

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:  
Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/201

## Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015: [redacted] ředitelem Krajského  
ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Josef Karaman

IČO: 61129330

DIČ: CZ5605292066

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

- 1) Čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se doplňuje, resp. mění:

z důvodu vzniku víceprací, méněprací a požadavku objednatele na jejich provedení, které vznikly při provádění díla na akci „Výřez krajnic lesních cest LS Přimda“. Vícepráce nebyly součástí zadávací dokumentace. Celková cena díla se snižuje o 43.880,- Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Původní cena za dílo bez DPH:

279.880,- Kč


Cena za dílo bez DPH upravena dle změnového listu č.1:

236.000,- Kč


- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací, méněprací dle změnového listu č. 1, které vznikly při provádění částí díla s ohledem na skutečný stav prováděných prací.

- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Tachově dne: 15. 12. 2016



V Karlových Varech dne: 15. 12. 2016



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                 |                         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                 | Změna č: 1              |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                 | Datum změny: 13.12.2016 |                                       |
| Název veř. zakázky: Výřez krajnic lesních cest LS Přimda                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                 |                         |                                       |
| Zhotovitel: Josef Karaman, [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                 |                         |                                       |
| Objednatel: LČR, s.p. Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové, 508 08 Hradec Králové                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                 |                         |                                       |
| Název akce (majetku):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Charakter akce:                            | Číslo objektů:                  | Stavební díly:          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I <u>N</u> IP   NP                         |                                 |                         |                                       |
| <b>Popis změny:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>LC Havran č. 60 – nebude realizován výřez 3400 m<sup>2</sup></li> <li>Přeměřením skutečně provedených výřezů je o 9996 m<sup>2</sup> méně a vyvětvení o 1650 bm více</li> </ol>                                                                                                |                                            |                                 |                         |                                       |
| <b>Zdůvodnění změny:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Odstranění náletových dřevin na LC Havran č. 60 bude součástí plánované opravy této cesty v roce 2017</li> <li>Byla přeměřena plocha plánovaných prací na jednotlivých cestách při převzetí prací. Rozdíl vznikl chybným změřením při přípravě zadání zakázky.</li> </ol> |                                            |                                 |                         |                                       |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: práce bez projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 | Datum:                  | Podpis:                               |
| Dopady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):  |                                 |                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | do časového plánu (Ano/Ne):                |                                 | Termín dokončení do:    | Dle dodatku k SOD                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | do ceny:                                   | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I:<br>N: 66 980,- Kč    | Bilance:<br><br>- 43 880,- Kč bez DPH |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I:<br>N: 23 100,- Kč    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Konečná celková cena akce po změně         |                                 | 236 000,-               | Kč bez DPH                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Konečná celková cena veř. zakázky po změně |                                 | 236 000,-               | Kč bez DPH                            |
| Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | Datum: 13.12.2016               | Podpis: [REDACTED]      |                                       |
| Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | Datum: 13.12.2016               | Podpis: [REDACTED]      |                                       |
| Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                 |                         |                                       |
| Položkové rozpočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                 |                         |                                       |
| Poznámka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                 |                         |                                       |

# Krycí list rozpočtu

|                   |                            |                 |            |
|-------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| Název stavby:     | Výřez krajnic lesních cest | Objednatel:     | IČ/DIČ:    |
| Druh stavby:      |                            | Projektant:     | IČ/DIČ:    |
| Lokalita:         |                            | Zhotovitel:     | IČ/DIČ:    |
| Začátek výstavby: |                            | Konec výstavby: | Položek: 1 |
| JKSO:             |                            | Zpracoval:      | Datum:     |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |            | B                |  | Doplňkové náklady | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|--------------------|-----------------------------|------------|------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------------------|
|                    | Vícepráce                   | 23 100,00  | Práce přesčas    |  |                   | Zařízení staveniště | 0,00                             |
|                    | Méněpráce                   | -66 980,00 | Bez pevné podl.  |  |                   | Mimostav. doprava   | 0,00                             |
|                    |                             | 0,00       | Kulturní památka |  |                   | Územní vlivy        | 0,00                             |
|                    |                             | 0,00       |                  |  |                   | Provozní vlivy      | 0,00                             |
|                    |                             | 0,00       |                  |  |                   | Ostatní             | 0,00                             |
|                    |                             | 0,00       |                  |  |                   | NUS z rozpočtu      | 0,00                             |
|                    |                             | 0,00       |                  |  |                   |                     |                                  |
| Ostatní materiál   |                             |            |                  |  |                   |                     |                                  |
| Přesun hmot a sutí |                             |            |                  |  |                   |                     |                                  |
| ZRN celkem         |                             | -43 880,00 | DN celkem        |  |                   | NUS celkem          | 0,00                             |
|                    |                             |            | DN celkem z obj. |  |                   | NUS celkem z obj.   | 0,00                             |
|                    |                             |            |                  |  |                   | ORN celkem          |                                  |
|                    |                             |            |                  |  |                   | ORN celkem z obj.   | 0,00                             |

|            |            |         |           |                   |
|------------|------------|---------|-----------|-------------------|
| Základ 0%  | 0,00       |         |           |                   |
| Základ 15% | 0,00       | DPH 15% | 0,00      | Celkem bez DPH    |
| Základ 21% | -43 880,00 | DPH 21% | -9 214,80 | Celkem včetně DPH |
|            |            |         |           | -43 880,00        |
|            |            |         |           | -53 094,80        |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

## Rozpočet prací

|               |                                        |     |                                                               |             |          |                      |           |                        |           |                         |  |           |                    |
|---------------|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|--|-----------|--------------------|
| Název stavby: | Výřez krajnic lesních cest - VÍCEPRÁCE |     |                                                               |             |          |                      |           |                        |           |                         |  |           |                    |
| Druh stavby:  | Doba výstavby:                         |     |                                                               | Objednatel: |          |                      |           |                        |           |                         |  |           |                    |
|               | Začátek výstavby:                      |     |                                                               | Projektant: |          |                      |           |                        |           |                         |  |           |                    |
|               | Konec výstavby:                        |     |                                                               | Zhotovitel: |          |                      |           |                        |           |                         |  |           |                    |
| Lokalita:     | Zpracoval:                             |     |                                                               |             |          |                      |           |                        |           |                         |  |           |                    |
| JKSO:         |                                        |     |                                                               |             |          |                      |           |                        |           |                         |  |           |                    |
| C             | Objekt                                 | Kód | Zkrácený popis<br>Rozměry                                     | M.j.        | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Dodávka   | Náklady (Kč)<br>Montáž | Celkem    | Hmotnost (t)<br>Jednot. |  | Celkem    | Genová<br>soustava |
| 11            |                                        |     | Přípravné a přidružené práce                                  |             |          |                      |           |                        |           |                         |  |           |                    |
| 2             | 12                                     |     | Jednotr. vyvětvění stromů do výšky 4 m podél cest se snášením | bm          | 1 650,00 | 14,00                | 23 100,00 | 0,00                   | 23 100,00 |                         |  | 23 100,00 |                    |
| Celkem:       |                                        |     |                                                               |             |          |                      |           |                        |           |                         |  | 23 100,00 |                    |

**Poznámka:**

## Rozpočet prací

|               |  |                                        |  |  |  |                   |  |             |  |  |  |
|---------------|--|----------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------|--|--|--|
| Název stavby: |  | Výřez krajnic lesních cest - MĚNĚPRÁCE |  |  |  | Doba výstavby:    |  | Objednatel: |  |  |  |
| Druh stavby:  |  |                                        |  |  |  | Začátek výstavby: |  | Projektant: |  |  |  |
| Lokalita:     |  |                                        |  |  |  | Konec výstavby:   |  | Zhotovitel: |  |  |  |
| JKSO:         |  |                                        |  |  |  | Zpracováno dne:   |  | Zpracoval:  |  |  |  |

| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis<br>Rozměry                | M.j. | Množství   | Jednot.<br>cena (Kč) | Dodávka    |      | Náklady (Kč) |            | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|---|--------|-----|------------------------------------------|------|------------|----------------------|------------|------|--------------|------------|--------------|--------|--------------------|
|   |        |     |                                          |      |            |                      |            |      | Montáž       |            | Jednot.      | Celkem |                    |
| 1 |        | 11  | Přípravné a přidružené práce             |      |            |                      |            |      |              |            |              |        |                    |
|   |        | 11  | Odstranění náletových dřevin se snášením | m2   | -13 396,00 | 5,00                 | -66 980,00 | 0,00 | -66 980,00   |            |              |        |                    |
|   |        |     |                                          |      |            |                      | -66 980,00 | 0,00 | -66 980,00   |            |              |        |                    |
|   |        |     |                                          |      |            |                      | Celkem:    |      |              | -66 980,00 |              |        |                    |

Poznámka: