

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 426 - Přeložky kabelů DPMB

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 426 - Přeložky kabelů DPMB

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 426/001

Číslo ZBV:

0006.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

1) Doplnění multikanálů, kabelových komor, výkopů a činností souvisejících s pokládkou multikanálů. Změna je vyvolána v souvislosti s Novou Dukelskou.

Týká se položek: 22,17, 98, 61, 62.

Výměry položek jsou převzaty z RDS.

2) Doplnění multikanálů, kabelových komor, výkopů a činností souvisejících s pokládkou multikanálů. Změna je vyvolána v souvislosti s požadavky DPMB na realizační dokumentaci z vyjádření k PDPS - ul. Dolnopolní - propojení s armaturní komorou lávky.

Týká se položek: 20, 22, 17, 98, 61, 62.

Výměry položek jsou převzaty z RDS.

3) Doplnění multikanálů, kabelových komor, výkopů a činností souvisejících s pokládkou multikanálů. Změna je vyvolána v souvislosti s požadavky DPMB na realizační dokumentaci z vyjádření k PDPS - ul. Dukelská - nahrazení volně ložené trasy multikanály po ul. Bří Mrštíků.

Týká se položek: 4, 20, 17, 22, 98, 61, 62.

Výměry položek jsou převzaty z RDS.

5) Doplnění multikanálů pro zatažení kabelů EGD na lávku. Změna je vyvolána chybějícími multikanály pro zatažení kabelů EGD na lávce přes Svitavu. V projektu bylo uvažováno. Nepromítlo se do soupisu prací.

Týká se položek: 98.

Výměra položky je převzata z RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	181 788,95	181 788,95

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize _____ jméno _____ datum _____ podpis _____

 Správce stavby _____ datum **01-11-2022** podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

 datum **08-11-2022** podpis _____

Zhotovitel

 datum **25-10-2022** podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0006.1

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 426 - Přeložky kabelů DPMB

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 426 - Přeložky kabelů DPMB

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	113152112.	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného											
20	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504											
98	460510313.	Kabelové prostupy, kanály a multikanály multikanály plastové včetně osazení, utěsnění a spojování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku 9-cestné											
17	58331200.	šterkopísek netříděný zásyrový materiál											
22	58344197.	šterkodrt' frakce 0/63											
61	998225111.	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu											
62	998225194.	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost											
Celkem								2 183 330,09	0,00	181 788,95	2 365 119,04	181 788,95	8,33

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum:

25 -10- 2022

Datum:

01 -11- 2022

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 426 - Přeložky kabelů DPMB

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 426 - Přeložky kabelů DPMB

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 426/001

Číslo ZBV:

0006.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

1) Doplnění multikanálů, kabelových komor, výkopů a činností souvisejících s pokládkou multikanálů. Změna je vyvolána v souvislosti s Novou Dukelskou.

Týká se položek: 10, 125, 116, 118, 114, 115, 117, 96, 123, 131, 113, 208, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 201, 14, 15, 13, 11, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 100, 99, 101, 102, 106, 108, 53.

Výměry položek jsou převzaty z RDS.

2) Doplnění multikanálů, kabelových komor, výkopů a činností souvisejících s pokládkou multikanálů. Změna je vyvolána v souvislosti s požadavky DPMB na realizační dokumentaci z vyjádření k PDPS - ul. Dolnopolní - propojení s armaturní komorou lávky.

Týká se položek: 10, 11, 16, 18, 19, 21, 100, 99, 101, 102, 124, 98, 110, 209, 207, 201.

Výměry položek jsou převzaty z RDS.

3) Doplnění multikanálů, kabelových komor, výkopů a činností souvisejících s pokládkou multikanálů. Změna je vyvolána v souvislosti s požadavky DPMB na realizační dokumentaci z vyjádření k PDPS - ul. Dukelská - nahrazení volně ložené trasy multikanály po ul. Bří Mrštíků.

Týká se položek: 2, 3, 10, 11, 16, 18, 19, 21, 100, 99, 101, 102, 110, 57, 58, 59, 60.

Výměry položek jsou převzaty z RDS.

4) Doplnění kabelů a činností souvisejících s pokládkou kabelů. Změna je vyvolána v souvislosti s Novou Dukelskou.

Týká se položek: 76, 75.

Výměry položek jsou převzaty z RDS.

5) Doplnění multikanálů pro zatažení kabelů EGD na lávku. Změna je vyvolána chybějícími multikanály pro zatažení kabelů EGD na lávce přes Svitavu. V projektu bylo uvažováno. Nepromítlo se do soupisu prací.

Týká se položek: 210, 211, 216, 217, 99, 101, 102.

Výměra položky je převzata z RDS.

7) Doplnění odpojovačů do rozpojovacích skříní. Změna je vyvolána chybějícími odpojovací do rozpojovacích skříní. V projektu bylo uvažováno. Nepromítlo se do soupisu prací.

Týká se položek: 213, 214.

Výměry položek jsou převzaty z RDS.

8) Doplnění svazku 7 mikrotrubiček. Změna je vyvolána požadavky DPMB na realizační dokumentaci z vyjádření k PDPS.

Týká se položek: 104, 96, 103, 212.

Výměry položek jsou převzaty z RDS.

9) Doplnění obetonování kabelových komor je vyvolána chybějící výměrou.

Týká se položek: 24, 53.

Výměry položek jsou převzaty z RDS.

10) V RDS se nerealizují tyto položky.

Týká se položek: 132.

11) Jiné technické provedení, překrytí multikanálu (v celé šířce trasy)

Týká se položek: 131.

Výměry položek jsou převzaty z RDS.

12) Technické provedení. Za účelem nejmenšího počtu spojковиšť bylo použito potrubí DN 94/110 mm.

Týká se položek: 96, 97.

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tř SO 426/001	Číslo ZBV: 0006.4
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 426 - Přeložky kabelů DPMB			
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 426 - Přeložky kabelů DPMB			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
-1 171 440,78	6 048 983,11	4 877 542,33	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)		datum 25-10-2022	podpis
Supervize		datum	podpis
Správce stavby		datum 01-11-2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)		datum 08-11-2022	podpis
Zhotovitel		datum 25-10-2022	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré: 1



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0006.4

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 426 - Přeložky kabelů DPMB Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 426 - Přeložky kabelů DPMB								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	345731550 -RV7.	kabelovody integrované přístupové komory z polyethylenu (HDPE) rozměr 1690 x 1100 x 2120											
202	345733160 -RV23.	Kabelovody integrované kabelové komory segmentové - model Ultima pro silniční zatížení třídy D400 2010x1310x2700 mm											
203	345733160 -RV24.	Kabelovody integrované kabelové komory segmentové - model Ultima pro silniční zatížení třídy D400 2010x1310x2550 mm											
204	345733160 -RV25.	Kabelovody integrované kabelové komory segmentové - model Ultima pro silniční zatížení třídy D400 2010x1310x2400 mm											
205	345733160 -RV26.	Kabelovody integrované kabelové komory segmentové - model Ultima pro silniční zatížení třídy D400 2010x1310x2100 mm											
206	345733160 -RV27.	Kabelovody integrované kabelové komory segmentové - model Ultima pro silniční zatížení třídy D400 2010x1310x1950 mm											
213	358110710 -RV.	Odpojovač jednopólový 1500V, do 2000A, vnitřní montáž											
207	460531183 -RV1.	Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení víka z oceli, litiny, nebo betonu půdorysné plochy nad 2,0 m2											
201	460531214 -RV1.	Osazení kabelové komory z plastů pro silniční zatížení komorového dílu ze segmentů z polyethylenu HDPE s litinovým víkem půdorysné plochy do 2,0 m2 světlé hloubky do 3,0 m											
214	747144120 -RV.	Montáž odpojovač jednopólový do 10 kV do 1500 A bez zapojení											
Celkem								13 680 772,52	-1 171 440,78	6 048 983,11	18 558 314,84	4 877 542,33	35,65

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0006.4

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 426 - Přeložky kabelů DPMB Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 426 - Přeložky kabelů DPMB								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum:

25-10-2022

Za Objednatele:

Datum:

01-11-2022