

## DODATEK Č.1



LCR0606567

### ke smlouvě o dílo č. S930/2016/184

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**PB SCOM s.r.o.**

IČO: 25397087

DIČ: CZ25397087

zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 18505

sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice I – Město

Pobočka: Valašské Meziříčí, Sokolská 489, 757 01 Valašské meziříčí

zastoupený: [redacted]

ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí pobočky Valašské Meziříčí

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2016/184 se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Rekonstrukce LC Smolov 383 a LC Smolov 308** je změna článku IV. Cena za dílo odst. 1. Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce, odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu. Na vybrané položky rozpočtu (živičné vrstvy komunikace včetně provedení doplňujících prací na komunikaci) bude posunut termín řádného dokončení díla do 30.6.2017. Objednatel umožnil převzít zhotoviteli staveniště o 28 dní později, než je uvedeno v čl. III, odst. 3

SOD. O stejný počet dní byl posunut termín dokončení části díla dle čl. IV, odst. 1 SOD, tj. do 28.12.2016. V tomto období nejsou příznivé klimatické podmínky pro dodržení technologických postupů pro provedení stavebních prací viz. výše.

**Původní znění článku IV. odst. 1:**

**IV.**  
**Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 831 713,- Kč bez DPH, slovy třímiliónyosmsetřicetjednatisícsemsetřináct korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Rekonstrukce LC Smolov 383	1 063 506,- Kč bez DPH
Rekonstrukce LC Smolov 308	2 768 207,- Kč bez DPH
<hr/>	
Cena celkem	3 831 713,- Kč bez DPH

**Do 30.11.2016 bude provedena, dokončena a vyúčtována stavba „Rekonstrukce LC Smolov 383“.**

**Na stavbě „Rekonstrukce LC Smolov 308“ bude zahájena, dokončena a kompletně vyúčtována do 31.12.2016 část – Technické zhodnocení sjezdů LC (investice) a část – Oprava stávající LC (oprava) bude dokončena a kompletně vyúčtována do 31.6.2017.**

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

**Nové znění článku IV. odst. 1:**

**IV.**  
**Cena za dílo**

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 949 184,90 Kč bez DPH, slovy třímiliónydevětsetčtyřicetdevět tisícstoosmdesátčtyři korun českých a devadesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Rekonstrukce LC Smolov 383	1 180 977,90 Kč bez DPH
Rekonstrukce LC Smolov 308	2 768 207,- Kč bez DPH
<hr/>	
Cena celkem	3 949 184,90 Kč bez DPH

Do 30.6.2017 bude provedena, dokončena a vyúčtována stavba „Rekonstrukce LC Smolov 383“ - vybrané položky rozpočtu (živičné vrstvy komunikace včetně provedení doplňujících prací na komunikaci).

Na stavbě „Rekonstrukce LC Smolov 308“ bude zahájena, dokončena a kompletně vyúčtována do 31.12.2016 část – Technické zhodnocení sjezdů LC (investice) a část – Oprava stávající LC (oprava) bude dokončena a kompletně vyúčtována do 31.6.2017.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.


Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2016/184 zůstávají beze změn.

### Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í


1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a změnový list.

V Plzni, dne: 27.12.2016

V Plzni , dne: 27.12. 2016



vedoucí pobočky Valašské Meziříčí




Za objednatele  
ředitel KŘ Plzeň





SOUPIS PRACÍ									
			LC SMOLOV 383						
			SO 02 TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ SJEZDŮ - VÍCEPRÁCE SANACE ZEMNÍ PLÁŇE						
								07.11.2016	
			LESY ČR, s.p.						
			PB SCOM, s.r.o.						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>117 471,90</b>		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				117 471,90		
D		I	ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ				21 531,90		
1	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhruběním 65 * 6	m2	350,000	10,30	4 017,00	z rozpočtu	
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 Odkop. silnice tř 1 do 100 m3 * 65 * 6 * 0,3	m3	117,000	36,00	4 212,00	z rozpočtu	
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost Přípl. lepivost hr 3 *	m3	117,000	9,00	1 053,00	z rozpočtu	
6	K	162701104	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přem. výkopu do 5000m 1 4 * 65 * 6 * 0,3	m3	117,000	90,00	10 530,00	z rozpočtu	
7	K	171201201	Uložení sypání na skládky Uložení sypání na skládku *	m3	117,000	14,70	1 719,90	z rozpočtu	
D		5	KOMUNIKACE				95 940,00		
8	R		Sanace z LK fr. 0-200 tl 300 mm Posklad štěrku tř. 0, 300mm po zhrubění	m2	390,000	246,00	95 940,00	CS ÚRS 2016 01	





# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č.: 1

Datum změny: 27.12.2016

Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Smolov 383 a LC Smolov 308

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Horšovský Týn

Název akce (majetku): Rekonstrukce LC Smolov 383	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 101	Stavební díly: 1- zemní práce 5- komunikace
--	------------------------------	--------------------------	---

**Popis změny:**

- Provedení sanace podloží vrstvou z lomového kamene tl. 300 mm v km 0,240 až 0,305 – podloženo statickými zkouškami zhuštění pláně

**Zdůvodnění změny:**

- Po úpravě pláně nebyly naměřeny požadované hodnoty míry zhuštění zemní pláně, proto byla provedena sanace vrstvou z lomového kamene o tl.- 300 mm.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  
Pavel Šlapa, Ing. Olga Soukupová

Datum:  
26.12.2016

Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
Termín dokončení do:		Dle SOD do 28.12.2016	
Dopady: do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance:  + 117 471,90,- Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 117 471,90 N: 0	
Konečná celková cena akce po změně		1 180 977,90 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky		3 949 184,90 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 26.12.2016

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 26.12.2016

Podpis:

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)  
Položkový rozpočet méněprací (dodatek k S

Poznámka:

