

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0187/2022/OI

**IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách:
BD ul. Žákovská 34, 36**

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Telefon:

Email:

Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory

Mgr. Patrik Hujdus - starosta městského obvodu

00845451, evidenční č. 10

CZ00845451

Česká spořitelna, a.s.

20028-1649321399/0800



(dále jen „objednatel“)

2. KP REVITAL s r.o.

se sídlem:

Zastoupena:

IČO:

DIČ:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58196

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Telefon:

Email:

Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava – Stará Bělá


Kamila Peterová - jednatelka

02632195

CZ02632195

Raiffeisenbank Ostrava, a.s.

7240066/5500



(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.3

ke Smlouvě o dílo, evid. č. objednatele S/0187/2022/OI, ze dne 1.6.2022, na realizaci veřejné zakázky „IROP 2020-23 – zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Žákovská 34, 36“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2022 a dodatku č.2 ze dne 7.11.2022.

čl. II. Změny

1. Mění se odst. 1 čl. IV. Doba a místo plnění takto:
„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do **156 kalendářních dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.“
2. Mění se odst. 1 čl. V. Cena za dílo takto:
„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH	
Cena	5 668 626,02 Kč

Souhrnný rozpočet – rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, která bezprostředně předcházela uzavření této smlouvy a je platná po celou dobu provádění díla. Není-li v této smlouvě nebo v nabídce Zhotovitele nebo v jiných přílohách této smlouvy výslovně uvedeno jinak, jsou cena za dílo a jednotlivé cenové položky uváděny ve výši nezahrnující daň z přidané hodnoty (DPH).

Změnový list ZL č. 1 je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Změnový list ZL č. 2 a 3 je přílohou č. 1 Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Změnový list ZL č. 4 je přílohou č. 1 Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.“


čl. III. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

čl. IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 2. schůzi konané dne 7.11.2022 pod č. usnesení **3527/RMOB-MH/2226/2.**

V Ostravě, dne:



starosta městského obvodu

V Ostravě, dne:



jednatelka

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

str.1/1

Název projektu: **IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Žákovská 34, 36, Ostrava- Mar. Hory a Hulváky**

Registrační číslo: CZ.06 2.11/0.0/0.0/17_097/0013808

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: S/0187/2022/01

Cena díla dle SoD vč. dodatků bez DPH (Kč): 5 648 501,14

Zhotovitel stavby: KP Revital s r o , Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

Objednatel stavby: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava-Mariánské Hory

Datum: 03.11.2022

Změna dle Dodatku č. 3

Popis změny:

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Obsah:

ozn	popis	cena změny bez DPH		Hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny (MCP)	přípočet ceny (VCP)	
14	Dešťová kanalizace		20 124,88	20 124,88
CELKEM		0,00	20 124,88	20 124,88

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla do	155 kalendářních dnů
	nový termín dokončení díla do:	156 kalendářních dnů, tj. do 15.11.2022
2.	cena díla	zvýšení ceny díla:
	snížení ceny díla:	
	bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH	20 124,88
4.	Cena díla po provedení změny - bez DPH	5 668 626,02

Za objednatele:

funkce

Ing. Lenka Krejčová

investiční referent

Za zhotovitele:

funkce

Kamila Peterová

jednatel

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku k SoD. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE

Číslo změnového listu	4
Datum	3.11.2022
Název stavby	IROP 2020-23 – zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Žákovská 34, 36
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097_00130808
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	S/0187/2022/OI
TDI	Ing. Marek Novotný, ČECH-ENGINEERING a.s.
AD	Ing. Pavel Srkal, Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Oprava dešťové kanalizace

Popis a zdůvodnění změny:

Během provádění zemních prací spojených s pokládkou drenáží byla nalezena poškozená ležatá dešťová kanalizace, do níž byl zaústěn dešťový svod. Vzhledem k tomu, že vlivem tohoto poškození docházelo k zatékání vody do suterénu domu, bylo rozhodnuto, že tato ležatá kanalizace bude opravena a přes šachtici zaústěna do veřejného kanalizačního řádu.

Vzhledem k trase kanalizace - vede podél bytového domu v chodníku prováděném zhotovitelem stavby - je vhodné, aby byla její oprava provedena jako součást díla (vícepráce).

Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6 ZVZZ (zákon č. 134/2016).

Přílohy: Položkový rozpočet VCP

Cena méně prací bez DPH:

Cena více prací bez DPH:

0,00 Kč

20 124,88 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

20 124,88 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

155 kal. dnů + 1 kal. den

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:
Podpis a

Datum:
Podpis

Datum:

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
BD Žákovská 34,36 Mariánské Hory a Hulváky
Objekt:
01 - VÍCEPRÁCE
Soupis:
01.05. - Vícepráce č. 05 - kanalizace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
KP REVITAL s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 03.11.2022
IČ:
DIČ:
IČ: 02632195
DIČ: CZ02632195
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

20 124,88

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
20 124,88

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
3 018,73

Cena s DPH

v CZK

23 143,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datum a podpis

Razítko

07 - 11 - 2022

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Žákovská 34,36 Mariánské Hory a Hulváky

Objekt:

01 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

01.05. - Vícepráce č. 05 - kanalizace

Místo:

Datum: 03.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 124,88

D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 283,78	
D	1	Zemní práce					4 283,78	
10	K	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 4	m3	2,25000	1 434,20	3 226,95	SOD ZV. pol.č. 10
	vv		"nový výkop z důvodu usazení kanalizačního potrubí v místě, kde již byl proveden zásep" 10*0,30*0,75		2,25000			
	vv		Součet		2,25000			
19	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním původní zeminou	m3	2,25000	469,70	1 056,83	SOD ZV. pol.č. 19
D	721	Vnitřní kanalizace					15 841,10	
208	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	25,00000	632,30	15 807,50	SOD ZV. pol.č. 208
213	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,06300	533,40	33,60	SOD ZV. pol.č. 213