

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo čj. NPU-420/79809/2022

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**  
**IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,**  
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,  
██  
zastoupený Ing. Michaelou Prokopovou, kastelánkou zámku Libochovice

### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, Správa státního zámku Libochovice  
adresa: Náměstí 5. května čp. 1, 411 17 Libochovice  
██  
(dále jen „objednatel“)

a

### **PROFISTAV Czech s.r.o.**

**zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 126707**  
se sídlem: Vinohradská 48, 120 00 Praha 2  
IČO: 27922430 DIČ: CZ27922430  
zastoupený: oprávněná osoba zhotovitele  
██  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 19. 9. 2022**

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy – určení díla**

1. Dne 19. 9. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou: **zateplení budovy vodárny v parku zámku Libochovice** (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany dohodly, že se rozsah smluveného díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

### **II.**

#### **Doba plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:  
Zahájení prací na provedení díla: po nabytí účinnosti smlouvy, vždy na základě výzvy objednatele  
Dokončení a předání díla: 30. 12.2021.

**Článek III.**  
**Cena a platební podmínky**

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za dílo ve výši:

Cena díla dle SOD:	135.500,- Kč bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č. 1	11.342,- Kč bez DPH
<b>Konečná cena díla:</b>	<b>146.842,- Kč bez DPH</b>

2. Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Libochovicích, dne 21. 10. 2022

.....  
(pod



V Libochovicích, dne 21. 10. 2022



**příloha č. 1**

**Zámek Libochovice zateplení vodárny 2022**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

**IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupený Ing. Michaelou Prokopovou, kastelánkou zámku Libochovice

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, Správa státního zámku Libochovice

adresa: Náměstí 5. května čp. 1, 411 17 Libochovice

(dále jen „objednatel“)

a

**PROFISTAV Czech s.r.o.**

**zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 126707**

se sídlem: Vinohradská 48, 120 00 Praha 2

IČO: 27922430 DIČ: CZ27922430

zastoupený: oprávněná osoba zhotovitele Andrea Benešová

(dále jen „zhotovitel“)

<b>Zateplení vodárny - vícepráce</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Měrná jedn. (MJ)</b>	<b>KČ za 1 MJ</b>	<b>Kč celkem, bez DPH</b>
zednické práce - zateplení tl.30mm	16	m2	350	5.600,-
zednické práce - doplnění chybějící omítky	10	m2	250	2.500,-
materiál EPS tl.30mm	1	kpl	3420	3.242,-
<b>Celkem za provedení díla, bez DPH</b>				<b>11.342,-</b>
<b>DPH, doplňte sazbu % do rámečku</b>		<b>21</b>		<b>2.381,82</b>
<b>Celkem za provedení díla včetně DPH</b>				<b>13.723,82</b>

Vzniklé vícepráce na objektu –

- Doplnění jádrové omítky spodní části soklu před provedením kontaktního zateplovacího systému, spodní část soklu byla degradovaná a bylo nutné jí nahradit
- Doplnění kontaktního zateplovacího systému v oblasti horní atiky z důvodu degradace původního podkladu, který byl odstraněn a nahrazen KZS v tloušťce 30mm včetně všech potřebných vrstev a vrchní omítky