

## Dodatek č. 1

ke

### SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022/ŠaK/000260/SML

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Oprava kaple sv. Petra a Pavla na Kamenci“

uzavřené dne 24.05.2022 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Frýdlant nad Ostravicí  
se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
zastoupen: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
Identifikační číslo: 00296651  
DIČ: CZ00296651  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná  
ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** R.E.V.I.S. s.r.o.  
se sídlem: 28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupen: Stanislavem Bražinou, jednatelem společnosti  
Identifikační číslo: 25374478  
DIČ: CZ25374478  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 16466  
Spojení [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

#### I.

#### Základní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 24.05.2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ŠaK/000260/SML, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „Oprava kaple sv. Petra a Pavla na Kamenci“ (dále jen „Smlouva“) s termínem dokončení 31.10.2022.

- 2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy.

## II.

### Předmět smlouvy

- 1) Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v krycích listech soupisu prací, kterou jsou přílohou č. 1 a 2 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

## III.

### Cena víceprací a méněprací, cena díla

1)

Cena za dílo dle čl. III. odst. 1 Smlouvy (bez DPH):	568 774,70	Kč
Cena sjednaných víceprací (bez DPH):	77 098,59	Kč
Cena sjednaných méněprací (bez DPH):	- 57 118,42	Kč

- 2) Cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

<b>cena díla celkem (bez DPH):</b>	<b>588 754,64</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>123 638,47</b>	<b>Kč</b>
<b>Cena díla celkem včetně DPH:</b>	<b>712 393,11</b>	<b>Kč</b>

## IV.

### Ostatní ujednání

- 1) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
- 3) O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 13.10.2022, usnesením č. 97/3.4.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí listy soupisu prací – méněpráce

Příloha č. 2 – Krycí list soupisu prací - vícepráce

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne

Ve Frýdku-Místku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
RNDr. Helena Pešatová, v.r.  
starostka města

\_\_\_\_\_  
Stanislav Bražina, v.r.  
jednatel společnosti