

DODATEK č. 07842-2022-4502-D-0159/96-01-001-B00221-01

ke smlouvě o zpracování aktualizované analýzy rizika na lokalitě ŠROUBY Krupka s.r.o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **MERCED a.s.**
se sídlem na adrese: V nových domcích 272/5, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 25668820
DIČ: CZ25668820
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5372
zastoupen: Mgr. Petr Dosoudil, člen správní rady
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07842-2022-4502-S-0159/96-01-001-B00221 ze dne 27. 4. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze září 2022, označeného jako „ZPRACOVÁNÍ AKTUALIZOVANÉ ANALÝZY RIZIKA NA LOKALITĚ ŠROUBY KRUPKA S.R.O. - ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 1, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 19. 9. 2022, který je veden pod PID: MFCRCXNTUE, č. j.: MF-36886/2021/4502-27 a obsahuje specifikaci změny (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele ze dne 23.3 2022, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **259 210,- Kč** (slovy: dvě-stě-padesát-devět-tisíc-dvě-stě-deset korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Čl. III. bod 3.2 Smlouvy nově zní takto:

„Zhotovitel je povinen doručit všem subjektům dle Směrnice aktualizovanou analýzu rizika dle čl. I. této smlouvy nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Dodatku č. 07842-2022-4502-D-0159/96-01-001-B00221-01.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 4.11.2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 2.11.2022
Za MERCED a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Petr Dosoudil
člen správní rady

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX