

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2021-76

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

---

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice  
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice  
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem  
– primátorem statutárního města Pardubice  
Zastoupený ve věcech technických: – technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku  
a investic MmP  
Tel: 466 859 496, e-mail:  
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046  
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** Klee Consulting s.r.o.  
Se sídlem: Olgy Havlové 2874/12, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
Zastoupen ve věcech smluvních:  
Zastoupený ve věcech technických:  
Tel:  
IČO: 05244447 DIČ: CZ05244447  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(„**objednatel**“ a „**zhotovitel**“ dále společně též jako „**smluvní strany**“)

#### I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.03.2022 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2021-76 (dále též „**SOD**“), jejímž předmětem je zpracování strategie metody BIM města Pardubice (dále jen „**DÍLO**“). K této SOD byl dne 20.5.2022 uzavřen dodatek č. 1 k SOD, týkající se změny termínu dokončení DÍLA.

Předmětem SOD je zpracování strategie implementace metody BIM na Magistrátě města Pardubice, včetně standardů zadávací dokumentace pro BIM projektů města, konzultační a poradenská činnost a zajištění technické podpory během pilotního projektu (tj. během zpracování projektové dokumentace na zvolené investiční akci statutárního města Pardubice). Fáze první (strategie BIM) již byla protokolárně odevzdána, a to dne 08.06.2022, fáze druhá - pilotní projekt (zpracování projektové dokumentace) – zatím nebyla zahájena a může trvat delší dobu (až 12 měsíců). Zhotovitel a objednatel se dohodli na úpravě placení po jednotlivých fázích tak, aby zhotoviteli nebyla držena podstatná část z celkové částky, za již protokolárně odevzdanou fází, tj. fází první (strategie BIM). Nedochází ke změně obsahu SOD, ani k úpravě ceny DÍLA či termínu jeho odevzdání.

Odůvodnění změny - bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 – Změnový list č. 02, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2021-76 (dále jen „**dodatek č. 2 k SOD**“).

## II.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k SOD, kterým se mění SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. IV. Placení DÍLA a fakturace, odst. 1, který zní:

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována formou konečné faktury. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončení kompletního DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II., čl. IV. této smlouvy.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována po jednotlivých fázích (tj. po realizovaných dílčích částech DÍLA) za každou provedenou, řádně dokončenou část DÍLA bez vad a nedodělků a protokolárně předanou objednateli. Při převzetí každé dílčí části DÍLA bude oboustranně podepsán předávací protokol - část 1 (příloha č. 1 této smlouvy). Na základě potvrzení o kontrole dílčí části DÍLA (část 2 předávacího protokolu), případně také zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí dílčí části DÍLA, je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu za řádně provedenou a protokolárně odevzdanou dílčí část DÍLA.

## III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2021-76 ze dne 16.03.2022, nedotčená výše uvedenou změnou spočívající v úhradě ceny DÍLA po jednotlivých fázích, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 2 k SOD je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 2 k SOD nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 2 k SOD, odešle tento dodatek č. 2 k SOD k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto dodatku č. 2 k SOD objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 k SOD zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 k SOD řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním tohoto dodatku č. 2 k SOD připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Změnový list č. 02

**Za objednatele:**

V Pardubicích dne .....

**Za zhotovitele:**

V Praze dne .....

---

Bc. Jan Nadrchal  
primátor města

---

jednatel

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	<b>Zpracování strategie metody BIM města Pardubice</b>	
<b>Změnový list</b>		<b>č. 02</b>
<b><u>Popis Změny:</u></b>		
Změna platebních podmínek. Fakturování a placení díla má být dle SOD č. OMI-VZMR-2021-76 odd. I, čl. IV. Placení DÍLA a fakturace, bodu 1) formou konečné faktury.		
Předmětem dodatkové smlouvy je zpracování strategie metody BIM města Pardubice ve dvou fázích:		
Zpracování Strategie BIM (vč. DPH) ..... 689.700,- Kč		
Zajištění technické podpory během pilotního projektu (vč. DPH) ..... 229.900,- Kč		
Fáze první (strategie BIM) již byla protokolárně odevzdána, fáze druhá - pilotní projekt (zpracování projektové dokumentace) - může trvat delší dobu (až 12 měsíců). Zhotovitel a objednatel se dohodli na úpravě placení po jednotlivých fázích tak, aby zhotoviteli nebyla držena podstatná část celkové částky za již odevzdanou fázi. Nedochozí k úpravě ceny díla, ani termínu jeho odevzdání		
Změna platebních podmínek: Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována po jednotlivých fázích (tj. po realizovaných dílčích částech díla) za každou provedenou, řádně dokončenou bez vad a nedodělků a protokolárně předanou část DÍLA.		
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>		
Zhotovitel a objednatel se dohodli na úpravě placení po jednotlivých fázích tak, aby zhotoviteli nebyla držena podstatná část celkové částky za již odevzdanou fázi.		
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>		
Změna nemá dopad na cenu DÍLA.		
<b><u>Technik OITS OMI MmP:</u></b>		
Dne: 17.05.2022		
Podpis: _____		

Stanovisko zhotovitele: **Klee Consulting s.r.o.**

S provedením výše uvedené změny souhlasíme a změnu platebních podmínek akceptujeme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: **0,00 Kč**

včetně DPH 21%: **0,00 Kč**

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč  
včetně DPH: - 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 0,00 Kč  
včetně DPH: 0,00 Kč

**Způsob finančního krytí změny:**

Financování: kapitola 711/OMI – Implementace metody BIM

Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: 01.11.2022

**Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**

Změny budou řešeny dodatkem č.2 SoD.

**Souhlas vedoucího OMI MmP**

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č.2 SoD.

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: 01.11.2022

**Podpis zmocněnce zhotovitele**

\_\_\_\_\_ Datum: 01.11.2022