

DODATEK č. 07446-2022-4502-D-0592/02-023-SU0458-06

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: JUDr. Martina Matejová, Ph.D. zastupující náměstkyně pro řízení sekce
Právní a majetek státu

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Gardenline s.r.o.**

se sídlem na adrese: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 27263827

DIČ: CZ27263827

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

zastoupen: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 07446-2020-4502-S-0592/02-023-SU0458 ze dne 6. 4. 2020 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „*Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 6; Název stavby: Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa*“, vyhotoveného zhotovitelem 7/2022 a doručeného objednateli dne 16. 8. 2022, který je veden pod PID:

MFCRCXLZAV a který obsahuje specifikaci změny ceny za provedení díla (dále jen „ZZS č. 6“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Realizační smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr / položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3, ZZS č. 4 a ZZS č. 6 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

*Cena za provedení díla bez DPH činí **623 038 611,55Kč** (slovy: šest-set-dvacet-tři-milionů-třicet-osm-tisíc-šest-set-jedenáct korun českých a padesát pět haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za tři samostatně oddělitelné celky, a to:

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčími částmi SO 001, SO 002, SO 003, SO 004, SO 005, SO 121, SO 210, SO 213, SO 214, SO 220, SO 316, SO 321, 322, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, SO 416, SO 418, SO 451, SO 452, SO 808 - vyjma pol. SO 808 pol. 29, 37, 41, SO 902, objekt 01_1-01, SO 515 (dále jen „**oddělitelný celek – Technická rekultivace**“) činí **613 899 269,56Kč** (slovy: šest-set-třináct-milionů-osm-set-devadesát-devět-tisíc-dvě-stě-šedesát-devět korun českých a padesát šest haléřů) bez DPH.*

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčí částí SO 808 pol. 29, 37, 41 (dále jen „**oddělitelný celek – Údržba vysázeného porostu**“) činí **4 392 619,50 Kč** (slovy: čtyři-milióny-tři-sta-devadesát-dva-tisíc-šest-se-devatenáct korun českých a padesát haléřů) bez DPH.*

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčí částí SO 858 (dále jen „**oddělitelný celek – Podpora evropsky významného druhu modráska bahenního**“) činí **4 746 722,49 Kč** (slovy: čtyři-milióny-sedm-set-čtyřicet-šest-tisíc-sedm-set-dvacet-dva korun českých a čtyřicet-devět haléřů) bez DPH.*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění výše **bankovní záruky** stanovená v **čl. II. bodu 2.7 Realizační smlouvy**. Výše bankovní záruky za **oddělitelný celek – Technická rekultivace** se zvyšuje na **30 695 000,- Kč** (slovy: třicet-miliónů-šest-set-devadesát-pět tisíc korun českých). Výše bankovní záruky za **oddělitelný celek – Údržba vysázeného porostu** se nemění a činí 220.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet tisíc korun českých). Výše bankovní záruky za **oddělitelný celek Podpora evropsky významného druhu modráska bahenního** se nemění a činí 238.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet osm tisíc korun

českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku za oddělitelný celek – Technická rekultivace do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Ostatní ujednání týkající se bodu 2.7 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Čl. III. bod 3.3 věta druhá Realizační smlouvy nově zní takto:

„K dokončení a předání oddělitelného celku – Technická rekultivace - včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 30. 6. 2023.“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 8.11.2022

V Litoměřicích dne 9.11.2022

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za Gardenline s.r.o.

JUDr. Martina Matejová, Ph.D.
zastupující náměstkyně pro řízení
sekce Právní a majetek státu

Ing. Miloš Náprstek
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX