

DODATEK č. 07749-2022-4502-D-0592/02-UV-023-SU0476-01

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové postiženého důlní činností na lokalitu pro volnočasové aktivity obyvatel města Karviné“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **Gardenline s.r.o.**
se sídlem na adrese: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
zastoupen: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07749-2021-4502-0592/02-UV-023-SU0476 ze dne 3. 11. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. **§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1, Název stavby: Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové postiženého důlní činností na lokalitu pro volnočasové aktivity obyvatel města Karviné“, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 2. 9. 2022, evidovaného objednatelem pod PID: MFCRBXMVLA, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a upravený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 61 485 186,86 Kč** (slovy: šedesát-jedna-milionů-čtyřista-osmdesát-pět-tisíc-sto-osmdesát-šest korun českých a osmdesát-šest haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění (snižuje) výše bankovní záruky na částku 3 075 000,-Kč (slovy: tři-milióny-sedmdesát-pět-tisíc korun českých).

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 4.11.2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Litoměřicích dne 3.11.2022
Za Gardenline s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Miloš Náprstek
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX