




## Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

Č. smlouvy zhotovitele 12080\_U. U.4915\_01\_2021

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel





##### Město Kutná Hora

zastoupená:  starostou  
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora  
IČO: 00236195  
DIČ: CZ00236195  
bankovní spojení (číslo účtu): 19-444212389/0800  
telefon:   
e-mail:   
ID datové schránky: b65bfx3

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 2. Zhotovitel

zastoupená: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**  
  
předsedou představenstva  
se sídlem: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno  
IČO: 03902447  
DIČ: CZ03902447  
plátce DPH: ANO  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7272  
bankovní spojení (číslo účtu):   
telefon:   
e-mail:   
ID datové schránky: 2zxy53j

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Obě smluvní strany se se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře - Generální zhotovitel stavby**“, kterým se mění předmět smlouvy a cena díla, a to na základě změnových listů č. 023, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 a 043, přijatých postupem popsaným v člancích 24 až 27 smlouvy o dílo, které jsou přílohou tohoto dodatku, a zároveň se mění termín pro předání a převzetí dokončeného Díla Objednatel v důsledku přerušení prací a technologických lhůt postupů vyplývajících z provedených změn, nezaviněných Zhotovitelem.

Zhotovitel upozornil 8.12.2021 na kontrolním dni č. 28 Objednatele, že okna v SO 01 Sankturinovský dům pravděpodobně nejsou repliky zhotovené v šedesátých letech 20. století, jak předpokládala projektová dokumentace, ale pocházejí z přelomu 19. a 20. století.

Po konzultacích se zástupcem NPÚ Objednatel na kontrolním dni č. 30 dne 12.1.2022 rozhodl, že bude proveden restaurátorský průzkum a podle jeho výsledků zpracován záměr opravy oken restaurátorským způsobem. V souladu s ustanovením odst. 48 Smlouvy Zhotovitel k 12.1.2022 přeruší práce na opravě oken do doby než bude k restaurátorskému záměru opravy oken vydané závazné stanovisko orgánu státní památkové péče nebo bude rozhodnuté, že se okna mají opravovat jiným způsobem.

Restaurátorský průzkum a záměr, dokončený 22.4.2022, prokázal, že velká část oken SO 01 Sankturinovský dům pochází z konce 19. století a tvoří soubor památkově cenných prvků, které je nutné opravit restaurátorským způsobem popsaným v připojeném záměru.

Kalkulaci navýšení nákladů na restaurování oken oproti nákladům na čistě řemeslnou opravu v původnímu rozpočtu v nabídce předložil Zhotovitel 4.5.2022 na kontrolním dni č. 44 v rámci návrhu 20 změn, které by měly být provedeny do konce stavby. Možnosti realizace navržených změn byly omezené ustanoveními §222 ZZVZ a finančními prostředky Města. Proto se Objednatel přednostně zabýval změnami s největším dopadem na dokončení stavby a rozhodnutí o ostatních změnách, včetně restaurování oken, musel odložit.

Po vyřešení prioritních změn uzavřením Dodatku č. 5 dne 30.5.2022 Objednatel začal zvažovat možnosti zadání opravy oken navrženým restaurátorským způsobem Zhotoviteli z hlediska ustanovení §222 ZZVZ a dopadu na rozpočet a harmonogram výstavby.

Když se potvrdilo, že opravu oken restaurátorským způsobem v rámci projektu lze provést, podal Objednatel 25.7.2022 žádost o závazné stanovisko orgánu státní památkové péče.

Oddělení památkové péče Městského úřadu vydalo závazné stanoviska k restaurování oken v SO 01 Sankturinovský dům 6.9.2022. Tím bylo ukončené přerušení práce na opravě oken trvajících od 12.1.2022 do 6.9.2022, tj. celkem 237 dní. Zhotovitel se zavázal, že opravu oken v rozsahu závazného stanoviska provede včetně zpracování restaurátorské zprávy a předání díla Objednateli do 31.1.2023. Tedy ve lhůtě 147 dní, což je podstatně kratší lhůta, než trvalo přerušení prací na opravě oken. Změna způsobu opravy oken je specifikovaná ve změnovém listu č. 32.

#### **Článek IV. PŘEDMĚT DÍLA**

se doplňuje takto:

Předmět díla se v souladu s článkem IV. smlouvy o dílo v důsledku změn uvedených ve změnových listech č. 023, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 a 043 mění dle těchto změnových listů, které jsou podkladem pro uzavření dodatku a tvoří jeho nedílnou součást jako příloha č. 1.

#### **Článek V. CENA**

se upravuje takto:

V článku 21. se smluvní cena za zhotovení díla ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku v rozsahu změnových listů č. 023, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 a 043, a to takto:

Cena bez DPH (Kč)	31 749 988,00 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 (dle změnového listu č. 1, který je přílohou dodatku č. 1)	604 500,00 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnových listů č. 002, 003, 004, 005, 006 a 007, které jsou přílohou dodatku č. 2)	564 801,22 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 3 (dle změnových listů č. 008, 009, 010a a 010b, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 3)	273 210,09 Kč bez DPH
Dodatek č. 4 – bez vlivu na cenu díla	
Cena za provedení změn dle dodatku č. 5 (dle změnových listů č. 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 020, 021, 022, 024, 025, 026, 028 a 030, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 5)	4 498 072,56 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 6 (dle změnových listů č. 016, 019a, 019b, 027, 029 a 031, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 6)	- 551 493,46 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 7 (dle změnových listů č. 023, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 a 043, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 7)	1 736 213,64 Kč bez DPH
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>38 875 292,05 Kč bez DPH</b>

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet změnového listu č. 023, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 a 043

## Článek VII. MÍSTO PLNĚNÍ A TERMÍNY PLNĚNÍ

se v odst. 46.4. upravuje a zní takto:

46.4. termín pro předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem: **do 31.1.2023**

### Závěrečná ustanovení dodatku č. 7

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech exempláři, po dvou pro každou smluvní stranu.

### Doložka

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/805/22 ze dne 7.9.2022.

V Kutné Hoře dne



Objednatel

V Brně dne



Zhotovitel

# Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objednatel: Město Kutná Hora  
Havlíčkovo náměstí 552/1  
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

## DODATEK č. 7

ZL	ETAPA	POPIS	CENA ZL
ZL č. 023	-D7	Změna zastropení prostoru schodiště SO 02 - DVORNÍ DOMEK - jedná se o odečet původní skleněné konstrukce stropu mezi 1a2NP dvorního domu a připočet nové konstrukce, respektující nález stavu stropu. Součástí nové konstrukce stropu je podávací otvor v podlaze umožňující dopravu velkoformátových obrazů do depozitáře obrazů v 2NP dvorního domku.	-39 260,14 Kč
ZL č. 032	-D7	Okna repase hlavní budova / restaurátorský postup- v průběhu opravy oken po sundání původních nátěrů. bylo zjištěno, že se ve většině případů v hlavní budově jedná ještě o původní historická okna a a ne o repliky jak bylo projektem předpokládáno. Na základě toho nálezu bylo památkáři stanoveno, že tyto historická okna bude nutné namísto zamýšlené repase obnovit restaurátorským způsobem, což je doloženo restaurátorským průzkumem a závazným stanoviskem památkáři.	564 932,70 Kč
ZL č. 033	-D7	Záměna okna za dveře ve 3.NP u výtahu - vlivem prodloužení výtahu do 3np bylo třeba v horním patře výstupu nahradit plánované okno dveřním otvorem.	43 692,30 Kč

ZL č. 034	-D7	Napojení výtahu do budov - v místě napojení výtahových lávek do objektu byli nalezeny kamenné portály, které vzhledem k jejich nevyhovujícímu stavu bylo nutné vybourat a zhotovit celokovové masivní vyztužení vstupních otvorů po celém obvodu špalety, do které bude následně možné kotvení výtahových lávek propojující výtah s budovou v jednotlivých patrech.	105 706.03 Kč
ZL č. 035	-D7	Zapravení otvorů ve stropě po úchytech expozičních prvků - jedná se o opravy montážních otvorů v nenosných stávajících rábicových podhledech po montáži kotevních ok sloužících pro možnost zavěšení obarzu či jiných vystavovaných děl v prostorech expozice.	228 744.80 Kč
ZL č. 036	-D7	Nové obloukové okno v zahradním domečku - po provedení destruktivních sond do zazívek v přízemí dvorního domku v místnosti č. D1.01 byla zazívka zhodnocena památkářem jako druhotně provedená a vyvstal požadavek na obnovení průhledu loubí do prostoru dvora a zazívka bude nahrazena okenní výplní. Tento požadavek je podložen závazným stanoviskem památkářů.	192 855.06 Kč
ZL č. 037	-D7	Nové SDK podhledy - jedná se o nově provedení sádrokartonové podhledy v prostorech wc v hlavní budově, kde nové rozvody vzduchotechniky nebylo možné kotvit do rábicových podhledů, ty museli být odstraněny a následně nahrazeny novým podhledem.	156 748.73 Kč
ZL č. 038	-D7	SDK - dvorní domek - v návaznosti na nutné provedení statického zajištění stropu a krovu dvorního domku, bylo nutné odstanění původních spodních záklopů a ty museli být po provedení ztužujících táhel ve stropech mezi 1a2np nahrazeny novým podhledem ze sádrokartonu.	362 614.42 Kč
ZL č. 039	-D7	Vícepráce elektro - jedná se o narovnání položek silnoproudu a bezpečnostních prvků v návaznosti na skutečný rozsah.	64 856,75 Kč
ZL č. 040	-D7	Docházkový systém- na základě požadavku města na sjednocení docházkového terminálu byly provedeny změny u vstupu do kanceláří v hlavní budově a bude instalován identický terminál.	8 703.20 Kč

ZL č. 041	-D7	Příprava pro sčítač návštěvnosti - na základě požadavku infocentra byla v jejich prostorech provedena příprava kebelů umožňující jeho instalaci.	2 449.35 Kč
ZL č. 042	-D7	Revize dokumentace na základě změn expozice- jedná se o revizi a koordinaci projekčních činností elektro stavby v návaznosti na nové expozice.	33 120,00 Kč
ZL č. 043	-D7	Přesunutí kabelů ve 2NP. 3NP (WC) - v návaznosti na prodloužení výtahu do 3np byla nutná přeložka trasy elektro v místě výstupu z výtahu do 3np.	11 050.44 Kč

**Suma změnových listů bez DPH**

**1 736 213,64 Kč**

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře  
**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY  
**Rozpočet:** ZL č. 023 Změna zastropení prostoru schodiště SO 02 - DVORNÍ DOMEK

**Objednatel:** Město Kutná Hora IČO: 00236195  
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195  
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
<b>Celkem</b>	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

**Cena celkem bez DPH**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	2.D02: Pochozí zasklení tropu	HSV				537,5
_2	UZAVŘENÍ STROPU NA ZÁKLADĚ ZMĚNOVÉHO NÁVRHU ZE DNE 7.11.2021	HSV				-437,5
Cena celkem						100,0



### Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 023	Změna zastropení prostoru schodiště SO 02 - DVORNÍ DOMEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>2.D02: Pochozí zasklení stropu</b>					
1	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	-11.61000			SoD
2	4139411AA23_LRC	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I. IE. U. UE nebo L do č. 22 / včetně vytvoření patek z betonu	t	-0.13018			SoD
3	130108RR26	ocel profilová UPN 200 jakost 11 375 / včetně dílenského zpracování detailů a kotvení	t	-0.13018			SoD
4	4139411AA21_LRC	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I. IE. U. UE nebo L do č. 12 / včetně vytvoření patek z betonu	t	-0.29485			SoD
5	130104RR32	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm / včetně dílenského zpracování detailů a kotvení	t	-0.08118			SoD
6	X19	Profil ocelový dutý TR 120x60x4 / včetně dílenského zpracování detailů a kotvení	t	-0.21367			SoD
7	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	-8.91360			SoD
8	78322RR	Protipožární intumescentní (bobtnající) nátěr ocelových konstrukcí	m2	-8.91360			SoD
9	7833171AA01_LRC	Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - kovářská barva černá	m2	-8.91360			SoD
10	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	-13.00000			SoD
11	59341745	deska stropní plná PZD 740x290x90mm, 5kN/m2	kus	-13.00000			SoD
12	7715310AA11_LRC	Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do vápenné malty	m2	-0.62400			SoD
13	596311RR00_LRC	dlažba ruční cihelná 200x200x30mm druhotně použitá	m2	-0.62400			SoD
14	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	-11.61000			SoD
15	X21	Nosná kostra pro ocelové pletivo pro omítku vytvořená z Kari sítě 8/100/100 - přivařené na nosné ocelové profily	m2	-2.40000			SoD
16	611142012	Pořázení vnitřních stropů rabičovým pletivem	m2	-4.77800			SoD
17	611311141	Vápenná omítková štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-4.77800			SoD
18	7843120AA25_LRC	Modifikovaný dvojnásobný vápenný nátěr štětkou - barevnost dle plošné sanace	m2	-4.77800			SoD
19	787RR_LR01	Zasklívání pochozích podlah lepením na neoprenové pásky na ocelový rám. sklo ESG 10.10.2 - požární odolnost RE45, spáry vylmelené / hrana skla opatřena nerezovou l l ušťou, obvodové spáry vylmelené	m2	-6.53376			SoD
<b>Díl: 2</b>		<b>UZAVŘENÍ STROPU NA ZAKLADĚ ZMĚNOVÉHO NÁVRHU ZE DNE 7.11.2021</b>					
20	963012510	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm 1,15*2,4*0,14	m3	0.38640			RTS 22/ II
21	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m l 150; 3,1*0,0179 : 0,05549	t	0.05549	0.06000		SoD
22	4139411AA23_LRC	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropu I. IE. U. UE nebo L do č. 22 / včetně vytvoření patek z betonu 04 - UPN200 : 05 - UPN160 : 06 - IPE160 : 07 - IPE160 : 0.345	t	0.34500	0.35000		SoD
23	130108RR26	ocel profilová UPN 200 jakost 11 375 / včetně dílenského zpracování detailů a kotvení	t	0.11300			SoD
24	13010934	ocel profilová UPN 200 jakost 11 375	t	0.08400			SoD
25	13383430	Tyč průřezu IPE 160 střední, jakost oceli S235 11375	t	0.07700			RTS 22/ II
26	13383430	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235 11375	t	0.07100			RTS 22/ II
27	411354255	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0.8 mm	m2	13.50000			RTS 22/ II

### Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 023	Změna zastropení prostoru schodiště SO 02 - DVORNÍ DOMEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		13,5		13,50000			
28	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 z betonu prostého	m3	0,97500			RTS 22/ II
		<b>Doplnění podlahové skladby - SH1n18: Cihelná dlažba (topinky) 2 - Dvorní domek</b>					
30	7715310AA11_LRC	Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do vápenné malty	m2	6,43000			SoD
31	596311RR00_LRO	dlažba ruční cihelná 200x200x30mm druhotně použitá	m2	6,43000			SoD
32	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,39866			SoD
		6,43*0,062					
		0,39866		0,40000			
33	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,39900			SoD
34	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,00000			SoD
		<b>T_2: Truhlářské prvky - nové</b>					
36	Pol_0039	POKLAP V PODLAŽE v dřevěném osazovacím rámu z modřínového masivu, otevíravé křídlo z masivu tl. 40 mm, světlý otvor 300/2100 mm s plechovým ostěním	kus	1,00000			R-pol.
		<b>Požární podhled SDK R45 min</b>					
38	416021224	Podhledy SDK, kovová kce CD, 2x deska RFI 12,5 mm	m2	30,70000			RTS 22/ II
39	601016141	Štuk na stropech PROFI Feinputz, ručně	m2	30,70000			RTS 22/ II
40	614471715	Vyspravení beton konstrukci - adhézní můstek	m2	30,70000			RTS 22/ II
		nátěr SDK konstrukci pro nanesení štukové omítky : 30.7		30,70000			
41	7843120AA25_LRO	Modifikovaný dvojnásobný vápenný nátěr štětkou - bílá	m2	37,10000			SoD
		30.7*6.4		37,10000			
42	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	3,77218			SoD
<b>Celkem</b>							

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 029r03 Okna repase - restaurátorský postup**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: 00236195  
**Havlíčkovo náměstí 552/1** DIČ: CZ00236195  
**28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: 03902447  
**Příkop 838/6** DIČ: CZ03902447  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		
Snížená DPH	<b>15</b> %		
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		
Základní DPH	<b>21</b> %		
Zaokrouhlení			

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
PRV	PRVKY	HSV				-100,0
_2	PRVKY - změna	PSV				200,0
<b>Cena celkem</b>						<b>100,0</b>

### Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 029r03	Okna repase - restaurátorský postup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: PRV</b>		<b>PRVKY</b>					
		<b>O_3: Okna - repase</b>					
2	1.O/1-01	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1110×1450, přebroušení, odstranění starého nátěru, vyspravení nerovností a poškození kytováním. /	kus	-1,00000			SoD
3	1.O/1-02	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1100×1450, přebroušení, odstranění starého nátěru, vyspravení nerovností a poškození kytováním. /	kus	-1,00000			SoD
4	1.O/1-03	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1100×1450, přebroušení, odstranění starého nátěru, vyspravení nerovností a poškození kytováním. /	kus	-1,00000			SoD
5	1.O/1-04	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1100×1450, přebroušení, odstranění starého nátěru, vyspravení nerovností a poškození kytováním. /	kus	-1,00000			SoD
6	1.O/1-05	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1100×1450, přebroušení, odstranění starého nátěru, vyspravení nerovností a poškození kytováním. /	kus	-1,00000			SoD
7	1.O/1-06	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1100×1450, přebroušení, odstranění starého nátěru, vyspravení nerovností a poškození kytováním. /	kus	-1,00000			SoD
8	1.O/1-07	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1100×1450, přebroušení, odstranění starého nátěru, vyspravení nerovností a poškození kytováním. /	kus	-1,00000			SoD
9	1.O/1-08	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1100×1450, přebroušení, odstranění starého nátěru, vyspravení nerovností a poškození kytováním. /	kus	-1,00000			SoD
10	1.O/1-09	Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny 1190×1470, přebroušení; - odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová	kus	-1,00000			SoD
11	1.O/1-11	Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny 1010×1170, přebroušení; - odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová	kus	-1,00000			SoD
12	1.O/2-02	Okno s dřevěnou špaletou a poucem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060×1980, přebroušení, odstranění /	kus	-1,00000			SoD
13	1.O/2-03	Okno s dřevěnou špaletou a poucem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060×1980, přebroušení, odstranění /	kus	-1,00000			SoD
14	1.O/2-04	Okno s dřevěnou špaletou a poucem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060×1980, přebroušení, odstranění /	kus	-1,00000			SoD
15	1.O/2-05	Okno s dřevěnou špaletou a poucem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060×1980, přebroušení, odstranění /	kus	-1,00000			SoD
16	1.O/2-06	Okno s dřevěnou špaletou a poucem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060×1980, přebroušení, odstranění /	kus	-1,00000			SoD

## Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 029r03	Okna repase - restaurátorský postup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
17	1.O/2-07	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060x1980 přebroušení; odstranění /	kus	-1,00000			SoD
18	1.O/2-08	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060x1980 přebroušení; odstranění /	kus	-1,00000			SoD
19	1.O/2-09	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060x1980 přebroušení; odstranění /	kus	-1,00000			SoD
20	1.O/2-10	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060x1980 přebroušení; odstranění /	kus	-1,00000			SoD
21	1.O/2-11	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060x1980 přebroušení; odstranění /	kus	-1,00000			SoD
22	1.O/2-12	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060x1980 přebroušení; odstranění /	kus	-1,00000			SoD
23	1.O/2-13	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná, do kamenného ostění 1190x2100 /	kus	-1,00000			SoD
24	1.O/2-16	Okno s dřevěnou špaletou a jednoduše profilovanou obložkou, dvojitě, dvoukřídlové dovnitř - otevíravé, křídla členěna na třetiny, do kamenného ostění 1190x1730 přebroušení; odstranění /	kus	-1,00000			SoD
25	1.O/2-17	Okno s dřevěnou špaletou a jednoduše profilovanou obložkou, dvojitě, dvoukřídlové dovnitř - otevíravé, křídla členěna na třetiny, do kamenného ostění 1190x1730 přebroušení; odstranění /	kus	-1,00000			SoD
26	1.O/2-18	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná, do kamenného ostění 1190x2100 /	kus	-1,00000			SoD
27	1.O/3-01	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1060x1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození kvtováním /	kus	-1,00000			SoD
28	1.O/3-02	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1050x1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození kvtováním /	kus	-1,00000			SoD
29	1.O/3-03	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1050x1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození kvtováním /	kus	-1,00000			SoD
30	1.O/3-04	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1050x1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození kvtováním /	kus	-1,00000			SoD
31	1.O/3-05	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1050x1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození kvtováním /	kus	-1,00000			SoD
32	1.O/3-06	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1050x1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození kvtováním /	kus	-1,00000			SoD

## Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 029r03	Okna repase - restaurátorský postup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
33	1.O/3-07	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1050×1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídly; /	kus	-1,00000			SoD
34	1.O/3-08	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1050×1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídly; /	kus	-1,00000			SoD
35	1.O/3-09	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1070×1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídly; /	kus	-1,00000			SoD
36	1.O/3-10	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1070×1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídly; /	kus	-1,00000			SoD
37	1.O/3-11	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1070×1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídly; /	kus	-1,00000			SoD
38	1.O/3-12	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny, do - kamenného ostění 1190×1470, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a /	kus	-1,00000			SoD
39	1.O/3-16	Okno s dřevěnou špaletou a jednoduše profilovanou obložkou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř - otevíravé, křídla členěna na třetiny, do kamenného ostění 1190×1465, přebroušení; odstranění /	kus	-1,00000			SoD
40	1.O/3-17	Okno s dřevěnou špaletou a jednoduše profilovanou obložkou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř - otevíravé, křídla členěna na třetiny, do kamenného ostění 1190×1465, přebroušení; odstranění /	kus	-1,00000			SoD
41	1.O/3-19	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny, do - kamenného ostění 1190×1465, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a /	kus	-1,00000			SoD
<b>Díl: 2</b>		<b>PRVKY - změna</b>					
		<b>O_3: Okna - repase - dle nového záměru</b>					
43	1.O/1-01	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1110×1450, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídly; /	kus	1,00000			R-pol.
44	1.O/1-02	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1100×1450, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídly; /	kus	1,00000			R-pol.
45	1.O/1-03	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1100×1450, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídly; /	kus	1,00000			R-pol.
46	1.O/1-04	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1100×1450, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídly; /	kus	1,00000			R-pol.
47	1.O/1-05	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1100×1450, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídly; /	kus	1,00000			R-pol.
48	1.O/1-06	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1100×1450, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídly; /	kus	1,00000			R-pol.

### Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturnovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 029r03	Okna repase - restaurátorský postup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
49	1.O/1-07	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1100×1450, přebroušení, odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození kytováním /	kus	1,00000			R-pol.
50	1.O/1-08	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1100×1450, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození kytováním /	kus	1,00000			R-pol.
51	1.O/1-09	Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny 1190×1470, přebroušení - odstranění starého nátěru, vyspravení nerovnosti a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová	kus	1,00000			R-pol.
52	1.O/1-11	Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny 1010×1170, přebroušení, odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození kytováním; nový nátěr - barva slonová	kus	1,00000			R-pol.
53	1.O/2-02	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060×1980 přebroušení; odstranění /	kus	1,00000			R-pol.
54	1.O/2-03	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060×1980 přebroušení; odstranění /	kus	1,00000			R-pol.
55	1.O/2-04	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060×1980 přebroušení; odstranění /	kus	1,00000			R-pol.
56	1.O/2-05	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060×1980 přebroušení; odstranění /	kus	1,00000			R-pol.
57	1.O/2-06	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060×1980 přebroušení; odstranění /	kus	1,00000			R-pol.
58	1.O/2-07	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060×1980 přebroušení; odstranění /	kus	1,00000			R-pol.
59	1.O/2-08	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060×1980 přebroušení; odstranění /	kus	1,00000			R-pol.
60	1.O/2-09	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060×1980 přebroušení; odstranění /	kus	1,00000			R-pol.
61	1.O/2-10	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060×1980 přebroušení; odstranění /	kus	1,00000			R-pol.
62	1.O/2-11	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060×1980 přebroušení; odstranění /	kus	1,00000			R-pol.
63	1.O/2-12	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná 1060×1980 přebroušení; odstranění /	kus	1,00000			R-pol.
64	1.O/2-13	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná do kamenného ostění 1160×2100 /	kus	1,00000			R-pol.



## Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 029r03	Okna repase - restaurátorský postup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
65	1.O/2-16	Okno s dřevěnou špaletou a jednoduše profilovanou obložkou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř - otevíravé, křídla členěna na třetiny, do kamenného ostění 1190×1730. přebroušení, odstranění /	kus	1,00000			R-pol.
66	1.O/2-17	Okno s dřevěnou špaletou a jednoduše profilovanou obložkou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř - otevíravé, křídla členěna na třetiny, do kamenného ostění 1190×1730. přebroušení, odstranění /	kus	1,00000			R-pol.
67	1.O/2-18	Okno s dřevěnou špaletou a poutcem, dvojitě, dvoukřídlové s dvoukřídlovým nadvětlíkem, dovnitř - otevíravé, křídla dělena v půli, křídla nadvětlíku nečleněná, do kamenného ostění 1190×2100 /	kus	1,00000			R-pol.
68	1.O/3-01	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1060×1330, přebroušení, odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídlováním /	kus	1,00000			R-pol.
69	1.O/3-02	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1050×1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídlováním /	kus	1,00000			R-pol.
70	1.O/3-03	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1050×1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídlováním /	kus	1,00000			R-pol.
71	1.O/3-04	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1050×1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídlováním /	kus	1,00000			R-pol.
72	1.O/3-05	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1050×1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídlováním /	kus	1,00000			R-pol.
73	1.O/3-06	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1050×1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídlováním /	kus	1,00000			R-pol.
74	1.O/3-07	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1050×1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídlováním /	kus	1,00000			R-pol.
75	1.O/3-08	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1050×1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídlováním /	kus	1,00000			R-pol.
76	1.O/3-09	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1070×1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídlováním /	kus	1,00000			R-pol.
77	1.O/3-10	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1070×1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídlováním /	kus	1,00000			R-pol.
78	1.O/3-11	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny - 1070×1330, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a poškození křídlováním /	kus	1,00000			R-pol.
79	1.O/3-12	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny, do - kamenného ostění 1190×1470, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a /	kus	1,00000			R-pol.
80	1.O/3-16	Okno s dřevěnou špaletou a jednoduše profilovanou obložkou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř - otevíravé, křídla členěna na třetiny, do kamenného ostění 1190×1465, přebroušení; odstranění /	kus	1,00000			R-pol.

### Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 029r03	Okna repase - restaurátorský postup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čenová úroveň
81	1 O/3-17	Okno s dřevěnou špaletou a jednoduše profilovanou obložkou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř - otevíravé, křídla členěna na třetiny, do kamenného ostění 1190×1465, přebroušení; odstranění /	kus	1,00000			R-pol.
82	1 O/3-19	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny, do - kamenného ostění 1190×1465, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a /	kus	1,00000			R-pol.
<b>Celkem</b>							

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 033 Záměna okna za dveře ve 3.NP u výtahu**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: 00236195  
**Havlíčkovo náměstí 552/1** DIČ: CZ00236195  
**28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: 03902447  
**Příkop 838/6** DIČ: CZ03902447  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
PRV	PRVKY	HSV				100.0
Cena celkem						100,0

### Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 033	Záměna okna za dveře ve 3.NP u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: PRV</b>		<b>PRVKY</b>					
1	1.D/2-23	Dveře s nadsvětlíkem jednokřídlové kombinované, z vnějšího lince hladké, pobíjené plechem. z - vnitřního lince kazetové 1085×2100 nový prvek - výroba atypu P zárubeň rámová do kamenného ostění /	kus	1,00000			SoD
2	1.O/3-18	Okno s dřevěnou špaletou, dvojitě, dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla členěna na třetiny, do - kamenného ostění 1190×1465, přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovnosti a /	kus	-1,00000			SoD
<b>Celkem</b>							

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 034 Napojení výtahů do budov**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**  
**Havlíčkovo náměstí 552/1** DIČ: **CZ00236195**  
**28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6** DIČ: **CZ03902447**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
<b>Celkem</b>	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				96,0
96	Bourání konstrukci	HSV				0,8
099	Přesun hmot HSV	PSU				3,2
Cena celkem						100,0

### Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 034	Napojení výtahů do budov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
1	900	HZS stavební dělník v tarifní třídě 5	h	200,00000			RTS 22/ II
		demontáž pískovcových bloků z ostění otvoru 2 kpl. 2*40,0		80,00000			
		zazdění ocelových ramů do otvoru (bez dodávky) 3kpl. 3*40,0		120,00000			
2	33122122RT1	Materiál pro zazdění rámu	kpl	3,00000			R-pol
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					
3	962023491	Bourání zdíva nadzákladového smíšeného na MC	m3	0,72000			RTS 22/ II
		1,2*1,0*0,6		0,72000			
<b>Díl: 099</b>		<b>Přesun hmot HSV</b>					
4	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,63440			SoD
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,63440			SoD
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,17200			SoD
7	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,63440			SoD
<b>Celkem</b>							



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 035 Zapravení otvorů ve stropě po úchytech expozičních prvků

**Objednatel:** Město Kutná Hora IČO: 00236195  
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195  
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
009	Ostatní konstrukce a práce	HSV				3.5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				96.5
Cena celkem						100,0

### Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 035	Zapravení otvorů ve stropě po úchytech expozičních prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 009</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
1	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	4,00000			SoD
2	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	56,00000			SoD
3	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	4,00000			SoD
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
4	912	Hzs - Zedník tř.7	h	410,00000			RTS 22/ II
		Zapravení otvorů ve stropě po úchytech expozičních prvků 164*2,5		410,00000			
5	28376361	deska XPS hladký povrch tl 30mm	m2	6,00000			SoD
6	23170124	Capatect PU pěna výplňová 750 ml nízkoexpanzní pěna pro zatepl. systémy	kus	20,00000			RTS 22/ II
		vypění prostoru . 20.0		20,00000			
7	58582154.A	Knauf Flexkleber flexibilní lepidlo bal. 25 kg	kus	4,00000			RTS 22/ II
<b>Celkem</b>							

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 036 Nové obloukové okno v zahradním domečku**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**  
**Havlíčkovo náměstí 552/1** DIČ: **CZ00236195**  
**28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6** DIČ: **CZ03902447**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
<b>Celkem</b>	

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				0,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0,1
SD	STAVEBNÍ DETAILY	HSV				2,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV				88,3
099	Přesun hmot HSV	PSU				8,7
<b>Cena celkem</b>						<b>100,0</b>

### Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 036	Nové obloukové okno v zahradním domečku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
1	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm 2,0*0,4	m2	0,80000			RTS 22/ II
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
2	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,38190			SoD
<b>Díl: SD</b>		<b>STAVEBNÍ DETAILS</b>					
3	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	3,20000			SoD
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					
4	766652221RT1	Okno 3530x2300 mm půlkulaté atyp - rám smrkový masiv, krycí nátěr slonová kost, izolační dvojsklo fazety dle profílace na nových oknech	ks	1,00000			R-pol.
<b>Díl: 099</b>		<b>Přesun hmot HSV</b>					
5	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	8,00000			SoD
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,00000			SoD
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,00000			SoD
8	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	8,00000			SoD
<b>Celkem</b>							

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 037 Nové SDK podhledy**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: 00236195  
**Havlíčkovo náměstí 552/1** DIČ: CZ00236195  
**28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: 03902447  
**Příkop 838/6** DIČ: CZ03902447  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

**Cena celkem bez DPH**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
009	Ostatní konstrukce a práce	HSV				27,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV				71,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0,3
<b>Cena celkem</b>						<b>100,0</b>



## Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 037	Nové SDK podhledy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
1	416021123	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RBl 12.5 mm	m2	98,44000			RTS 22/ II
		1.NP : 35,82		35,82000			
		2.NP : 31,70		31,70000			
		3.NP : 30,92		30,92000			
2	416091081	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	11,72000			RTS 22/ II
		1.NP : 1,46+1,62+1,51		4,59000			
		2.NP : 1,22+1,2+1,14		3,56000			
		3.NP : 1,23+1,19+1,15		3,57000			
3	416091082	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	38,49000			RTS 22/ II
		1.NP : 2,04+2,43+2,74+3,71		10,92000			
		2.NP : 3,98+4,93+4,98		13,89000			
		3.NP : 3,99+4,7+4,99		13,68000			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,18226			SoD
<b>Díl: 009</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
5	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	23,00000			SoD
		1.NP : 9		9,00000			
		2.NP : 7		7,00000			
		3.NP : 7		7,00000			
6	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	161,00000			SoD
		23,0*7		161,00000			
7	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	23,00000			SoD
<b>Celkem</b>							

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>U4915_ZL</b>	<b>Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře</b>
Objekt:	<b>ZL</b>	<b>ZMĚNOVÉ LISTY</b>
Rozpočet:	<b>ZL č. 038</b>	<b>SDK - dvorní domek</b>
Objednatel:	<b>Město Kutná Hora</b> <b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b> <b>28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b>	<b>IČO: 00236195</b> <b>DIČ: CZ00236195</b>
Zhotovitel:	<b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b> <b>Příkop 838/6</b> <b>60200 Brno</b>	<b>IČO: 03902447</b> <b>DIČ: CZ03902447</b>

Vypracoval:			Celkem	
Rozpis ceny				
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
<b>Celkem</b>				
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %			
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %			
Zaokrouhlení				
<b>Cena celkem bez DPH</b>				

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV				34,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0,2
713	Izolace tepelné	PSV				14,0
762	Konstrukce tesařské	PSV				51,6
<b>Cena celkem</b>						<b>100,0</b>

### Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 038	SDK - dvorní domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
1	416041129	Samost.pož.předěl,kov kce.CD,deska 1xDFRIH 12,5 mm	m2	77.40000			RTS 22/ II
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
2	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	I	1.36688			SoD
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>					
3	713111121	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	77.40000			RTS 22/ II
4	631509695	Deska izolační Isover TOPSIL 1200x600 tl 120 mm univerzální	m2	78.94800			RTS 22/ II
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesáfské</b>					
5	762521104	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna	m2	84.10000			RTS 22/ II
6	762526110	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	84.10000			RTS 22/ II
7	762911121	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	10.87400			RTS 22/ II
8	60510990	Prkno stavební omít. bok SM tl. 17 - 25 mm. 3 až 6 m šířkově netříděné	m3	2.41500			RTS 22/ II
9	60511022R	řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m	m3	4.83600			SoD
10	998762202	Přesun hmot pro tesáfské konstrukce, výšky do 12 m	%	1.736.35710			RTS 22/ II
<b>Celkem</b>							

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 039 Vícepráce elektro**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: 00236195  
**Havlíčkovo náměstí 552/1** DIČ: CZ00236195  
**28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: 03902447  
**Příkop 838/6** DIČ: CZ03902447  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
ESIL	Silnoproud	HSV				38
PZTS	Poplachové zabezpečovací a tišňové systémy	HSV				62
Cena celkem						100

### Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 039	Vícepráce elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: ESIL</b>		<b>Silnoproud</b>					
1	ESIL_007	Kabel CYKY 3Jx2.5mm2	m	120,00000			SoD
2	ESIL_136	Vypínač jednopólový pod omítku, fáz.1, IP20, komplet, normální bílá	ks	1,00000			SoD
3	ESIL_145	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, neutrální bílá	ks	15,00000			SoD
4	ESIL_151	Instalační krabice přístrojová KP	ks	16,00000			SoD
		<b>ESIL_P: Nouzové volání pro invalidy:</b>					
6	ESIL_190	Sada pro nouzovou signalizaci Sada obsahuje: Signální tahové tlačítko (FAP3002), Resetovací tlačítko (FAP2001), Kontrolní modul s alarmem (FEH2001), Transformátor (EI M1000)	sada	2,00000			SoD
7	ESIL_191	Kabel J-Y(ST)Y 4x0.8	m	90,00000			SoD
8	ESIL_192	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,00000			SoD
9	ESIL_201	Koordinace	hod	4,00000			SoD
<b>Díl: PZTS</b>		<b>Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy</b>					
10	PZTS_005	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy, referenční typ Galaxy G8P	ks	14,00000			SoD
		<b>Celkem</b>					

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 040 Docházkový systém

**Objednatel:** Město Kutná Hora IČO: 00236195  
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195  
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
_1	PZTS_A: TECHNOLOGIE PZTS	HSV				100
Cena celkem						100

### Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 040	Docházkový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
<b>Díl: 1</b>		<b>PZTS A: TECHNOLOGIE PZTS</b>						
1	PZTS_014	bezkontaktní čtečka karet, ref. Typ Indala ASR -605	ks	-3,00000			SoD	
2	Pol__0002	Docházkový terminál DT3000SA s vestavěnou čtečkou EM DT3000SA EM B	ks	1,00000			R-pol	
3	Pol__0003	Gigabitový PoE injektor TPE-113GI	ks	1,00000			R-pol	
4	Pol__0004	Montáž vč. připojení terminálu a napáječe	kpl	1,00000			R-pol	
5	PZTS_015	elektromagnetický dveřní otvírač 12V, nízkooběrový, ref. Typ Befo	ks	-3,00000			SoD	
6	Pol__0006	elektromagnetický dveřní otvírač 12V - REVERZNÍ, nízkooběrový, ref. Typ Befo	ks	3,00000			R-pol	
7	ESIL_201	Koordinace	hod	1,00000			SoD	
		<b>Celkem</b>						

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 041 Příprava pro sčítač návštěvnosti

**Objednatel:** Město Kutná Hora IČO: 00236195  
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195  
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
<b>Cena celkem s DPH</b>			

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	SK: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	HSV				100
Cena celkem						100

### Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 041	Příprava pro sčítač návštěvnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>SK: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ</b>					
		SK_A: TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE					
2	Pol_0002	Telefonní kabel šestižilový bílý	m	30.00000			R-pol.
3	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	1.00000			R-pol.
4	ESIL_201	Koordinace	hod	1.00000			SoD
		<b>Celkem</b>					

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře</b>			
Objekt:	<b>ZL</b>	<b>ZMĚNOVÉ LISTY</b>		
Rozpočet:	<b>ZL č. 042</b>	<b>Revize dokumentace na základě změn expozice</b>		
Objednatel:	<b>Město Kutná Hora</b>	IČO: 00236195		
	<b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b>	DIČ: CZ00236195		
	<b>28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b>			
Zhotovitel:	<b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b>	IČO: 03902447		
	<b>Příkop 838/6</b>	DIČ: CZ03902447		
	<b>60200 Brno</b>			
Vypracoval:				
Rozpis ceny			Celkem	
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
<b>Celkem</b>				
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b>	%		
Snížená DPH	<b>15</b>	%		
Základ pro základní DPH	<b>21</b>	%		
Základní DPH	<b>21</b>	%		
Zaokrouhlení				
<b>Cena celkem s DPH</b>				
v		dne		
	Za zhotovitele		Za objednatele	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV				100
Cena celkem						100

### Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 042	Revize dokumentace na základě změn expozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>					
1	Pol_0001	Projektové práce- revize rozvaděčů dle podkladů od AV- revize půdorysů SIL dle pokladů od AV- revize půdorysů SIP dle podkladů od AV	hod	40.00000			R-pol.
<b>Celkem</b>							



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 043 Přesunutí kabelů ve 2NP, 3NP (WC)

**Objednatel:** Město Kutná Hora IČO: 00236195  
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195  
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	ESIL: Silnoproud	HSV				100
Cena celkem						100

### Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 043	Přesunutí kabelů ve 2NP, 3NP (WC)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>ESIL: Silnoproud</b>					
		<b>Materiál vč. montáže</b>					
2	1680	Kabel CYKY-J 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	5,00000			SoD
3	1684	Kabel CYKY 3Jx1,5mm <sup>2</sup>	m	3,00000			SoD
4	1692	Kabel UTP cat6	m	3,00000			SoD
5	1952	krabice pod omítku, rozměry 234x179x79 (šířka, výška, hloubka), včetně zasekání a zasádrování	ks	2,00000			SoD
6	1958	vyřezání a vysekání drážek do zdi 5x5 cm	m	7,00000			SoD
7	1876	Nezměřitelné montážní práce	hod	10,00000			SoD
		<b>Naspojování kabelů</b>					
9	1876	Koordinace	hod	3,00000			SoD
		<b>Celkem</b>					