




Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo

Č. smlouvy zhotovitele 12080_U. U.4915_01_2021

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel





Město Kutná Hora

zastoupená:  starostou
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
bankovní spojení (číslo účtu): 19-444212389/0800
telefon: 
e-mail: 
ID datové schránky: b65bfx3

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

zastoupená:  **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
předsedou představenstva
se sídlem: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno
IČO: 03902447
DIČ: CZ03902447
plátce DPH: ANO
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7272
bankovní spojení (číslo účtu): 
telefon: 
e-mail: 
ID datové schránky: 2zxy53j

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Obě smluvní strany se se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře - Generální zhotovitel stavby**“, kterým se mění předmět smlouvy a cena díla, a to na základě změnových listů č. 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058 a 059, přijatých postupem popsaným v člancích 24 až 27 smlouvy o dílo, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek IV. PŘEDMĚT DÍLA

se doplňuje takto:

Předmět díla se v souladu s článkem IV. smlouvy o dílo v důsledku změn uvedených ve změnových listech č. 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058 a 059 mění dle těchto změnových listů, které jsou podkladem pro uzavření dodatku a tvoří jeho nedílnou součást jako příloha č. 1.

Článek V. CENA

se upravuje takto:

V článku V, odst. 21. se smluvní cena za zhotovení díla ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku v rozsahu změnových listů č. 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058 a 059, a to takto:

Cena bez DPH (Kč)	31 749 988,00 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 (dle změnového listu č. 1, který je přílohou dodatku č. 1)	604 500,00 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnových listů č. 002, 003, 004, 005, 006 a 007, které jsou přílohou dodatku č. 2)	564 801,22 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 3 (dle změnových listů č. 008, 009, 010a a 010b, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 3)	273 210,09 Kč bez DPH
Dodatek č. 4 – bez vlivu na cenu díla	
Cena za provedení změn dle dodatku č. 5 (dle změnových listů č. 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 020, 021, 022, 024, 025, 026, 028 a 030, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 5)	4 498 072,56 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 6 (dle změnových listů č. 016, 019a, 019b, 027, 029 a 031, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 6)	- 551 493,46 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 7 (dle změnových listů č. 023, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 a 043, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 7)	1 736 213,64 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 8 (dle změnových listů č. 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058 a 059, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 8)	859 079,26 Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH	39 734 371,31 Kč bez DPH

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet změnového listu č. 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058 a 059

Závěrečná ustanovení dodatku č. 8

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.

Doložka

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/851/22 ze dne 21.9.2022

V Kutné Hoře dne



Objednatel

V Brně dne 26.9.2022



Zhotovitel

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

ZL	POPIS	UNI cena
ZL č. 044	Změna cihelné dlažby - V 1 PP se cihelná dlažba která byla původně v projektu zaměňuje z důvodu větší životnosti ve vlhkém prostředí za dlažbu z betonových cihel	
ZL č. 045	Úprava tesařských konstrukcí 4 NP - jedná se o dodatečné úpravu broušení pohledových konstrukcí krovu v prostorech podkrovní - hlavní budova	
ZL č. 046	Doplnění napájení a ovládní pro venkovní osvětlení hlavní vstup (S18) - jedná se o dodatečné doplnění svítidla S18 do chodníku před objektem, kdy svítidla se do VV dostala ale napájení a ovládní už nebylo v PD doručeno	
ZL č. 047	Čerpadlo m.č. 004 a ovládní venkovních svítidel - jedná se o doplnění chybějícího napájení a ovládní čerpadla vody ve sklepech, kde se musí udržovat trvalé hladiny hladiny. Dále se jedná o doplnění ovládní pro venkovní osvětlení dvora a zahrady - projekt řešil pouze napájení	
ZL č. 048	Úprava el. instalace v 1PP - jedná se úpravu tras elektroinstalací v prostorech sklepu. PD uvažovala se zasekáváním kabeláže, což vzhledem ke statické kamenných zdí není možné, bylo nahrazeno trasami povrchovými v kovových žlabech a trubkách v černé barvě	
ZL č. 049	Úpravy el. instalace dle PD AV1 - tento změnový list obsahuje úpravu elektroinstalace v návaznosti na projekt expozice, úpravy byly provedeny v místnostech 1PP m.č. 005 (Doplnění projektoru na stěnu); 1NP m.č. 102 (Posun vývodu); 1PP - m.č. 004 (Zrušená expozice)	
ZL č. 050	oprava fasády - jedná se opravu povrchu fasády hlavního objektu. PD počítala pouze s lokálním vysprávením, nyní větší zásah o další vstup z výtahu do budovy, nutná oprava povrchu celé jedné strany	
ZL č. 051	Jádrové vrtky v návaznosti na změnu tras pro kabeláže ve sklepních prostorech, musely být provedeny průstupy - jádrové vrtky skrz nosné konstrukce, tak aby nedošlo k narušení statiky nosných kamenných konstrukcí. Další jádrové vrtky byly provedeny do nové budovaného kolektoru spojení dvorní domku s hlavní budovou - vedení vody a topení - vyvoláno změnou topení dvorního domku (namísto samostatného kotle bude teplo vedeno z hlavní budovy)	
ZL č. 052	Dozdívky m.č. 105 - z důvodu neporušení statiky nosné zdi kde mělo být zasekáni velký hlavní elektrosvadec a další rozvodné skříň, byla vybudována zděná předsěň s překladem, do které se rozvaděče umístí	
ZL č. 053	Zachytivé vana pro klimatizační jednotku dvorního domku - v návaznosti na instalaci klimatizační jednotky chladicí depozitář obrazů dvorního domku, byla do podřího prostoru umístěna venkovní jednotka, pod kterou musí být zhotovena vodotěsná vana zajišťující odvod stékajícího kondenzátu	
ZL č. 054	Oplechování ze klimatizační jednotkou pro podkrovní hlavní budovy - jedná se o nutné provedení oplechování zvýšeného boku úžlabí mezi sousedním č.p. kde bude na stěnu připevněna venkovní jednotka klimatizace pro podkrovní hlavní budovy, tak aby byl prostor podý zajištěn proti zatekání	
ZL č. 055	Úprava omítek a oplechování detailů v místě napojení fasád hlavní budovy a dvorního domku na sousední objekt - nutné provedení a doplnění a oprav detailů styku fasád a klempířských prvků v návaznosti na sousední č.p.	
ZL č. 056	Přetažení fasády dvorního domku trasovou omítkou - jedná se opravu fasády dvorního domku, projekt uvažoval pouze s lokálním vysprávením a následně s náněsem placcry, vzhledem ke stavu povrchu omítek bylo rozhodnuto o celoplošném přetažení fasády dvorního domku trasovou omítkou	
ZL č. 057	Oprava vodovodní přípojky hl budova - vzhledem k tomu že stávající přípojka byla shledána v havarijním stavu a nebylo možné další napojení byla provedena její oprava a částečná výměna	
ZL č. 058	Dozdění komínů hl budovy - jedná se o opravu komínových těles v nadstřešní části, která musela být po demontáži azbestových vložek vyspravena	
ZL č. 059	Schod v mashauzu dělicí kamenný prvek - v chodbě 1NP je um. stěn kamenný prvek dělicí dvě plochy úrovní - podlah - jedná se o doplnění chybějící výměry dle projektu	
Suma změnových listů		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 044 Změna cihelné dlažby

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
SH1n	Podlahy - NOVÉ	HSV				100,0
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 044	Změna cihelné dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: SH1n		Podlahy - NOVÉ					
1	636211121	Dlažba z cihel pálených dl 290 mm do pisku naplocho	m2	-105,57000			SoD
2	632939241	Pokládka dlažby cihelné tl do 80mm do díře tl.30mm	m2	105,57000			RTS 22/ II
3	595150271	Cihla betonová licová BCL2 290x140x65 mm červenohnědá, povrch hladký	kus	2 476,67220			RTS 22/ II
				2 476,67220			
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
Objekt:	ZL ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 045 Úprava tesařských konstrukcí 4.NP	
Objednatel:	Město Kutná Hora Havličkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00		
PSV	0,00		
MON	0,00		
Vedlejší náklady	0,00		
Ostatní náklady	0,00		
Celkem	0,00		

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV	0,00			100,0
Cena celkem			0,00			100,0

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 045	Úprava tesařských konstrukcí 4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské					
1	900	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4 čištění a broušení stávajících trámů . 320	h	320,00000			RTS 22/ II
2	76201221RT1	Lešení a přesuny s tím spojené	kpl	1,00000			R-pol.
		Celkem					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 046 Doplnění napájení a ovládání pro venkovní osvětlení (S18)**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: 00236195
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: 03902447
Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH **15 %**

Základ pro základní DPH **21 %**

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Materiál vč. montáže	HSV				100,0
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 046	Doplnění napájení a ovládání pro venkovní osvětlení (S18)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Materiál vč. montáže					
1	1684	Kabel CYKY 3Jx1,5mm ²	m	110,00000			SoD
2	Pol__0002	Doplnění a předrátování rozvaděče (spinací hodiny např. PALADIN 170410)	kpl	1,00000			R-pol
3	1668	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 20 mm, včetně zasádrování	m	35,00000			SoD
4	1686	Kabel CYKY 2Ox1,5mm ²	m	20,00000			SoD
5	1826	Instalační krabice přístrojová KP	ks	1,00000			SoD
6	1876	Nezměřitelné montážní práce	hod	1,00000			R-pol
7	Pol__0007	Podružný materiál	kpl	1,00000			R-pol
8	Pol__0008	Koordinace	hod	1,00000			R-pol
		Celkem					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 047 Čerpadlo m.č. 0.04 a ovládání venkovních svítidel

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1) Doplnění napájení vč. ovládání čerpadala v m.č. 0.04	HSV				78,5
_2	Doplnění ovládání venkovních svítidel	HSV				21,5
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 047	Čerpadlo m.č. 0.04 a ovládání venkovních svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: _1		1) Doplnění napájení vč. ovládání čerpadala v m.č. 0.04					
1	Pol__0001	Doplnění rozvaděče (1ks 16B/1 a 1ks proudový chránič)	kpl	1,00000			R-pol.
2	Pol__0002	Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 5x2,5	m	55,00000			R-pol.
3	Pol__0003	Pevná plastová trubka např. Kopos 1525tF_FA černá	m	15,00000			R-pol.
4	CCTV_014	vyřezání a vysekání kabelové dražky 3x3 cm	m	8,00000			SoD
5	Pol__0004	Spínač trojpolový páčkový, 16 A, 400 V, IP30, nástěnný např. ABB 34253-10	ks	1,00000			R-pol.
6	Pol__0005	Nezměřitelné montážní práce	hod	1,00000			R-pol.
7	Pol__0006	Podružný materiál	kpl	1,00000			R-pol.
8	Pol__0007	Koordinace	hod	1,00000			R-pol.
Díl: 2		Doplnění ovládání venkovních svítidel					
9	Pol__0008	Přepínač sériový, řazení 5, IP20, komplet, normální bílá	ks	1,00000			R-pol.
10	ESIL_007	Kabel CYKY 3Jx2,5mm ²	m	20,00000			SoD
11	ESIL_151	Instalační krabice přístrojová KP	ks	1,00000			SoD
12	CCTV_011	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 16 mm, včetně zasádrování	m	5,00000			SoD
13	Pol__0009	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 7x7x5 cm	ks	1,00000			R-pol.
14	Pol__0010	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl. do 3 cm a š. do 3 cm	m	4,00000			R-pol.
15	Pol__0011	Nezměřitelné montážní práce	hod	1,00000			R-pol.
16	Pol__0012	Podružný materiál	kpl	1,00000			R-pol.
17	Pol__0013	Koordinace	hod	1,00000			R-pol.
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 048 Úprava el. Instalace v 1PP**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havličkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základni DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem bez DPH			

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	ESIL: Silnoproud	HSV				100,0
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 048	Úprava el. Instalace v 1PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		ESIL: Silnoproud					
1	Pol__0001	Prázkové lakování svítidla S6 (černá barva)	ks	7,00000			R-pol.
2	Pol__0002	ZLAB 120/50 RAL9005 např. LINEAR 4 125/50 "LAK-O" 0,6MM-BEZ PERFORACE PODPĚRY 2,0M	m	47,00000			R-pol.
3	Pol__0003	Montáž rošt a lávka atypická šířky do 200 mm se zhotovením	m	47,00000			R-pol.
4	SK_077	vyřezání a vysekání drážek do zdi 20x10 cm	m	-47,00000			SoD
5	ESIL_016	Kabel UTP cat6	m	600,00000			SoD
6	ESIL_007	Kabel CYKY 3Jx2,5mm2	m	400,00000			SoD
7	ESIL_151	Instalační krabice přístrojová KP	ks	35,00000			SoD
8	Pol__0008	Pevná plastová trubka např. Kopos 1525HF_FA černá	m	300,00000			R-pol.
9	Pol__0009	Trubka ohebná (husi krk) např. Kopos 2325/LPE-1_F1.U černá	m	100,00000			R-pol.
10	Pol__0010	kovová dist přichytka 24-29mm např. OME-M25-ZN	ks	400,00000			R-pol.
11	Pol__0011	Podružný materiál - černé spreje	ks	8,00000			R-pol.
12	Pol__0012	Nezměřitelné montážní práce	hod	16,00000			R-pol.
13	Pol__0013	Koordinace	hod	8,00000			R-pol.
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 049 Úpravy el. instalace dle PD AVT

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem bez DPH			

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Výkres č. 3 - 1PP, m.č. 005 (Doplnění projektoru na stěnu)	HSV				37,1
_2	Výkres č. 4 - 1NP, m.č. 102 (Posun vývodů)	HSV				16,6
_3	Doplnění osvětlení v 1PP - m.č. 004 (Zrušená expozice)	HSV				46,3
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 049	Úpravy el. instalace dle PD AVT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: _1		Výkres č. 3 - 1PP, m.č. 005 (Doplnění projektoru na stěnu)					
1	ESIL_016	Kabel UTP cat6	m	102,00000			SoD
2	Pol_0002	Ukončení kabelu např. keystone	ks	1,00000			R-pol
3	ESIL_007	Kabel CYKY 3Jx2,5mm ²	m	104,00000			SoD
4	Pol_0004	Pevná plastová trubka např. Kopos 1525HF_FA černá	m	8,00000			R-pol
5	Pol_0005	Trubka ohebná (husi krk) např. Kopos 2325/LPE-1_F1.U černá	m	25,00000			R-pol
6	Pol_0006	kovová dist.přichylka 24-29mm např. OME-M25-ZN	ks	33,00000			R-pol
7	Pol_0007	Nezměřitelné montážní práce	hod	2,00000			R-pol
8	Pol_0008	Podružný materiál	ks	1,00000			R-pol
Díl: _2		Výkres č. 4 - 1NP, m.č. 102 (Posun vývodů)					
9	ESIL_151	Instalační krabice přístrojová KP	ks	2,00000			SoD
10	CCTV_014	vyřezání a vysekání kabelové drážky 3x3 cm	m	10,00000			SoD
11	Pol_0011	Nezměřitelné montážní práce	hod	6,00000			R-pol
12	Pol_0012	Podružný materiál	ks	1,00000			R-pol
Díl: _3		Doplnění osvětlení v 1PP - m.č. 004 (Zrušená expozice)					
13	ESIL_161	Pracovní osvětlení oválné 60W (ozn "1b")	ks	1,00000			SoD
14	ESIL_008	Kabel CYKY 3Jx1,5mm ²	m	35,00000			SoD
15	ESIL_138	Vypínač jednopólový na omítku, řaz. 1. IP44. komplet	ks	1,00000			SoD
16	Pol_0016	Nezměřitelné montážní práce	hod	1,00000			R-pol
17	Pol_0017	Podružný materiál	ks	1,00000			R-pol
18	Pol_0018	Koordinace	hod	12,00000			R-pol
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 050 Oprava fasády

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				96.7
96	Bourání konstrukcí	HSV				1.4
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0.3
099	Přesun hmot HSV	PSU				1.5
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kufné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 050	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					
1	622412525	Nátěr stěn vněj. slož. 3-4. KE1M, vápenný, oprav. omít. barva skupina II	m2	135,45000			RTS 22/ II
2	622421742	Oprava vněj om. vápenné štuk. stěn, sl. IV. do 20%, SMS	m2	135,45000			RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
3	978015231	Otlučení omítek vnějších MVC v siožit. 1-4 do 20 %	m2	135,45000			RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,02671			SoD
Díl: 099		Přesun hmot HSV					
5	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,35450			SoD
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,35450			SoD
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,77250			SoD
8	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků; kód odpadu 17 01 07	t	1,35450			SoD
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 051 Jádrové vrt

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV				97,9
099	Přesun hmot HSV	PSU				2,1
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 051	Jádrové vrt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
1	970031200	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	2,21000			RTS 22/ II
		0.56		0.56000			
		1.65		1.65000			
2	970031300	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm	m	7,30000			RTS 22/ II
		2*1.1		2.20000			
		2*0.9		1.80000			
		2*1.65		3.30000			
3	970034200	Příp. za jádr vrt vod. ve stěně cihel do D 200mm	m	2,21000			RTS 22/ II
4	970034300	Příp. za jádr vrt vod. ve stěně cihel do D 300mm	m	7,30000			RTS 22/ II
5	970037200	Příp. časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 200mm	m	2,21000			RTS 22/ II
6	970037300	Příp. časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 300mm	m	7,30000			RTS 22/ II
7	984001001	Doprava vrtného zařízení a techniky	kpl	1,00000			R-pol.
Díl: 099		Přesun hmot HSV					
8	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,03135			SoD
9	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,03135			SoD
10	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,15675			SoD
11	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,03135			SoD
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 052 Dozdivky m.č. 108

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
004	Vodorovné konstrukce	HSV				13,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				68,0
96	Bourání konstrukcí	HSV				9,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV				7,7
099	Přesun hmot HSV	PSU				0,7
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 052	Dozdívky m.č. 108

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 004		Vodorovné konstrukce					
1	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	2,00000			SoD
2	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U UE nebo I. do č. 22 2,0*14,40*0,001	t	0,02880			SoD
				0,02880			
3	13380525	Tyč ocelová I 140, S235JR	t	0,02880			RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 - 0,02880		0,02880			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
4	310239211	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi m.č. 1.08 2,2*1,5*0,3	m3	0,99000			RTS 22/ II
				0,99000			
5	346244381	Přetváření ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi 0,14*2,0*2	m2	0,56000			RTS 22/ II
				0,56000			
6	3422411AA62_LRC	Příčky z cihel plyných di 290 mm pevnosti P 15 na MV II 140 mm 2,2*2,5	m2	5,50000			SoD
				5,50000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
7	973031813	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm 2,5*2	m	5,00000			RTS 22/ II
				5,00000			
8	973031824	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm 2,2*2	m	4,40000			RTS 22/ II
				4,40000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
9	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,13080			SoD
Díl: 099		Přesun hmot HSV					
10	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,08460			SoD
11	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,08460			SoD
12	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,42300			SoD
13	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,08460			SoD
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 053 Záchytná vana pro klimatizační jednotku

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV				100,0
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 053	Záchytná vana pro klimatizační jednotku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					
1	721225202	Uzávěrka zápachová s ocelovou nálevkou, DN 50 mm	kus	1,00000			RTS 22/ Ii
2	721273200	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL805 D 50 mm	kus	1,00000			RTS 22/ II
3	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	3,00000			SoD
4	721001001	Plechová vana	kpi	1,00000			R-pol.
5	998721103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,04470			SoD
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 054 Oplechování za klimatizační jednotkou

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV				100,0
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 054	Oplechování za klimatizační jednotkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské					
1	76001101RT1	Oplechování za klimatizační jednotkou s protupem	kpi	1,00000			R-pol
2	76400121RT1	Konzle pro uchycení jednotky	kpl	1,00000			R-pol.
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 055 Úprava omítek a oplechování

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				100,0
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 055	Úprava omítek a oplechování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					
1	620001001RT1	Úprava omítek a fasády sousedních objektů	kpl	1,00000			R-pol.
2	621001100RT1	Úpravy oplechování a krytiny sousedních objektů	kpl	1,00000			R-pol.
		Celkem					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 056 Přetažení fasády trasovou omítkou

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
SE.01	SANACE EXTERIÉR	PSV				100,0
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056	Přetažení fasády trasovou omítkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: SE.01		SANACE EXTERIÉR					
1	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	-167,19000			SoD
2	6223111AA41_LRC	Vápenná omítka štuková trasová dvouvrstvá vnějších slěn nanášena ručně	m2	141,27000			SoD
		SoD : -25,92		-25,92000			
		skutečnost 167,19		167,19000			
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 057 Oprava vodovodní přípojky

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV				100,0
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 057	Oprava vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení					
1	80100122RT1	Oprava vodovodní přípojky	kpl	1,00000			R-pol.
2	80100123RT1	Chránička pro propojení zahradního domku s domem	kpl	1,00000			R-pol.
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 058 Dozdění kominů

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				100,0
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 058	Dozdění kominů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	3112211RT1	Dozdívka kominového zdiva se zavázáním na stávající včetně omítky a ztíženého přesunu hmot plocha dozdívky 4m ²	kpl	1,00000			SoD
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 059 Schody v máshauzu

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
SD	STAVEBNÍ DETAILS	HSV				100,0
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 059	Schody v máshauzu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: SD		STAVEBNÍ DETAILY					
1	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku	m	2 15000			SoD
		SoD: -4,35			-4,35000		
		skutečnost 6.5			6,50000		
2	5838RR	Žulový kvádr, min šířky 250 mm, výšky 270 mm, kamenicky srovnané pohledové strany	m	2,15000			SoD
Celkem							