

**Dodatek č.3 k Smlouvě o dílo (SOD)**  
**uzavřené na základě Občanského zákoníku**

**zhotovitel č. ....**  
**objednatel č. 0076/VŠ/2022**

**I. Smluvní strany:**

**Objednatel:**

Vysoká škola ekonomická v Praze  
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3  
zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 61384399

DIČ: CZ61384399

Číslo datové schránky: canj9d5

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: xPORT VŠE Business Accelerator  
[REDACTED]

**Zhotovitel:**

**MIRONSTAV s.r.o.**

se sídlem: Nákupní 389/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 10  
zastoupená: Romanem Myronem, jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 246 96 668

DIČ: CZ24696668, plátce DPH

Číslo datové schránky: ad9sj46

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních a technických:

Roman Myron, jednatel  
[REDACTED]

## II. Změny smlouvy:

1. S ohledem na potřebu provedení víceprací v 3.NP (čl. VII SOD), jejichž specifikace je v příloze č. 1 tohoto dodatku, se mění čl. V. smlouvy:

**Celková cena díla činí: 19 080 936,90 Kč bez DPH (+ DPH 21%  
4 006 996.75 Kč)**

Cena díla se tedy navyšuje o požadované vícepráce o 93 058 Kč bez DPH. Uvedené jednotkové ceny splňují požadavky SOD uvedené v bodě VII.

### Odůvodnění:

Vzhledem k menšímu rozestupu mezi protipožárním stropem a pohledovým, bude nutné provést instalační SDK kastlík pro klimatizační jednotky a rozvody v celém 3.NP.

## III. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.3 k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.3.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.3 před jejím podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.

Dne: - 8 -11- 2022

Dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

