

DODATEK č. 2

Souhrnu smluvních dohod ze dne 15.4.2019, číslo smlouvy objednatele: 02PT-006110,
číslo smlouvy konzultanta: 19-004-A5-TDI

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné
a

1.2 Konzultant:

Společnost **SUDOP GROUP, RS TDI (2017)** zastoupena Správcem, společnosti

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u KS Brno, oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupený:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Společníci:**DOPRAVOPROJEKT, a.s., Společník**

se sídlem:

Kominárska 2, 4, 832 03, Bratislava, SR

IČO:

31 322 000

DIČ:

2020524770

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl:

Sa., vložka 378/B

právní forma:

akciová společnost

zastoupený:

SUDOP PRAHA a.s., Společník

se sídlem:

Praha 3-Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO:

257 93 349

DIČ:

CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku:

vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 6088

právní forma:

akciová společnost

zastoupený:

PUDIS a.s., Společník

se sídlem:

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČO:

452 72 891

DIČ:

CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku:

vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2368

právní forma:

akciová společnost

zastoupený:

GeoTec-GS, a.s., Společník

Se sídlem:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČO:

251 03 431

DIČ:

CZ25103431

zápis v obchodním rejstříku

vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 4524

právní forma:

akciová společnost

zastoupený:

(a dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé;

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2019 Prováděcí smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) a následně dodatek č. 1 ze dne 20. 5. 2020, jejímž předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívajících v zajištění technického dozoru investora (TDI) na akci „**D1 Modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice**“, dle Rámcové smlouvy na TDI (2017), č. Objednatele 01UK-002943.

Vzhledem k bezprostřední návaznosti poskytovaných služeb na realizaci stavby, která se oproti původnímu zadání prodloužila z důvodu vyšší časové náročnosti průběhu dokončovacích prací a potřebě součinnosti Konzultanta ke kolaudaci stavby, uděluje Objednatel tímto Dodatkem č. 2 souhlas se změnou rozsahu předmětu Smlouvy dle čl. 23.2 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek, přičemž jednotkové ceny sjednané ve Smlouvě se nemění.

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Objednatel ve smyslu čl. 23.2 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek souhlasí, aby Konzultant nadále poskytoval služby dle Smlouvy i po překročení rozsahu služeb předpokládaném ve Smlouvě, a to do doby, než bude dosaženo účelu Smlouvy.

2.2 Předpokládané navýšení nabídkové ceny uvedené v Prováděcí smlouvě ze dne 15. 4. 2019 ve znění Dodatku č. 1 z 20. 5. 2020 činí **2 783 000,00 Kč** bez DPH. Celková cena za poskytování konzultačních služeb bude hrazena dle skutečně poskytnutých služeb Konzultantem.

Předpokládaná cena služeb:

Cena poskytovaných konzultačních služeb dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH činí:
43 128 000,00 Kč

Předpokládané navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných konzultačních služeb dle Dodatku č. 2 činí:
2 783 000,00 Kč

Nová předpokládaná cena za poskytování konzultačních služeb bez DPH: **45 911 000,00 Kč**

DPH 21%: **9 641 310,00 Kč**

Nová předpokládaná cena vč. DPH 21%: **55 552 310,00 Kč**

2.3 Přílohu č. 1 Dodatku tvoří: „Podrobná specifikace ceny – Dodatek č. 2 – D1 Modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice“, která mění původní Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra,

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

3.3 Tento Dodatek č. 2 ke je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3.4 Objednatel a Konzultant po přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Stejně podepisují jednotlivé přílohy tohoto Dodatku č. 2, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
09.11.2022 11:48:19



Podepsal
Dopravoprojekt Brno a.s.,
Datum: 2022-11-09 15:52:14 +01:00

Dopravoprojekt Brno a.s.
za Společníky společnosti „SUDOP GROUP,
RS TDI (2017)“ na základě plné moci

Podepsal
Dopravoprojekt Brno a.s.,
Datum: 2022-11-09 15:52:23 +01:00

Dopravoprojekt Brno a.s.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny – Dodatek č. 2 – D1 Modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice

Rámcová smlouva na TDI (2017)

DODATEK č. 2

AKCE: D1 Modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice, výkon technického dozoru stavebníka

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena Kč	Dodatek č. 2
A)							

A) Celkem:					CELKEM	15 113 000	1 218 000
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	27 760 000	1 565 000
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	255 000	0
Celkem (bez DPH) :						43 128 000	2 783 000
CELKEM cena po navýšení služeb - dodatek č. 2							45 911 000

V Brně dne 12. 9. 2022