

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****č. S944/2022/109/Schw VN Kamenný mostek ř. km 0,250 rek.**

ze dne 24. 6. 2022

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] y, na základě

Podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Stavatelství – Mutl, s.r.o.**

se sídlem Lorecká 465, Hlouška, 284 01 Kutná Hora

IČO: 290 16 037

DIČ: CZ29016037

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160 122

zastoupená:

Romanem Mutlem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 289334326/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S944/2022/109/Schw VN Kamenný mostek ř. km 0,250 rek. (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny za dílo z důvodu chyby položkového rozpočtu spočívající v absenci položek nutných k řádnému provedení díla. Při provádění prací bylo zjištěno, že v soupisu prací (v rozpočtu) chybí v objektu “SO 4 - Bezpečnostní přeliv“ položky na zdění obkladního zdiva z hrubého rádkového zdiva ze soklového kamene (žula) na MC25, včetně materiálu – hranolů lámaných pro rádkové zdivo 20x20x40 cm a přesunu hmot.

1. Změny díla dle odst. 1 tohoto článku dodatku jsou následující:

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Cena dle smlouvy o dílo       | 1 916 749,86 Kč bez DPH        |
| Cena dosud nenacenených prací | 15 868,00 Kč bez DPH           |
| <b>Celková cena za dílo</b>   | <b>1 932 617,86 Kč bez DPH</b> |

## II.

### Změny smlouvy

1. Čl. III. Cena za dílo odst. 1, věta první nově zní:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 932 617,86 Kč** (slovy jeden milion devět set třicet dva tisíc šest set sedmnáct korun českých osmdesát šest haléřů) bez DPH.“

2. Čl. III. Cena za dílo odst. 2, věta první nově zní:

„Cena za dílo je strukturována dle rozpočtů uvedených v příloze této smlouvy a jejím dodatku č. 1.“

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: ..... V ....., dne: .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Roman Mutl  
jednatel společnosti  
Stavitelství – Mutl, s.r.o.