

# SMLOUVA O DÍLO

na stavbu:

## „BMX DRÁHA – BIKEPARK TIŠNOV“

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

čl. I.

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Město Tišnov**

**se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov**

zastoupené: Bc. Jiří Dospíšilem, starostou města

IČ: 002 82 707

DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1425641/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických: Ing. Václav Drhlík

- odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

tel.: 549 439 830

fax: 549 439 780

e-mail: [vaclav.drhlik@tisnov.cz](mailto:vaclav.drhlik@tisnov.cz)

/dále jen „objednatel“/

#### 2. Dodavatel:

**BTCreators s.r.o.**

**se sídlem: Voříškova 290/4 , 623 00 Brno**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 86315

zastoupený : Ing. Radim Kvaček

IČ: 036 90 547

DIČ: CZ03690547

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Č.ú.: [REDAKCE]

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Kvaček

- ve věcech technických: Ing. Kvaček

tel.: [REDAKCE]

/dále jen „dodavatel“/.

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. a 2. článku I. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit.

čl. II.  
Předmět smlouvy

- 2.1. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „BMX DRÁHA – BIKEPARK TIŠNOV“, jak je dále specifikováno.  
Místo plnění (místo realizace): Na části pozemku ve vlastnictví Města Tišnova, p. č. 1009/1 v k. ú. Tišnov, který je situován podél silnice II/377 směrem na Železné (přesná lokalizace dle projektové dokumentace)  
/dále jen „dílo“/

Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od dodavatele na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit dodavateli sjednanou cenu, jak je definována níže.

Předmětem díla dle této smlouvy jsou:

**Stavební práce spočívají ve změně využití území terénními úpravami za účelem vybudování BMX dráhy (SO01) včetně pumptrackové dráhy (SO02), a to bez nutnosti odvozu či dovozu zeminy.**

Předmět díla je vymezen v následujícím rozsahu a kvalitě:

- a) projektovou dokumentací „**BMX DRÁHA – BIKEPARK TIŠNOV**“, vypracoval: **Ing. Radim Kvaček zastupující BTCreators s.r.o., Voříškova 290/4, 623 00 Brno**
  - b) položkovými rozpočty,
  - c) zadávacími podmínkami.
- 2.2. Dodavatel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu, např.:
- vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla ve 2 paré,
  - zajištění hranic staveniště,
  - zabezpečení veškerých inženýrských sítí po dobu výstavby,
  - manuálů a návodů k údržbě,
  - náklady na zařízení staveniště, jeho údržbu, pořádek a čistotu po dobu výstavby, a spotřebu všech potřebných energií a zdrojů při výstavbě,
  - úklid staveniště a odstranění zařízení staveniště, kompletní úklid stavby.
- 2.3. Dodavatel zodpovídá za škody způsobené na staveništi i za ostatní škody způsobené výstavbou do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.  
Dodavatel provede dílo na své náklady a nebezpečí. Dodavatel také odpovídá za škody vzniklé na majetku třetím osobám, který se nachází v areálu stanice, v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
- 2.4. V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat a dodavatel akceptovat případnou změnu díla v jeho doposud nezhotovené části (rozšíření předmětu díla, snížení rozsahu předmětu díla). Rovněž dodavatel je oprávněn navrhnout případnou změnu, která je dle jeho odborných a technických znalostí nezbytná. Objednatel se zavazuje návrh dodavatele projednat a uzná-li to za vhodné, jej akceptovat. Každá změna plnění (zvýšení nebo snížení ceny) vyžaduje písemné zakotvení formou změnového listu, který zahrne změnu předmětu plnění a odpovídající změnu ceny.

- 2.5. Změny stavby požadované dodavatelem (změna materiálů apod.), projedná dodavatel se zástupcem objednatele, po předložení podrobné kalkulace zpracované v souladu s čl. 4.2. smlouvy, cenový rozdíl oproti původní nabídce. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány.
- 2.6. Objednatel má právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, které je povinen dodavatel za úhradu zajistit. Toto další plnění musí být předmětem dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud dodavatel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 2.7. Bez souhlasu objednatele nesmí být použity jiné standardy materiálů, technologií nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se dodavatel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak dodavatel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.
- 2.8. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Dodavatel prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy provést řádně a včas.
- 2.9. V případě, kdy zadávací dokumentace (výkaz výměr) neobsahuje číselné katalogové členění jednotlivých položek, přesně specifikující obsah položky a kvalitativní ukazatele, bude pro případ fakturace tato specifikace provedena dodavatelem díla ve zjišťovacím protokolu dle skutečnosti a odsouhlasena technickým dozorem objednatele.

### **čl. III.** **Lhůty plnění**

- 3.1. Objednatel předá při podpisu této smlouvy o dílo dodavateli projektovou dokumentaci k provedení stavby v jednom exempláři.
- 3.3. Objednatel předá dodavateli před zahájením stavebních prací staveniště tak, aby dodavatel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci.
- 3.4. Dodavatel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo v souladu s touto smlouvou.

Termín realizace díla je: **27. 4. 2017 – 23. 5. 2017**

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokumentace skutečného provedení díla.

### **čl. IV.** **Cena díla**

- 4.1. Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále sjednaným, celkovou smluvní cenu:

Cena:	431.890,- Kč
DPH (21 %):	90.697,- Kč
Celkem vč. DPH:	<b>522.587,- Kč</b>

Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, maximální a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací projektovou dokumentací. V ceně je obsaženo veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a je platná po celou dobu realizace díla.

V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, koordinační a kompletační činnost, úhrady poplatků za uložení vybouraných hmot a přebytečného materiálu (v souladu se zákonem o odpadech v platném znění) aj.

- 4.2.** Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran v případě, že:
- a) objednatel bude písemně požadovat provedení jiných prací nebo dodávek nad rámec předmětu díla. Jinými pracemi a dodávkami se rozumí plnění kvalitativně jiné, než původně sjednané nebo plnění navíc. Tyto budou realizovány až po vzájemném odsouhlasení zástupci obou stran. V tomto případě bude podkladem k jednání výkaz výměr předložený dodavatelem objednateli, přičemž při stanovení ceny bude použito stejné metodiky a stejné cenové hladiny jako u nabídky. Pokud položky nejsou součástí nabídky, použije se cenová hladina RTS (cenová soustava stavebních a montážních prací firmy RTS) x 0,8.
  - b) dojde v průběhu realizace díla ke změně daňových předpisů (nebo odvodů) majících vliv na cenu díla, a to vždy formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.

## **čl. V.**

### **Platební podmínky**

- 5.1.** Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit jednorázově za skutečně zhotovené práce, výkony a zabudovaný materiál po předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury musí být soupis skutečně provedených prací vystavený zhotovitelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu zhotovitele zasláného objednateli do sídla objednatele.
- 5.2.** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, uhradí objednatel pouze tu část platby, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 5.3.** Splatnost faktury je 30-ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po doručení faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.4.** Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů a bude vždy obsahovat:
- označení objednatele a dodavatele, sídlo, IČ, DIČ
  - číslo faktury
  - den vystavení a den splatnosti
  - označení banky a č. účtu, na který se má platit
  - označení díla
  - fakturovanou částku
  - číselný kód klasifikace produkce
  - razítko a podpis oprávněné osoby
  - přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený objednatel.

- V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit dodavateli. U takové faktury běží nová lhůta splatnosti až po doručení opravené faktury objednateli.
- 5.5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči dodavateli, je objednatel oprávněn započíst jednostranně tuto částku proti kterékoliv pohledávce dodavatele vůči objednateli.
- 5.6. Objednatel je oprávněn dát dodavateli příkaz k dočasnému zastavení všech činností souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Dodavatel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven dodatkem k této smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.
- 5.7. Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací. Ocenění bude provedeno dle článku IV. této smlouvy.

## **čl. VI.** **Provádění díla**

- 6.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.
- 6.2. Dodavatel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude dodavatel organizovat podle potřeby, min. 1x za týden.
- 6.3. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za vlastní řízení postupu prací a za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů po celou dobu provádění díla. Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu dle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Dodavatel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve smluvních vztazích se poddodavateli. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese veškeré vzniklé náklady dodavatel.
- 6.4. Pokud dodavatel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit dodavateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé nedodržení povinnosti a každý den prodlení dodržování zásad BOZP.
- 6.5. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 6.6. Dodavatel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.
- 6.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání objednatele povinen doložit před podpisem smlouvy i kdykoliv v průběhu stavby.

- 6.8.** Odpovědnost za nebezpečí škody na díle nebo zničení díla nese dodavatel po celou dobu výstavby až do okamžiku předání provedeného díla objednatel.
- 6.9.** Dodavatel je povinen být pojištěn proti živelným pohromám a škodám, škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod pracovníků dodavatele a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 6.10.** Pokud činnostmi dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit na svoje náklady a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 6.11.** Dodavatel zajistí ochranu veškerých inženýrských sítí.
- 6.12.** Dodavatel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.13.** Vedením stavby je pověřen Ing. Kvaček, který bude stavbu řídit jak ve vztahu k objednateli.
- 6.14.** Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

## **čl. VII.**

### **Předání díla**

- 7.1.** Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen do tří dnů od uvedeného termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu dodavatel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
- 7.2.** Dodavatel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
- doklady (faktury) o případné ekologické likvidaci odpadů vzniklých prováděním díla,
  - dokumentaci skutečného provedení díla (2 paré),
  - fotodokumentaci z provádění díla,
  - stavební deník a další doklady uvedené ve stavebním povolení,
  - další doklady nutné k provozování díla dle platných norem.
- Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.
- 7.3.** O předání a převzetí díla pořídí dodavatel a objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem odstranění do 5 pracovních dnů a způsobem jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání a dohoda o zpřístupnění díla nebo její části dodavateli za účelem odstranění vad. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody. Dnem podpisu zápisu o převzetí přechází nebezpečí škody k dílu na objednatele a začíná běžet záruční lhůta (u vytčených vad a nedodělků dnem jejich odstranění).
- 7.4.** Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je dodavatel povinen odstranit tyto vady

do 5 pracovních dnů od předání a převzetí. Pokud dodavatel neodstraní veškeré vady a nedodělky uvedené v zápise, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou vadu a nedodělek za každý i započatý den prodlení do doby jejich odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

- 7.5.** Nejpozději do 3 dnů od odevzdání a převzetí díla je dodavatel povinen vyklidit staveniště a upravit je do náležitého stavu. Pokud dodavatel v tomto termínu staveniště nevyklidí nebo neupraví do sjednaného stavu, má objednatel právo účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

#### **čl.VIII.**

##### **Záruka a vady díla**

- 8.1.** Dodavatel zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je provedeno dle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční lhůty bude mít požadované vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
- 8.2.** Dodavatel poskytne objednateli na provedené dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy záruku po dobu 24 měsíců.  
Záruka počíná běžet ode dne předání díla, u vytčených vad a nedodělků dnem jejich odstranění.
- 8.3.** Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a dodavatel povinnost bezplatně odstranit vady. Dodavatel je povinen rozhodnout o reklamovaných vadách nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace. Od tohoto rozhodnutí budou vady z reklamace odstraněny nejpozději do 10 dní, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud dodavatel neodstraní uznané záruční vady v dohodnutém termínu z důvodů na jeho straně, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení, o který reklamaci odstraní později. Pokud by charakter závady vyžadoval neodkladný zásah, je dodavatel povinen nastoupit k odstranění vady neprodleně.
- 8.4.** Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení o kupní smlouvě dle NOZ.

#### **čl. IX.**

##### **Smluvní pokuty**

- 9.1.** V případě prodlení dodavatele s provedením díla ve smluvené lhůtě zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.2.** Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad, prodlení s odstraněním zařízení staveniště a za prodlení s odstraněním reklamovaných vad je sjednána v odst. 7.4., 8.3., této smlouvy.
- 9.3.** Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.4.** Ustanovení § 2050 a § 2051 Občanského zákoníku se na vztahy z této smlouvy nepoužijí.

#### **čl.X.**

### Nespolehlivý plátc

- 10.1.** Pro případ, že se dodavatel (poskytovatel zdanitelného plnění) stal nebo stane na základě rozhodnutí správce daně nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále je zákon o DPH), uhradí za dodavatele (poskytovatele zdanitelného plnění) v souladu s § 109 a §109a zákona o DPH daň objednatel, a to přímo jeho místně příslušnému správci daně na osobní depozitní účet dodavatele (poskytovatele zdanitelného plnění). Na bankovní účet dodavatele budou hrazeny pro tento případ pouze částky plnění odpovídající základu daně. Uplatněním tohoto ustanovení smlouvy se považují vzájemná plnění za vyrovnaná.

### **čl. XI.**

#### Ostatní ujednání

- 11.1.** Dodavatel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník minimálně tak, jak to ukládá stavební zákon a prováděcí předpisy v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro vedení stavby. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady podle kolaudačního rozhodnutí.
- 11.2.** V případě, že dodavatel poruší povinnost definovanou v článku 11.1 je dodavatel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
- 11.3.** Zápisy do stavebního deníku zapisuje osoba pověřená vedením stavby. Mimo něho může zápisy provádět objednatel nebo jeho zástupce, zpracovatel projektu nebo příslušné orgány státní správy.
- 11.4.** Nesouhlasí-li osoba pověřená vedením stavby se zápisem, který provedly výše uvedené osoby, musí se k tomuto zápisu vyjádřit do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Deník bude objednateli volně přístupný.
- 11.5.** Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- je-li na majetek dodavatele prohlášen konkurz nebo je-li návrh na prohlášení konkurzu na majetek dodavatele zamítnut pro nedostatek majetku,
  - pokud dodavatel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů od doručení písemného upozornění nebo od upozornění zápisem ve stavebním deníku,
  - pokud je dodavatel v prodlení oproti předloženému týdennímu harmonogramu prací o více jak 14 dnů.
- 11.6.** Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že dodavatel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby dodavatel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak dodavatel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, mohl-li by postup dodavatele vést k podstatnému porušení smlouvy.
- 11.7.** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. V těchto případech je dodavatel



povinen poskytnout nezbytnou součinnost a umožnit do 1 pracovního dne pokračovat na zhotovování díla jinému dodavateli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a poskytnutím nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování na zhotovení díla. V případě nesplnění této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

## **čl. XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 12.1.** Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.
- 12.2.** Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 12.3.** Využije-li některá ze stran práva odstoupení od smlouvy na základě podstatného porušení smlouvy druhou stranou, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.
- 12.4.** Objednatel má právo nechat vypracovat v případě sporu nebo jiné potřeby k prověření jakosti děl znalecký posudek, a to na účet dodavatele v případě jeho zavinění.
- 12.5.** Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
- 12.6.** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra.
- 12.7.** Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 12.8.** Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do dvou týdnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 12.9.** Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky.
- 12.10.** Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.
- 12.11.** Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 11/2017 konané dne 26.4.2017 usnesením č. 90./11/2017.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1: projektová dokumentace „BMX DRÁHA – BIKEPARK TIŠNOV“, vypracoval: Ing. Radim Kvaček zastupující BTCreators s.r.o., Voříškova 290/4, 623 00 Brno


Příloha č. 2: Položkové rozpočty

V Tišnově dne 27.4.2017



Bc. Jiří Dospíšil  
starosta města Tišnova

V Brně dne 27.4.2017



Ing. Radim Kvaček  
BTCreators s.r.o.

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>170309</b>	<b>BMX TIŠNOV DRÁHA</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO01</b>	<b>BMX DRÁHA</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>109</b>	<b>BMX DRÁHA - BIKEPARK TIŠNOV</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	354 025	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		354 025	Zařízení staveniště	3 540
			Provoz investora	0
HZS		15 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		369 025	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		372 565	Ostatní náklady celkem	3 540
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			372 565 Kč
DPH	21,0 %			78 239 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>450 804 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	109 BMX DRÁHA - BIKEPARK TIŠNOV	Rozpočet :	170309
Objekt :	SO01 BMX DRÁHA		BMX TIŠNOV DRÁHA

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	324 268	0	0	0	0
5 Komunikace	26 544	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 213	0	0	0	15 000
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>354 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	354 025	0
Oborová přírážka	0	0,0	354 025	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	354 025	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	354 025	0
Zařízení staveniště	0	1,0	354 025	3 540
Provoz investora	0	0,0	354 025	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	354 025	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	354 025	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>3 540</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	109 BMX DRÁHA - BIKEPARK TIŠNOV	Rozpočet: 170309
Objekt :	SO01 BMX DRÁHA	BMX TIŠNOV DRÁHA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m (2008-228)*0.2	m3	356,00 356,00	58,00	20 648,00
2	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 (2008-228)*1/2	m3	890,00 890,00	49,00	43 610,00
3	122201409R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	890,00	15,50	13 795,00
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	890,00	58,00	51 620,00
5	171151101R00	Hutnění boků násypů 467*0.5	m2	233,50 233,50	23,00	5 370,50
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 2008*1,2-228	m2	2 181,60 2 181,60	10,50	22 906,80
7	181301117R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 40-50 cm, nad 500m2 (2008-228)*2	m2	3 560,00 3 560,00	26,00	92 560,00
8	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 632*1,2	m2	758,40 758,40	38,00	28 819,20
9	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva 2008*1,2-228-632	m2	1 549,60 1 549,60	29,00	44 938,40
10	0000	V CENĚ POLOŽEK ZOHLEDNIT PODÍL RUČNÍCH ZEMNÍCH PRACÍ - ÚPRAVA TERÉNU, HUTNĚNÍ				
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>324 267,90</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
11	564801111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm 632*1,2	m2	758,40 758,40	35,00	26 544,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>26 544,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
12	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	46,91	68,50	3 213,13
13	900 RT1	HZS	h	100,00	150,00	15 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>18 213,13</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>170309</b>	<b>BMX TIŠNOV PUMPTRACK</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>S002</b>	<b>PUMPTRACK</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>109</b>	<b>BMX DRAHA - BIKEPARK TIŠNOV</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	51 312	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	51 312	Zařízení staveniště	513
			Provoz investora	0
	HZS	7 500	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	58 812	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	59 325	Ostatní náklady celkem	513

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	59 325 Kč
DPH	21,0 %	12 458 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>71 783 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 109 BMX DRAHA - BIKEPARK TIŠNOV  
Objekt : SO02 PUMPTRACK

Rozpočet : 170309  
BMX TIŠNOV PUMPTRACK

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	45 097	0	0	0	0
5 Komunikace	5 544	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	671	0	0	0	7 500
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>51 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	51 312	0
Oborová přírážka	0	0,0	51 312	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	51 312	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	51 312	0
Zařízení staveniště	0	1,0	51 312	513
Provoz investora	0	0,0	51 312	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	51 312	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	51 312	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>513</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	109 BMX DRAHA - BIKEPARK TIŠNOV	Rozpočet: 170309
Objekt :	SO02 PUMPTRACK	BMX TIŠNOV PUMPTRACK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 228*0,2	m3	45,60 45,60	69,00	3 146,40
2	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 228*1/2	m3	114,00 114,00	53,00	6 042,00
3	122201409R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	114,00	15,50	1 767,00
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	114,00	58,00	6 612,00
5	171151101R00	Hutnění boků násypů 172*0,5	m2	86,00 86,00	23,00	1 978,00
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním 228*1,2	m2	273,60 273,60	10,50	2 872,80
7	181301117R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.40-50 cm.nad 500m2 228*2	m2	456,00 456,00	26,00	11 856,00
8	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 132*1,2	m2	158,40 158,40	42,40	6 716,16
9	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva 228*1,2-132	m2	141,60 141,60	29,00	4 106,40
10	0000	V CENĚ POLOŽEK ZOHLEDNIT PODÍL RUČNÍCH ZEMNÍCH PRACÍ - ÚPRAVA TERÉNU, HUTNĚNÍ				
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>45 096,76</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
11	564801111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 3 cm 132*1,2	m2	158,40 158,40	35,00	5 544,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>5 544,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
12	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	9,80	68,50	671,10
13	900 RT1	HZS	h	50,00	150,00	7 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>8 171,10</b>