

Rekapitulace změnových listů - Komenského 211, Bučovice

Změnový list	číslo změny	snížení ceny	zvýšení ceny	bez dopadu do ceny	
základní smlouva bez DPH					
ZL 01	OPR 2	Zemní a bourací práce			DODATEK č. 2
ZL 02	OPR 1	Změna sanačních prací - dodatečná sanace zdiva			
ZL 03		Změna velikosti okna D/22			
ZL 04	OPR 4	Změna skladeb podlah - FERMACELL			
ZL 05	OPR 1	Úprava krovu			
ZL 06.1	přípr.	Podkladní betony - příčky			
ZL 06.2		Demolice, příčky, dozdivky			
ZL 07	přípr.	Doplnění kanalizace			DODATEK č. 3
ZL 08	přípr.	Střešní průchodky ERGO			
ZL 10	přípr.	Dětská sedací souprava - doplnění 2 kpl			
ZL 12	přípr.	MaR			
ZL 13	přípr.	Dělicí příčky dětských WC			
ZL 14	přípr.	Markýzorolety a makýzy			
ZL 15	přípr.	Elektro - hromosvod			
ZL 16	OPR 4	Terasa			
ZL 17	přípr.	Samozavírače			
ZL 19	přípr.	Obložení v tělocvičně			
ZL 20	přípr.	Požární roleta na okno D22 1ks			
ZL 21.1-5	přípr.	Elektro SILNO+SLP více a méněpráce			
ZL 24	přípr.	Protipožární klapky			
ZL 25	přípr.	Změna vnitřních žaluzií za látkové rolety			
ZL 26		Omítky vnitřní - nadspotřeba			
ZL 29		Čistící prostředky Gastro			
ZL 30		Dřez pro m.č. 1.33 Prádelna			
ZL 31		Vlajkové stožáry			
ZL 32		Autonomní hlásič a detektor kouře			
ZL 36		Nátěr ock. Schodiště do tělocvičny			
ZL 38		Změna dlažby okap. chodníku na 50x50x5			
ZL 39		Změna půdního výlezu			
ZL 41		Změna světlovodů			
ZL 42		Doplň elektromag.D13L			
ZL 43		Odpočet T10 a OV24			
		SUMA	-9 184 986,39	10 275 674,07	65 589 687,68
		ROZDÍL VP A MP	1 090 688 Kč		

	Původní cena díla bez DPH	64 499 000 Kč
	DPH 21 %	13 544 790 Kč
	Celková cena díla vč. DPH 21%	78 043 790 Kč

	Nová cena díla celkem bez DPH	65 589 687,68 Kč
	DPH 21%	13 773 834,41 Kč
	Nová cena díla celkem vč. DPH 21%	79 363 522,09 Kč