

# Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 67/2016

ev. číslo zhotovitele:

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

## „VDJ Hraničné Petrovice - rekonstrukce nadzemní části manipulační komory a chlorovny“

---

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,  
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **RNDr. Ivan Kosatík**  
ředitel společnosti

**ve věcech technických** : **Ing. Jiří Kožušník**, technický náměstek  
**Ing. Aleš Vymazal**, investiční oddělení

**IČ** : 47675772  
**DIČ** : CZ47675772  
**Bankovní spojení** : KB, pobočka Olomouc  
**č.ú.** : 4703-811/0100  
**Telefon** : 585 226 869  
**Fax** : 585 226 869  
**Email** : vhs@vhs-ol.cz

a

**Zhotovitel** : **Stavební obchodní společnost Maděrka s.r.o.**  
Keplerova 26  
779 00 Olomouc

**statutární zástupce** : **Roman Maděrka, jednatel**

**ve věcech technických** : **Roman Maděrka, jednatel**

**IČ** : 26849569  
**DIČ** : CZ26849569  
**Bankovní spojení** : ČSOB, a.s.  
**č.ú.** : 255501130/0300  
**Telefon** : 602 714 557  
**Fax** :  
**Email** : sos@streachy-maderka.cz

Tímto dodatkem se mění první odstavec textu smlouvy:

„Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „**VDJ Hraničné Petrovice - rekonstrukce nadzemní části manipulační komory a chlorovny**“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

<b>Původní cena díla</b>	<b>1 018 230 CZK bez DPH</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>62 767 CZK bez DPH</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>- 0 CZK bez DPH</b>

-----  
**Cena celkem 1 080 997 CZK bez DPH**

Slovy: jedenmiliosmdesáttisícdevětsetdevadesátšedm korunčeských

v termínu pro předání staveniště **od 3.10.2016** a v termínu pro dokončení díla:

- první části díla realizace nového zastřešení na obou budovách nejpozději **do 30.11.2016**
- druhé části díla realizace zateplení obvodového pláště obou budov nejpozději **do 16.5.2017**“

Změna ceny byla vyvolána z důvodu dodatečných víceprací nad rámec smlouvy o dílo vyžádaných objednatel: nutnosti dořešení odvodu dešťové vody od objektů z důvodu nefunkční a zanešené areálové kanalizace a to zřízením dešťové kanalizace svedené do zasakovacího objektu tvořeného štěrkopískovým ložem o objemu 4m<sup>3</sup> a dále úpravu zpevněných ploch a žlabů kolem objektu – podrobněji viz. soupis víceprací a méněprací v příloze.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

## Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 16.5.2017

Za objednatele:

V Olomouci dne 16.5.2017

Za zhotovitele:

-----  
RNDr. Ivan Kosatík  
ředitel společnosti

-----  
Roman Maděrka  
jednatel společnosti