

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Městský obvod: městský obvod Vítkovice

Se sídlem: Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice
Zastoupen: Richard Čermák, starosta městského obvodu
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 19-1649309349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
(dále jen „objednatel“)

2. RENESA – stavební firma s. r. o.

Se sídlem: Komárovská 2869/27, Předměstí, 746 01 Opava
Zastoupena: Robert Koschatzký, jednatel
IČ: 62305620
DIČ: CZ62305620

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7761

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2022 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 na realizaci stavebních prací projektu „Odborné učebny ZŠ, Ostrava – Vítkovice“. Po dokončení prací bylo provedeno proměření skutečných výměr a provedených dodávek. V rámci následné kontroly bylo zjištěno, že v dodatcích č. 1 a 2 jsou neúplné odkazy na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to odkazy týkající se ustanovení, podle kterých jsou příslušné dodatky uzavírány. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3, kterým se tato nesrovnalost odstraňuje.
2. Tímto dodatkem nedochází ke změně závazku ze smlouvy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v dodatku č. 1 čl. II odst. 1 zní následovně:
 1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2022 smlouvu o dílo na provedení stavebních úprav v rámci projektu Odborné učebny ZŠ, Ostrava — Vítkovice. V průběhu provádění stavby nastala situace předvídaná v čl. IV. odst. 4 smlouvy, tj. došlo k omezení postupu prací vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek, a to dlouhotrvající deštivé počasí zabraňující realizovat zahradní úpravy v místě realizace altánu, dohodly se smluvní strany na prodloužení doby plnění. Dále na základě požadavku objednatele došlo k realizaci prací, které nebyly v původním zadání, zejména prodloužení oplocení. Tyto práce si vyžádaly prodloužení doby plnění. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rozšíření prací má vliv na cenu za dílo. Vyčíslení všech změn, které byly identifikovány a realizovány bude předmětem samostatného dodatku smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že v dodatku č. 2 čl. II odst. 3 zní následovně:
 3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

VI. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 3. schůzi konané dne 09.11.2022 pod č. usn. 0057/RMOB-Vit/M2226/3.


V Ostravě dne

09. 11. 2022

V Opavě dne


10. 11. 2022

Za objednatele:



Richard Čermák
starosta

Za zhotovitele:



Robert Koschatzký
jednatel