

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 2-554	2016	OIR
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 554/2016/OIR

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

1. Město Frenštát pod Radhoštěm
Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupen: Mgr. Zdeňka Leščištinová, starostka
IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Luboš Drachovský, Odbor investic a rozvoje,
e-mail

(dále jen „objednatel“)

2. COLAS CZ, a.s.
Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zastoupen: Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jiří Opravil, hlavní stavbyvedoucí oblasti Východ,

(dále jen „zhotovitel“)

v souladu s ustanovením čl. V. odst. 4 a čl. XVII. odst. 1 smlouvy č. 554/2016/OIR ze dne 17.10.2016 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.10.2016 na provedení stavebních prací v rámci projektu „Regenerace panelového sídliště Frenštát – VI. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírají tento dodatek č. 2 v následujícím znění:

II.

S ohledem neprovedené práce (méněpráce) se článek V. odst. 1 smlouvy o dílo a Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby smlouvy o dílo poníží dle obsahu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2.

III.

1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství..
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl, v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválen usnesením Rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 1706/15/14/2017 ze dne 26.9.2017 ..
6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 5.5.2014

V Ostravě dne 29.4.2014 CZ, a.s.

za objednatele
Mgr. Zdeňka Leščišínová
starostka města
Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru I
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
52

za zhotovitele
Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti východ

MĚNĚPRÁCE

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství Mj.	Cena/mj.	Cena celk.
Stavba: 16131054a - Regenerace sídliště Frenštát – VI. etapa					
Objekt: SO 01 - Komunikace a parkovací stání					
HSV - Práce a dodávky HSV					
00 - Sanace podloží					
002	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	-349,05 m3	12	-4 188,60
003	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	-268,5 m3	12	-3 222,00
004	583336880	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63	-452,879 t	26	-11 774,85
005	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-349,05 m3	10	-3 490,50
006	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	-523,575 t	22	-11 518,65
007	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	-268,5 m3	12	-3 222,00
Součet za 00 - Sanace podloží					-37 416,60
5 - Komunikace pozemní					
049	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	-27 m2	7,2	-194,4
050	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-27 m2	249,5	-6 736,50
Součet za 5 - Komunikace pozemní					-6 930,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					
088	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	-8,8 m	817,6	-7 194,88
089	9.1	Zábradlí ocelové vč.nátěrů	-8,8 m	1 868,80	-16 445,44
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					-23 640,32
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				-67 987,82
Celkem	Objekt: SO 01 - Komunikace a parkovací stání				-67 987,82
Objekt: SO 02 - Chodníky a zpevněné plochy					
HSV - Práce a dodávky HSV					
00 - Sanace podloží					
002	162701105	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny tř.1 až 4	-436,8 m3	12	-5 241,60
003	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	-336 m3	12	-4 032,00
004	583336880	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63	-566,731 t	26	-14 735,01
005	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-436,8 m3	10	-4 368,00
006	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	-655,2 t	26	-17 035,20
007	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	-336 m3	12	-4 032,00
Součet za 00 - Sanace podloží					-49 443,81
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				-49 443,81
Celkem	Objekt: SO 02 - Chodníky a zpevněné plochy				-49 443,81
CELKEM	Stavba: 16131054a - Regenerace sídliště Frenštát – VI. etapa				-117 431,63