



Název projektu: „Měnírna Západ“
ISPROFOND: 5713750006
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000403



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. Objednatele DPMO/2021/70/047, č. Zhotovitele 018/2021/O

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Realizace projektu „Měnírna Západ“

je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

Článek I. Smluvní strany

1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

adresa datové schránky: mtsdrnx

číslo účtu: 2006-2003811/0710

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

jednající: Ing. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva

(dále rovněž jen Objednatel)

a

2. OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

IČO: 463 42 796

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

adresa datové schránky: xbicgdt

zastoupená: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva

a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

- Vedoucí týmu pro projektové práce - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: Ing. Petr Till

tel.: +420 [redacted] [redacted] e-mail: tillp@ohla-zs.cz

- Stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: Ing. Milan Smutný

tel.: +420 [redacted] [redacted] e-mail: smutnym@ohla-zs.cz



Název projektu: „Měničrna Západ“

ISPROFOND: 5713750006

Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000403

- Vedoucí prací na silnoproudé technologie - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: Stanislav Šústek

tel.: +420 [redacted] [redacted] [redacted] e-mail: susteks@ohla-zs.cz

- Revizní a zkušební technik – osoba s odbornou způsobilostí k provádění revizí, prohlídek a zkoušek dle požadované technické kvalifikace: Radek Procházka

tel.: +420 [redacted] [redacted] e-mail: prochazkar@ohla-zs.cz

(dále rovněž jen Zhotovitel)

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu schválení Změnového listu č. 1 (dále jen ZL) na změně předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. A to navýšení ceny o 4 967 930,15 Kč bez DPH.

V souladu s tímto dochází ke zrušení odst. 4.1. Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem:

4.1. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. *Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty*

57 163 752,06 Kč

4.1.2. *Daň z přidané hodnoty se sazbou 21 % činí částku*

12 004 387,93 Kč

4.1.3. *Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem*

69 168 139,99 Kč

2.2. Dále se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu předání díla a to s ohledem na kumulaci prací na venkovních plochách kolem měničrny vázaných na uvolnění prostoru obsazeného mobilní měničrnou. Jedná se o tyto práce: zateplení fasády a navazujícího dokončení oplechování atik střešního pláště, prodloužení zastrešení na východní straně budovy, opravu ramp, úpravu kanalizace, provedení nových zpevněných ploch a oplocení. V souladu s tímto dochází ke zrušení odst. 3.2. Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem:

3.2. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat předmět díla Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 480 kalendářních dnů, tj. nejpozději do 20.12.2022, od předání a převzetí staveniště.*



Název projektu: „Měrnírna Západ“
ISPROFOND: 5713750006
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000403

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
- | | |
|-------------------|-------------------|
| příloha číslo I. | ROZPOČET |
| příloha číslo II. | ZMĚNOVÝ LIST č. 1 |

V Olomouci dne

**Ing. Jaroslav
Michalík**

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Michalík
Datum: 2022.11.10
11:03:54 +01'00'

Ing. Jaroslav Michalík
předseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

**Mgr. Petr
Kocourek,
MBA**

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Kocourek,
MBA
Datum: 2022.11.10
09:20:25 +01'00'

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M
člen představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

V Brně dne



Digitálně podepsal
Ing. Roman Kocúrek
Datum: 2022.11.09
07:11:30 +01'00'

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.
za Zhotovitele



Digitálně podepsal
Jiří Procházka, MBA
Datum: 2022.11.08
13:01:16 +01'00'

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.
za Zhotovitele

