

Rozdílový soupis prací a dodávek

Projekt: Měrnírna Západ

Registr.číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000403

Objekty: SO01-DSO 01.1.1 Stavební úpravy, SO01-DSO 01.1.2 Oprava zpevněných ploch, SO01-DSO 01.1.3 Oplocení, SO01-DSO 01.1.4 Zdravotechnika, SO01-DSO 01.2 Vzduchotechnika, SO02 Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci, PS 1 Střídavá část, PS2 Trakční technologie, PS 3 Vlastní spotřeba, PS 4 Zařízení pro detek..., PS 5 Uzemnění, PS 6 Dálkové ovládání, PS 7 Stavební elektroin..., PS 8 Kamerový systém

SOD objednatele č. DPMO/2021/70/047

Objednatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Dodavate : OHLA ŽS, a.s.

#ODKAZI

Číslo PS,SO	Název PS,SO	Původní rozpočet (Kč bez DPH)	Rozpočet po změnách (Kč bez DPH)	Změnové listy ZL č.1	Měněpráce (Kč bez DPH)	Vícepráce (Kč bez DPH)	Změna ceny (Kč bez DPH)
PRÁCE A DODÁVKY							
SO01-DSO 01.1.1	Stavební úpravy	7 196 517,23	8 166 293,85	969 776,62	0,00	969 776,62	969 776,62
SO01-DSO 01.1.2	Oprava zpevněných ploch	928 530,21	1 389 601,46	461 071,25	0,00	461 071,25	461 071,25
SO01-DSO 01.1.3	Oplocení	239 034,91	370 334,91	131 300,00	0,00	131 300,00	131 300,00
SO01-DSO 01.1.4	Zdravotechnika	479 444,31	507 675,46	28 231,15	69 003,25	97 234,40	28 231,15
SO01-DSO 01.2	Vzduchotechnika	428 278,84	519 702,08	91 423,24	83 112,76	174 536,00	91 423,24
SO02	Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci	832 907,24	832 907,24	0,00			0,00
PS 1	Střídavá část	4 194 052,33	4 194 052,33	0,00			0,00
PS 2	Trakční technologie - Dodávky a elektromontáže	29 907 615,23	33 160 045,12	3 252 429,89	461 659,36	3 714 089,25	3 252 429,89
PS 3	Vlastní spotřeba	1 400 243,39	1 400 243,39	0,00			0,00
PS 4	Zařízení pro detek...	150 425,26	150 425,26	0,00			0,00
PS 5	Uzemnění	464 072,22	464 072,22	0,00			0,00
PS 6	Dálkové ovládání	4 108 583,99	4 108 583,99	0,00			0,00
PS 7	Stavební elektroin...	1 422 296,45	1 455 994,45	33 698,00	0,00	33 698,00	33 698,00
PS 8	Kamerový systém	443 820,30	443 820,30	0,00			0,00
CELKEM PRÁCE A DODÁVKY		52 195 821,91	57 163 752,06	4 967 930,15	613 775,37	5 581 705,52	4 967 930,15