



MHMPXPJ3ZB8Q

Stejnopis č. 1

### DODATEK Č. 1

#### ke Smlouvě o poskytování služeb

číslo smlouvy objednatele: INO/21/05/006570/2019

mezi

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**  
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního MHMP dále jen jako „**Objednatel**“

na straně jedné

a

**GEOTest, a.s.**  
se sídlem: společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 699  
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno - město  
číslo účtu: 11506621/0100  
zastoupená: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva dále jen jako „**Dodavatel**“

na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného data tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“):



## Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2019 Smlouvu o poskytování služeb pro stavbu č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov - Podrobný inženýrsko-geologický průzkum – geotechnický monitoring.
2. Vzhledem k přetrvávajícím procesním průtahům při řízení vedoucím k získání územního rozhodnutí stavby č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov (dále jen stavba) je nezbytné pokračovat v provádění podrobného inženýrsko-geologického průzkumu – geotechnického monitoringu této stavby. Provádění geotechnického monitoringu štoly je nezbytné pro zajištění bezpečnosti průzkumné štoly a její životnosti. Skutečnost procesních průtahů při územním řízení nebyla před zahájením stavby známa a Objednatel nemohl tuto změnu předvídat.
3. Dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť hodnota veřejné zakázky byla nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, čímž je splněna podmínka dle ust. § 222 odst. 4 písm. a) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Dále je splněna podmínka dle ust. § 222 odst. 6 písm. c) zák. č. 134/2016 Sb. ZZVZ, neboť celková změna hodnoty veřejné zakázky, včetně změny realizované dodatkem č. 1 činí 37,45 %. Dále je, na část změny, splněna také podmínka dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ, který uvádí „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku“. S ohledem na tyto skutečnosti lze považovat změny závazku za nepodstatné, čímž jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 4 ZZVZ.
4. Rozřazení cen dle příslušných odstavců § 222 odst. 4 ZZVZ je patrné z přílohy č. 1 tohoto dodatku Rekapitulace změn služeb a kalkulace ceny změn dle Dodatku č. 1, kde jsou položky zařazeny pod jednotlivé paragrafy. S ohledem na zadávací řízení, v rámci kterého byl daný Dodavatel vybrán, byla jedním ze zadávacích kritérií doba plnění, přičemž v době realizace veřejné zakázky nebyla předvídatelná změna této doby, realizovaná tímto dodatkem.
5. Navýšení ceny je způsobeno zejména prodloužením doby realizace geotechnického monitoringu průzkumné štoly do 12/2024. Podrobný rozpis položek viz příloha č. 1 Dodatku.
6. Snížení ceny je docíleno nerealizací vybraných položek rozpočtu z důvodu jejich nadbytečnosti z pohledu geoelektrického korozního měření.

## Článek 1.

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb je:

- 1.1 Změna v zastoupení objednatele Hlavní město Praha; nově zní: zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA., ředitelem odboru investičního MHMP
- 1.2 Změna ustanovení článku III. Smlouvy o poskytování služeb - Cena a platební podmínky, odstavce 1.
- 1.3 Změna čl. II Smlouvy – Doba a místo plnění

## Článek 2.

### Změna Smlouvy o poskytování služeb

- 2.1 Z důvodu nutnosti prodloužení doby provádění geotechnického monitoringu průzkumné štoly v rámci Podrobného inženýrsko-geologického průzkumu se smluvní strany dohodly na navýšení rozsahu prací dle Soupisu změn a specifikace cen, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 V návaznosti na výše uvedené se odst. 1 čl. III. Cena a platební podmínky mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	4 098 000 Kč	860 580 Kč	4 958 580 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1	1 605 600 Kč	337 176 Kč	1 942 776 Kč
Snížení dle Dodatku č. 1	165 000 Kč	34 650 Kč	199 650 Kč
<b>Nová cena vč. Dodatku č. 1</b>	<b>5 703 600 Kč</b>	<b>1 197 756 Kč</b>	<b>6 901 356 Kč</b>

Platební podmínky se nemění.

## Článek 3.

### Doba a místo plnění

- 3.1 Čl. II. Doba a místo plnění se v odstavci 1., v části Termín dokončení mění takto:
- 3.2 Termín dokončení 12/2024.


## Článek 4.


### Závěrečná ustanovení


- 4.1 Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb. Ostatní ustanovení, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 4.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinností uveřejněním této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění této smlouvy v registru smluv odpovídá objednatel.
- 4.3 Dodatek nabývá účinnosti až uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4.4 V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.
- 4.5 Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel a dva Dodavatel.


- 4.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 4.7 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
- 4.8 Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 4.9 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Rekapitulace změn služeb a kalkulace ceny změn dle Dodatku č. 1









*[Handwritten signature]*

