

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 9. 2022

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

IČ: 67985912,

DIČ: CZ67985912,

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1,

instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR,

zastoupená: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem

na straně jedné

(dále jen „**Objednatel**“)

Aleš Kozel

IČ: 40049639

místem podnikání 257 42, Krhanice 88

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě také jen jako „**Smluvní strana**“) uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2022 (dále též jen jako „**Dodatek**“).

1. Předmět Dodatku

- 1.1. Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 27. 9. 2022 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele výstavbu trafostanice spočívající v odborné demolici stávajících železobetonových sloupů trafostanice, následnou likvidaci takto vzniklých odpadů v souladu s právními předpisy pro nakládání s odpady a vybudování nového sloupu s trafostanicí (dále jen „**Dílo**“).
- 1.2. Smluvní strany v čl. 2.1. Smlouvy ujednaly, že *Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za provedení Díla, činí 446.428.01,-Kč bez DPH. K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 93.749,88,- Kč. Celková cena činí 540.177,89,- Kč včetně DPH (dále jen „Cena“). Tuto Cenu uhradí Objednatel Zhotoviteli podle stavebního rozpočtu. Zhotovitel zaručuje, že tento stavební rozpočet je úplný a konečný. Předmětný stavební rozpočet tvoří **přílohu č. 1** k tomuto Dodatku (dále jen „**Rozpočet**“).*
- 1.3. V průběhu provádění díla byla zjištěna nezbytná potřeba následující nepředvídatelné změny Díla: instalování záchytné vany na olej s ohledem na dodatečný požadavek spol. ČEZ Distribuce, a.s. v ceně 18.800,- bez DPH (dále jen „**Změna**“).
- 1.4. Předmětem tohoto Dodatku je tedy změna Díla, a to v podobě jeho rozšíření o Změnu a současně zvýšení ceny Díla, které je touto Změnou vyvoláno.

2. Změna Smlouvy

- 2.1. Smluvní strany ujednaly, že se mění vymezení Díla dle Smlouvy a to tak, že se Dílo rozšiřuje o shora popsanou Změnu.

- 2.2. Vzhledem k rozšíření Díla o shora popsanou Změnu bude cena Díla navýšena o částku 18.800,-Kč bez DPH, přičemž v této částce je zahrnuta montáž i veškeré další náklady související s realizací předmětné Změny. Shora popsaná Změna se současně stává novou položkou Rozpočtu.
- 2.3. V návaznosti na shora uvedené Smluvní strany ujednaly, že se mění čl. 2.1. Smlouvy a že tento nově zní: *Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za provedení Díla, činí 465.228,01Kč bez DPH. K této ceně bude připočteno a Objednatel uhradí DPH ve výši 21 % v částce 97.697,88,- Kč. Celková cena činí 562.925,89 Kč včetně DPH (dále jen „Cena“). Tuto Cenu uhradí Objednatel Zhotoviteli podle stavebního rozpočtu. Zhotovitel zaručuje, že tento stavební rozpočet je úplný a konečný.*
- 2.4. Dílo bude provedeno za podmínek, které si Smluvní strany mezi sebou stanovily ve Smlouvě s tím, že kde tento Dodatek určil jinak než Smlouva, mají ustanovení Dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou shodných stejnopisech v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Příloha

č. 1 – Rozpočet.

V dne:

KRIVANICE 7. 11. 2022

V dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.07
08:10:12 +01'00'

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel

Aleš Kozel