

Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 032/D/R/22

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Rekonstrukce ulice Národní“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO: 00278360

DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371, 605 239 060)

e-mail: jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: REPARE TRUTNOV, s. r. o.

Sídlo: Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov

Adresa pro doručování: Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov

IČO: 64824781

DIČ: CZ64824781

zastoupený ve věcech smluvních:

Jiřím Melicharem a Miroslavem Udatným, jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Romanem Jančovičem, stavbyvedoucím (tel. 725 089 826)

E-mail: info@repare.cz

Bankovní spojení: ČSOB Trutnov

Číslo účtu: 156608872/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 032/D/R/22 ze dne 25.04.2022.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací v ceně 294 755,77 Kč bez DPH a současně nebudou realizovány méněpráce v ceně -3 719 181,08 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) víceprací a méněprací je uveden ve změnovém listu č. 2, v položkových rozpočtech víceprací a méněprací vč. tabulky rekapitulace víceprací a méněprací. Výše uvedené je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1.** následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **8 847 512,46 Kč**
- DPH: **1 857 977,61 Kč**
- Cena vč. DPH: **10 705 490,08 Kč**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 a 2 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2022-1278/20 ze dne 25.10.2022.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací

Příloha č. 2 - Rozpočet méněprací

Příloha č. 3 - Rekapitulace víceprací a méněprací

Příloha č. 4 - Změnový list č.1

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

.....
Město Trutnov
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

Miroslav Udatný
jednatel

.....
Jiří Melichar
jednatel