

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 082–A /22 ze dne 6. 9. 2022

Smluvní strany

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem
IČO: 60457856
DIČ: CZ60457856
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: **123-246450247/0100**
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
plátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

BEKR ART a.s.

se sídlem: Jeseniova č.p. 1564/67, 130 00 Praha 3 – Žižkov
zastoupená: XXXXXXXXXX
IČO: 26418193
DIČ: CZ26418193
bankovní spojení: MONETA Money Bank
číslo účtu: 166917038/0600
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6913
plátce DPH

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Dílem se dle čl.1 smlouvy rozumí „**Lanna – Oprava podlah, maleb na chodbách a v pokojích**“, č. j. **22/VZ127** (dále jen „dílo“) zhotovitelem pro objednatele.

Čl. 2

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací na díle v rozsahu a ceně uvedeném ve změnovém protokolu ke smlouvě, který je přiložen k tomuto dodatku. Po

započtení víceprací se smluvní strany, při zachování smlouvou dohodnutého termínu dokončení a předání díla objednateli, dohodly na **snížení ceny díla o 300.529,00 Kč bez DPH.**

Důvodem těchto změn na díle jsou souvislosti s nevysoutěženou zakázkou navazující na podlimitní otevřené zadávací řízení, na základě kterého byla uzavřena smlouva se Zhotovitelem, a současně vzniklé vícepráce, v prostoru prvního patra vily Lanna – nutná výměna dveřních obložek, polep podhledu skleněného světlíku v předsálí, vrchní vrstva – lazurování vnějších oken, na základě požadavku NPÚ. Vše je podrobně uvedeno ve změnovém protokolu, který tvoří součást tohoto dodatku.

2. S ohledem na výše uvedené se dosavadní znění čl. 4, bodu 4.1 smlouvy mění a nově zní takto:

4.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách a činí **4.691.852,58 Kč bez DPH.** K této ceně bude dopočtena DPH ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění.

3. Změnový protokol ke smlouvě obsahující vícepráce, méněpráce a práce na díle se stává nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 2.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto dodatku č. 1 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, nezměněny.

2. Smluvní strany sjednávají, že tento dodatek č. 1 smlouvy uzavřou v elektronické podobě, přičemž zástupce každé ze smluvních stran jej, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., a to do 15 dnů od podpisu tohoto dodatku. Objednatel bude neprodleně zhotovitele o této skutečnosti písemně informovat.

5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Objednatel.

Příloha č. 2:

- Změnový protokol ke smlouvě obsahující vícepráce a méněpráce na díle.

V Praze dne 10.11.2022

V Praze dne 10.11.2022


Objednatel:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel:

BEKR ART, a.s.

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

.....


Změnový list č. 1 - OPRAVY PROSTOR 2.11,2.16,2.17,2.19

Priloha. c. 2

VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE

Objekt: Vila Lanna čp. 1/1, Praha 6, 160 00 - Bubeneč

Objednatel: SSČ AV ČR, v.v.i.

Část: OPRAVY PROSTOR KUCHYNĚ V 1.NP a místností č. 2.11,2.16,2.17,2.19 VE 2.NP

Zhotovitel: BEKR ART a.s., Jeseniova1564/67,

JKSO:

Datum: 26.10.2022

P.Č.	KCN	Popis	MJ	Množství DVZ	Cena jednotková	Cena celkem DVZ	Množství DVZ	Cena jednotková	Cena celkem DVZ
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7

1 POKOJE A PŘEDSÁLÍ 2.N.P.									
4.b	sál č. 2.11 - štukatérské práce a výmalby			m.j	množství			množství	
1.	přesun nábytku		kpl	1			9		
2.	zakrytí podlah		m2	33,5		80,76			
3.	štukatérské opravy stropu a stěn		m2	117		0			
4.	výmalby stěn s rámci a iluzivní malbou		m2	117		0			
	dílčí součet								
4.c	sál č. 2.11 - pomocné lešení			m.j	množství			množství	
1.	lešení prostorové - doprava		m2	33,5		0			
2.	lešení prostorové - montáž		m2	33,5		40,2			
3.	lešení prostorové - pronájem		m2	33,5		0			
4.	lešení prostorové - demontáž		m2	33,5		37,26			
5.	lešení prostorové - doprava zpět		m2	33,5		0			
	dílčí součet								
CELKOVÁ ČÁSTKA M.Č. 2.11 BEZ 21 % DPH									
5.b	sál č. 2.19 - přípomoc			m.j	množství			množství	
1.	přesun nábytku		kpl	1		3			
2.	zakrytí podlah		m2	33,5		47,11			
3.	čištění stropu		m2	33,5		0			
4.	retuše stěn monochromní včetně rozměření rámců		m2	86,394		0			
	dílčí součet								
CELKOVÁ ČÁSTKA M.Č. 2.19 BEZ 21 % DPH									
6.b	sál č. 2.17 - štukatérské práce a výmalby			m.j	množství			množství	
1.	přesun nábytku		kpl	1		9			
2.	zakrytí podlah		m2	16,5		56,39			
3.	štukatérské opravy stropu a stěn		m2	92,86		0			
4.	čištění stropu		m2	16,5		0			
5.	výmalby stěn monochromní včetně rozměření rámců		m2	76,36		0			
	dílčí součet								
CELKOVÁ ČÁSTKA M.Č. 2.17 BEZ 21 % DPH									
7.b	sál č. 2.16 - štukatérské práce a výmalby			m.j	množství			množství	
1.	přesun nábytku		kpl	1		9			
2.	zakrytí podlah		m2	28,56		97,61			
3.	štukatérské opravy stropu a stěn		m2	128,06		0			
4.	čištění stropu		m2	28,56		0			
5.	výmalby stěn monochromní včetně rozměření rámců		m2	99,5		0			
6.	výmalby rámců		bm	99,33		0			
7.	linkování (2 linky v rámci)		bm	198,66		0			
	dílčí součet								
CELKOVÁ ČÁSTKA M.Č. 2.16 BEZ 21 % DPH						329 918,35 Kč	52 596,00 Kč		

CELKOVÁ ČÁSTKA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ BEZ 21 % DPH	3 295 757,58 Kč
21% DPH	692 109,09 Kč

vícepráce	239 553,00 Kč
	50 306,13 Kč

2 KUCHYNĚ 1.N.P.

1.	štukatérské práce	m.j	množství
1.	čištění římsy	bm	0
2.	oprava římsy	bm	0
3.	doplnění poškozené římsy - příprava modelu	kpl	0
4.	doplnění poškozené římsy - forma	kpl	0
5.	doplnění poškozené římsy - odlitek	kpl	0
6.	doplnění poškozené římsy - osazení	kpl	0
7.	čištění stropů	m2	0
8.	oprava stropů	m2	0
9.	štukování stropů	m2	0
10.	čištění stěn	m2	0
11.	oprava stěn	m2	0
12.	štukování stěn	m2	0
13.	výmalba reverzibilní - římsy	bm	0
14.	výmalba reverzibilní - stropy	m2	0
15.	výmalba reverzibilní - stěny	m2	0
16.	pomocné lešení	kpl	0
17.	zakrývací fólie + práce	kpl	0
dílčí součet štuky			

množství
38,6
38,6
1
1
1
1
45,8
45,8
45,8
250
250
250
250
1
1

2.	truhlářská repase - dveře s hlubokou špaletou D1. 10, D1. 28	m.j	množství
1.	repase dveřních výplní včetně repase kování,fládr jednostranný + architráv D1. 10	ks	0
2.	repase dveřních výplní včetně repliky kování,monochromní nátěr D1. 28	ks	0
3.	repase dveřních výplní včetně repase kování,fládr jednostranný + architráv D1. 9	ks	0
4.	repliky kování	kpl	0
5.	zakrývání	kpl	0
6.	doprava	kpl	0
dílčí součet repase dveře			

množství
1
1
1
1
1
1

3.	truhlářská repase - okenní výplně	m.j	množství
1.	repase okenní výplně včetně doplnění chybějícího kování (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - č. prvku 2.21	ks	0
	repase okenní výplně včetně doplnění chybějícího kování (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - vnější okna	ks	4
	repase okenní výplně včetně doplnění chybějícího kování (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - vnitřní okna	ks	4
	repase okenní výplně včetně doplnění chybějícího kování (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R)	ks	0
2.	repase okenních okenic č. prvku 2.21	ks	4
3.	doplnění chybějícího kování	kpl	1
4.	okenní parapety - repase	ks	0
5.	okenní parapety - repliky	ks	0
6.	přesklení - sklo grepi	m2	15
7.	zakrývání	kpl	0
8.	doprava	kpl	0,75
dílčí součet repase okna			

množství
0
0
0
4
0
0
2
2
0
1
0,25

4.	ostaní náklady	m.j	množství
1.	přesun hmot	kpl	0,6
2.	VRN 5 %	kpl	0,6
dílčí součet repase okna			

množství
0,4
0,4

REKAPITULACE

1.	štukatérské práce	0,00 Kč
2.	truhlářská repase - dveře s hlubokou špaletou D1. 10, D1. 28	0,00 Kč
3.	truhlářská repase - okenní výplně	561 600,00 Kč
4.	ostaní náklady	44 700,00 Kč
CELKOVÁ ČÁSTKA		606 300,00 Kč
21 % DPH		127 323,00 Kč
CELKOVÁ ČÁSTKA VČETNĚ 21 % DPH		733 623,00 Kč

543 924,00 Kč
358 200,00 Kč
158 400,00 Kč
29 800,00 Kč
1 090 324,00 Kč
228 968,04 Kč
1 319 292,04 Kč

VÍCEPRÁCE NEUVEDENÉ V PUVODNÍM ROZPOČTU**Polep pohledu světlíku**

1.	sál č. 2.11 pohled světlíku - bezpečnostní polep	m.j	množství	j. cena	celková částka	množství
1.	demontáž pohledu	kpl	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
2.	polep z vrchní strany proti pádu skla (0,44 x 0,44 cm) - dodávka a montáž materiálu	m2	0	0,00 Kč	0,00 Kč	18
3.	lešení demontáž + montáž	kpl	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
CELKOVÁ ČÁSTKA					0,00 Kč	

Výroba dveří WC

1.	výroba jednokřídlých dveří - wc	m.j	množství	j. cena	celková částka	množství
1.	demontáž dveří	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	4
2.	likvidace dveří	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	4
3.	výroba jednokřídlých dveří	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	4
4.	povrchová úprava	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	4
5.	dodávka repliky osazného kování	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	4
6.	wc zákem	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	4
7.	montáž zámku	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	4
8.	doprava	kpl	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
dílčí součet					0,00 Kč	

2.	výroba jednokřídlých dveří - křídlo	m.j	množství	j. cena	celková částka	množství
1.	výroba jednokřídlých dveří bez zárubně	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
2.	povrchová úprava - fládr	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
3.	napasování dveří na stávající zárubeň	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
4.	dodávka repliky osazného kování	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
5.	zákem	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
6.	montáž zámku	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
7.	doprava	kpl	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
dílčí součet					0,00 Kč	

Čištění lustru

1.	čištění lustru	m.j	množství	j. cena	celková částka	množství
1.	demontáž lustru	kpl	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
2.	čištění lustru - skleněná část	kpl	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
3.	revize ketlování a výměny poškozených částí	kpl	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
4.	čištění lustru - mosazný řetěz	kpl	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
5.	revize elektroinstalace lustru	kpl	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
6.	doprava	kpl	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
7.	zpětná montáž	kpl	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
CELKOVÁ ČÁSTKA					0,00 Kč	

Lazura na okna - požadavek NPÚ

1.	lazurování oken	m.j	množství	j. cena	celková částka	množství
1.	lazurování vnějších okenních výplní - vzorkování	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	12
2.	lazurování vnějších okenních výplní - okna	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	7
3.	lazurování vnějších okenních výplní - dveře	kpl	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
4.	lazurování vnějších okenních výplní - materiálové náklady	kpl	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
5.	doprava	kpl	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
CELKOVÁ ČÁSTKA					0,00 Kč	

Přeskliování oken

1.	přeskliování oken	m.j	množství	j. cena	celková částka	množství
1.	vysklení	m2	0	0,00 Kč	0,00 Kč	6
2.	vysekání tmelů	bm	0	0,00 Kč	0,00 Kč	32
3.	zasklení - dodávka materiálu sklo flout	m2	0	0,00 Kč	0,00 Kč	6
4.	zasklení - práce	m2	0	0,00 Kč	0,00 Kč	6
5.	likvidace skla	kpl	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
6.	doprava	kpl	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1
CELKOVÁ ČÁSTKA					0,00 Kč	

CELKOVÁ REKAPITULACE

CELKOVÁ ČÁSTKA - méněpráce	0,00 Kč
CELKOVÁ ČÁSTKA - vícepráce	0,00 Kč
21 % DPH	0,00 Kč
CELKOVÁ ČÁSTKA VČETNĚ 21 % DPH	0,00 Kč

1 090 324,00 Kč
789 795,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

300 529,00 Kč