

DODATEK č.1

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 315 620 / 03 / 2016
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **MATEX HK s. r. o.**

sídlo/místo podnikání: Kladská 181, Hradec Králové 500 03

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080

jejímž jménem jedná: Martin Žítek – jednatel společnosti

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 27-2035340207/0100

telefon: 495 401 592

fax: 495 401 606

e-mail: info@matex.org

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Žítek, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Žítek, jednatel společnosti

Petr Vacek, stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo stavby „Kanalizace Hradec Králové – ulice Prokopa Holého“ dle změnového listu č. 1. Změnový list je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Cena celkem základní SOD (bez DPH)	5 947 384,92 Kč
Vícepráce celkem	444 383,- Kč
Méněpráce celkem	-933 801,-Kč
Snížení ceny díla celkem	- 489 418,- Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 (bez DPH)	5 457 966,92 Kč
DPH 21%	1 146 173,05 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 (včetně DPH)	6 604 139,97 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti

Přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne: 30. 8. 2016

V Hradci Králové dne: 30. 8. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Martin Žíték
jednatel
MATEX HK s. r. o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové – ulice Prokopa Holého

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Navrhovatel: MATEX HK s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 24. 8. 2016

Způsob odeslání/
předání/datum: poštou poslem e-mailem osobně

Odkazy	na specifikaci:	-
	na výkresy:	-PD –
	na rozpočtové podklady:	- výkaz výměr
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

POPIS ZMĚNY:

Vícepráce:

Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že stávající betonovaná stoka je obetonovaná, což přinese zvýšené náklady na vybourání kanalizační stoky. Dále byla nalezena v souběhu se stávající kanalizační stokou druhá kanalizační stoka (včetně části kanalizačních šachet), která byla nefunkční, ale pro provedení díla bylo potřeba tuto stoku odstranit, což opět přinese zvýšené náklady.

Během stavebních prací bylo nalezeno 6 kusů kanalizačních přípojek, které bylo nutné během stavebních prací přepojit. Toto zjištění přinese zvýšení nákladů na vybudování kanalizační stoky.

Po podpisu smlouvy o dílo bylo zjištěno, že rozsah obnovy kanalizační stoky je větší než rekonstrukce komunikace v ulici Prokopa Holého (investorem jsou Technické služby Hradec Králové). Z tohoto důvodu bude nutné na náklady objednatele uvést do původního stavu křižovatky ulic Prokopa Holého a Všehrdova a křižovatku ulic Prokopa Holého a Jiřího Purkyně. Toto zjištění bude mít za následek zvýšení nákladů na výstavbu kanalizační stoky.

Méněpráce:

Během stavebních prací nebylo potřeba čerpat podzemní vodu. Podzemní vody byla čerpána pouze na začátku stavby v úseku cca 18 m kanalizační stoky. Tato změna přinese snížení nákladů na výstavbu kanalizační stoky.

Na základě rozhodnutí hydrogeologa, který prováděl na stavbě dozor, bylo rozhodnuto, že stávající zemina je vhodná pro zpětný zásyp potrubí při dodržení optimální vlhkosti zeminy. Hydrogeolog doporučil aktivní zónu v tloušťce 0,5 m zlepšit zásypem šterkopísku frakce 0 - 32. Tato změna přinese snížení nákladů na výstavbu kanalizační stoky.

Z důvodu velkého množství stávajících inženýrských sítí (vodovod, vysoké napětí ČEZ, optické kabely O2, topné rozvody ve správě EOP) v křižovatce ulici Prokopa Holého a Jiřího Purkyně bylo dohodnuto, že kanalizační stoka bude zkrácena o 5 m.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: Martin Žitek – jednatel MATEX HK s. r.o.					
Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a požaduje tuto změnu ocenit					
Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí					
Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí					
Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové – ulice Prokopa Holého

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Navrhovatel: MATEX HK s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 25. 8. 2016

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce popsané v části NÁVRH ZMĚNY činí 444 383,- Kč

Méněpráce popsané v části NÁVRH ZMĚNY činí – 933 801,- Kč

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): - 489 418,- Kč
slovy: čtyřistaosmdesátdevěttisícčtyřistaosmnáct

Zpracoval:
Martin Žítek

Převzal:
Ing. Miroslav Melichar

.....

.....

Datum: 25. 8. 2016

Datum: 25. 8. 2016

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové – ulice Prokopa Holého

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Navrhovatel: MATEX HK s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 25. 8. 2016

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: Projektant souhlasí

Vyjádření provozovatele: Provozovatel souhlasí

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):- - 489 418,- Kč

slovy: čtyřistaosmdesátdevěttisícčtyřistaosmnáct

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:
Martin Žítek

.....

Datum: 25. 8. 2016

Podpis zmocněnce objednatele:
Ing. Pavel Loskot

.....

Datum: 25. 8. 2016