



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

| „CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER PLASY – OBNOVA OPATSKÉ REZIDENCE“ | | | |
|--|---|------------------|------------|
| reg.č. akce: | CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496 | číslo ZL: | |
| smlouva: | č.j.: NPÚ-430/67172/2021; smlouva č. 3025H1210013 | 1 | |
| objednatel: | Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333 | | |
| zhotovitel: | Renowood s.r.o., IČO: 06381472, sídlem Veveří 496/69, Brno 602 00 | | |
| název ZL: | Restaurování historického mobiliáře - uměleckořemeslná díla ze dřeva | | |
| dotčené st. objekty: | | | |
| předmět změny: | <p>Předmětem změny je navýšení rozsahu požadovaných prací u souborů nábytku inventární číslo CD 581-587 a NB 1852 - 1856. Jedná se o dva soubory, které tvoří pohovka a židle. Tyto jsou určeny k příležitostnému posezení v expozici - během krátkodobých akcí budou návštěvníci moci tento nábytek využít k posezení. Plánované využití klade nároky na stabilitu konstrukce a na precizně provedené čalounění.</p> | | |
| zdůvodnění nezbytnosti změny: | <p>Teprve po detailním průzkumu a odčalounění nábytku byl zjištěn skutečný chatrný stav konstrukce. Z důvodu zamýšleného využívání v expozici je nutné provést rozsáhlejší truhlářské opravy (vyztužení konstrukce) a posílení čalounické podstaty nábytku.</p> | | |
| zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: | <p>V době zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku nebyly dostatečně poznatky o stavu konstrukce a stavu látky na čalounění. Teprve po "odstrojení konstrukce" bylo zřejmé, že se jedná o velmi subtilní nábytek, který neodpovídá požadavkům na běžný provoz v expozici - konstrukce samy o sobě jsou velmi subtilní, navíc oslabené červotočem a lokálními poruchami. Bez odstrojení a vyhodnocení stavu truhlářské konstrukce nebylo možno přesně definovat rozsah nezbytných oprav.</p> | | |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: | <p>Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace prací není účelné ani ekonomicky efektivní zadat samostatně.</p> | | |
| zařazení změny dle ZZVZ: | <p>§222 odst. 4) ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje</p> | | |
| záporná hodnota změny | bez DPH | 0,00 | Kč |
| | 21%DPH | 0,00 | Kč |
| | celkem | 0,00 | Kč |
| kladná hodnota změny | bez DPH | 44 100,00 | Kč |
| | 21%DPH | 9 261,00 | Kč |
| | celkem | 53 361,00 | Kč |
| celková bilance kladné a záporné hodnoty změny | bez DPH | 44 100,00 | Kč |
| | 21%DPH | 9 261,00 | Kč |
| | celkem | 53 361,00 | Kč |
| vliv na termín dokončení: | Práce jsou náročnější, navýšení objemu prací má dopad do termínů realizace zakázky. | | |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.): | nerrelevantní | | |
| vyjádření kurátora expozice: | Navýšení objemu prací je nutné pro důslednou a funkční opravu obou souborů nábytku. Jedná se o nezbytné dodatečně požadované práce. | | |
| vyjádření objednatele: | Jedná se o změnu nutnou k využití nábytku v expozici zamýšleným způsobem. | | |
| vyjádření orgánů památkové péče: | Nerelevantní, není zapsanou památkou. | | |
| další vyjádření: | | | |
| přílohy: | Název přílohy | | |
| příloha č.1 | kalkulace víceprací | | |
| | | | |
| | | | |
| za zhotovitele: | XXXXXXXXXXXX | Datum | 20.09.2022 |
| za kurátora expozice: | XXXXXXXXXXXX | Datum | 20.09.2022 |
| za objednatele: | XXXXXXXXXXXX | Datum | 20.09.2022 |