

DODATEK Č. 2

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

(ze dne 4.11.2016)

mezi

název dílčí veřejné zakázky: D1 rozšíření odpočívky Střešov km 52,0 levá a pravá strana – DÚR, IČ k ÚR, DSP,
IČ k SP, VD-ZDS, TP-AD,

č. smlouvy objednatele: 02PT-004718, **č. smlouvy zhotovitele:** 16-422

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným:
ve věci této zakázky: 02PT-004718
bankovní spojení:

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**
zastoupeným:
bankovní spojení:

IČ: **452 72 387**

DIČ: **CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

VIAPONT, s.r.o.,
se sídlem: **Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno**
zastoupený:
bankovní spojení:

IČ: **46995447**

DIČ: **CZ46995447**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem: **Ptašinského 10/313, 602 00 Brno**
zastoupený:
bankovní spojení:

IČ: **49446703**

DIČ: **CZ49446703**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl B, vložka 1120

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází ke změně ceny a úpravy doby plnění v souvislosti s provedením změnové dokumentace ve stupni PDPS levé strany odpočívky, vyvolané nutností koordinace se záměrem KFC.

Článek I. Předmět dodatku

1. Cena za dílo a doba plnění se mění z důvodu koordinace záměru se záměrem KFC.

Čl. II. Cena za dílo, odst. 1. se mění následovně:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

Cena bez DPH dle původní SOD:	5 856 550,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2:	245 000,-Kč
Cena celkem bez DPH:	6 101 550,-Kč
DPH:	1 281 325,50,- Kč
včetně DPH:	7 382 875,50,- Kč

2. Doba plnění se mění z důvodu změny projektové dokumentace PDPS – levá strana

Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1. se mění následovně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě písemného pokynu objednatele

předpoklad ukončení prací: 04/2023 (uvedený termín platí pro AD při realizaci stavby do Kolaudace stavby)

dílčí termíny plnění jsou uvedeny v následující tabulce:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Koncept DÚR včetně zajištění všech průzkumů, zaměření, diagnostik, zjištění stavu IS, záborového elaborátu	12 týdnů od písemného pokynu objednatele
Čistopis DÚR	2 týdny od projednání připomínek s objednatelem
IČ k ÚR	16 týdnů od odevzdání čistopisu DÚR
Koncept DSP	12 týdnů od získání ÚR nebo od výzvy objednatele
Čistopis DSP	2 týdny od projednání připomínek s objednatelem
IČ k SP	16 týdnů od odevzdání čistopisu DSP
Koncept VD-ZDS	12 týdnů od získání SP a/ nebo od výzvy objednatele
Čistopis VD-ZDS	2 týdny od projednání připomínek s objednatelem
TP-AD	Po dobu stavby - od výzvy objednatele (předpoklad 8 měsíců do Kolaudace stavby)
Změna projektové dokumentace PDPS – levá strana	do 2 týdnů od účinnosti dodatku č. 2

pozn.: výzva objednatele může být učiněna písemně nebo elektronicky e-mailem

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne - 4 -11- 2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jméno:
Funkce:
oprávněn podepisovat nabídku jménem či v zastoupení společnosti PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce