



Číslo smlouvy zhotovitele: 151001

Číslo smlouvy objednatele: SD/2016/0017/150

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
„B.j.21-PČB-Hodonín, Žižkova.ul“

mezi:

I.

### Smluvní strany

#### Město Hodonín

se sídlem: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Milan Lúčka

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Mgr. Milan Lúčka, starosta města

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

00284891

DIČ:

CZ699001303

dále jen „**Objednatel**“

#### „Společnost pro úpravy B.j.21-PČB-Hodonín“

se sídlem: Hodonín, U Elektrárny 1/3030, PSČ 695 23

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Pavol Dvorský

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Vedoucí společník a správce společnosti:

**SBD, spol. s r.o.** se sídlem Hodonín, U Elektrárny 1/3030, PSČ 695 23

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48767

za kterou jedná jednatel společnosti Pavol Dvorský

IČ: 26967731, DIČ: CZ26967731

dále také jako vedoucí společník nebo správce

Společník:

**Hrušecká stavební spol. s r.o.** se sídlem Hrušky, U zbrojnice 588, PSČ 69156

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35924

za kterou jedná jednatel společnosti Ing. Vladimír Kubík

IČ: 25585142, DIČ: 25585142

dále také jako Hrušecká stavební nebo druhý společník

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2016/0017/150 ze dne 23.9.2016 dochází k níže uvedeným změnám:

I.

1. Článek VI. Termín plnění odst. 1 se mění a zní:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 250 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (tj. zahájení realizace). Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem.

II.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Časový harmonogram postupu prací
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města Hodonín dne 25.4.2017 číslo usnesení č. 1346
5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Ostatní ujednání zůstávají nezměněny.

V Hodoníně, dne: 27.4.2017

V Hodoníně dne: 26.4.2017

za Objednatele:



.....  
Mgr. Milan Lúčka  
Město Hodonín

za Zhotovitele:



.....  
Pavol Dvorský  
oprávněný zástupce zhotovitele