



Dodatek č. 1

Číslo smlouvy objednatele: 313/2022/30220 30ZA-003750

Název související veřejné zakázky: „SA-instalace DZ pro bezpečný odstup“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Smlouva“):

I.

Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

SSÚD Č. 20 – Ivanovice na Hané

Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice na Hané

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupené:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

STAVMERO, s.r.o.

se sídlem: Smetanovo nábřeží 66, 682 01 Vyškov

IČO: 08243581

DIČ: CZ08243581

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112663

právní forma: společnost s ručením omezeným

zastoupen: [REDACTED]

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2022 objednávku č. 313/202/30220, 30ZA-003750 (dále jen „Objednávka“).
2. Smluvní strany se tímto dohodly na následujících změnách Objednávky:
- **Termín dokončení a předání stavby se prodlužuje do 30.6.2023.**
3. Termín plnění sjednaný smluvními stranami v Objednávce se prodlužuje z důvodu nevydání stanovení pro DZ na „Bezpečný odstup“ Ministerstvem dopravy, tedy z důvodu mimořádné a nepředvídatelné, resp. nepřekonatelné, překážky, jež vznikla nezávisle na vůli smluvních stran.
4. Ostatní ujednání smluvních stran obsažené v Objednávce zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.



5. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

8. 11. 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

vedoucí SSÚD

STAVMERO, s.r.o.