

Č.j.2269/2022

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2 028 22 10

č. smlouvy zhotovitele: S23 – 013 - 0001

Název zakázky: **Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"**

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2 028 22 10 ze dne 22.4.2022 (dále jen „*Dodatek*“) na část zakázky 3. Část : úsek Nový svět – Mělnírna se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: 485344111

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Ing. Václav Sosna – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „*objednatel*“)

a

účastníci společnosti vzniklé Smlouvou o společnosti ze dne 13.1.2022 s názvem „Společnost SWIETELSKY 3. část“:

Firma: **SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 28332202

DIČ: CZ28332202

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17888

Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele: Mgr. Viliam Perknovský, jednatel a Ing. Pavel Pechač, jednatel

jako „Správce“ a „Společník“

Firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Umístění: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032



Oprávněná osoba jednající za zhotovitele: Ing. Jan Merunka, vedoucí odštěpného závodu
Dopravní stavby STŘED

jako „Společník“

Korespondenční adresa:
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U nákladového nádraží 3146/6, 130 00
Praha 3 Strašnice

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu o dílo č. 2 028 22 10 (dále jen „Smlouva“). Zhotovitel se na objednatele obrátil s požadavkem na navýšení ceny za dílo dle Smlouvy s odůvodněním, že se plnění dle Smlouvy dotýká razantní navýšování cen materiálových vstupů doprovázené zásadními výpadky v samotné dostupnosti některých komodit, a to i s ohledem na současnou mezinárodní situaci způsobenou invazí vojsk Ruské federace na území Ukrajiny a zavedení sankcí Evropské unie a České republiky na vývoz klíčových surovin z Ruské federace a Běloruska používaných ve stavebnictví. Zhotovitel vypracoval seznam položek, u nichž požaduje navýšení ceny, přičemž každá z těchto položek obsahovala odůvodnění, proč je takové navýšení ceny požadováno. Jako důvody zhotovitel zejména uvedl (i) nárůst cen oceli, (ii) nárůst cen ropy a ropných výrobků a (iii) nárůst cen ostatních kovů.
- (B) Smluvní strany mají za to, že požadavek zhotovitele na navýšení ceny za dílo je odůvodněn objektivními skutečnostmi. Celková cena za dílo byla zhotovitelem vypočtena dle položek naceněných k 13.1.2022. Po učinění kroků nezbytných pro dokončení zadávacího řízení byla následně Smlouva se zhotovitelem uzavřena až dne 22.4.2022, tedy po více než třech měsících po podání nabídky. V předmětném období a v určité míře i v následujících měsících skutečně došlo k nárůstu cen mnoha komodit (včetně těch uváděných zhotovitelem) a výraznému nárůstu cen energií.
- (C) Dle Smluvních stran je uzavření dodatku ke Smlouvě s navýšením ceny za dílo v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) i se Společným stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů. V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ v celkovém součtu požadovaná částka navýšení ceny za dílo nepřevyšuje 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodů uvedených v bodech (A) a (B) preambule tohoto Dodatku dohodly na navýšení cen některých položek dle položkového rozpočtu (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitele), přičemž seznam těchto položek tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Tyto položky v plném rozsahu nahrazují shodné položky

uvedené v příloze Smlouvy – oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitele. U ostatních položek přílohy Smlouvy, které nejsou v příloze č.1 Dodatku uvedeny, ke změně ceny nedochází.

2. Článek V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele. Je sjednána jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě, ve výši:

Cena bez DPH:	217.307.955,71Kč
DPH v platné výši:	45.634.670,70 Kč
cena včetně DPH:	262.942.626,41 Kč.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněná práva a povinnosti obsažené ve Smlouvě zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednateli a zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních.
4. Příloha č. 1 tohoto Dodatku – Seznam položek s navýšenou cenou, tvoří nedílnou součást Dodatku.



Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.




V Praze

dne 26/10-2022



V Liberci

dne 26-10-2022

Za zhotovitele:



Za objednatele:



Stavba: 20063_3U

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

Cena dle smlouvy bez DPH:	205 057 988,91
DPH k ceně dle smlouvy:	43 062 177,67
Cena dle smlouvy včetně DPH:	248 120 166,58
Změna ceny bez DPH	12 249 966,80
Upravená cena bez DPH:	217 307 955,71
DPH k upravené ceně:	45 634 670,70
Upravená cena včetně DPH	262 942 626,41
Procentní nárůst hodnoty závazku	5,97%