

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1134/KT/2022

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jako „občanský zákoník“ či „OZ“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou
IČO: 00286010

(dále též jako „objednatel“)

2. Zhotovitel: HDL Automation s.r.o.
se sídlem: Italská 1800/35, Praha 2, 120 00
zastoupený: Ing. Jaromír Řezáč, jednatel
IČO: 25115103

(dále též jako „zhotovitel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) uzavřeli dne **8.8.2022** Smlouvu o dílo č. **1134/KT/2022**, jejímž předmětem je instalace centrální bezdrátové regulace vytápění v objektu Magistrátu města Jihlavy (MmJ), v budově Odboru dopravy, Tyršova 18, Jihlava, název akce „**Zónová regulace topení, Tyršova 18**“ (dále též jako „smlouva“).

2. V souladu s ustanovením § 1901 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na jehož základě si smluvní strany mohou ujednat změnu svých práv a povinností, a v souladu s ustanovením Čl. XI. odst. 2. Závěrečná ustanovení uzavřené smlouvy, se **z důvodu objektivních okolností, které vznikly v průběhu provádění prací, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.**

3. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu plnění, a to z důvodů uvedených v čl. III., odst. 3 písm. d) uzavřené smlouvy, kdy se na staveništi v průběhu provádění díla vyskytly podmínky, které zhotovitel nemohl předvídat, a tyto skutečnosti způsobily objektivní nemožnost provést předmět díla ve lhůtě plnění. Tyto skutečnosti byly posouzeny objednatelem jako objektivní. Jednalo se o fakt, že z důvodu dlouhodobějšího nepředpokladatelně teplého říjnového počasí nebylo možné adekvátně provést nastavení technologie (tj. min. dvoutýdenní zkušební provoz v plné topné sezóně). Tyto skutečnosti zhotovitel nemohl očekávat. Zhotovitel navrhl prodloužení termínu dokončení nejpozději do **30.11.2022.**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s prodloužením lhůty k provedení předmětu díla dohodly na změně čl. III. Termín plnění díla takto:

2. Dílo bude dokončeno v termínu do 30.11.2022.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **1134/KT/2022** uzavřené dne **8.8.2022**, na akci „**Zónová regulace topení, Tyršova 18**“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě, dne 21.10.2022



Za zhotovitele:
Ing. Jaromír Řezáč
jednatel společnosti

Za objednatele:
MgA. Karolína Koubová
primátorka Statutárního města Jihlavy