

Dodatek č. 1

CES 2 2 9 3 / 2 2 / LUFR

k CES 1931/22/LUFR Smlouvě ze dne 1.9.2022

Smluvní strany:

1. Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zastoupena: Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické: ██████████
 IČ: 490 99 469
 DIČ: CZ 490 99 469
 Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Příkazník:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

sídlo: Táborská 31, 140 16 Praha 4
 zastoupen: Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva, Ing. Nikola Gorelová,
 členka představenstva
 zástupce pro věci technické ██████████
 IČ: 26475081
 DIČ: CZ26475081
 bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú: 1700041/0100

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely příkazní smlouvu a smlouvu o dílo ze dne 24.8.2022 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se do čl. III smlouvy doplňuje nový odst. 3.2. následujícího znění:

3.2. Zajištění stavebně technického průzkumu komor vodojemu, armatury komory a manipulační šachty vč. zajištění skladby stropů, střešního pláště

Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
1	Do 14 dnů od podpisu dodatku č. 1 smlouvy oběma smluvními stranami		

- Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se stávající odst. 3.2.-3.4 čl. III smlouvy nově označují čísla 3.3.-3.5.
- Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV odst. 4.2. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

4.2 Odměna Příkazníka za PČ bude činit: **2 196 470,- Kč (bez DPH).**

- Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se do čl. V doplňuje nový odst. 5.1. následujícího znění:

Výk. fáze	PČ Cena	Výk. fáze	IČ Cena
5.1 úplata dle bodu 3.2	1	187 000	

- Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se stávající odst. 5.1.-5.10. čl. V smlouvy nově označují čísla 5.2.-5.11.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
- Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Příkazce a jeden Příkazník. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: **17-10-2022**

V dne: **10-11-2022**

Za Příkazníka:

Ing. Vladimír Mikul
místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

Za Příkazce: 415/50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Sweco Hydroprojekt a.s.