

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 31/2022/I/Usv
uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE] odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **VYKI TOOLS GROUP s.r.o.**
Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vytlačil
Zastoupen ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ27833062
IČO: 27833062
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 30819.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 31/2022/I/Usv uzavřené dne 25.07.2022 na realizaci díla – akce s označením „**Oprava fasád na Slezském náměstí č.p. 18, 23 a 24 v Bílovci**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje:

Položkový rozpočet se navyšuje o více práce, které jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dodatku.

Článek II. Cena díla, bod 1. se ruší a nahrazuje textem novým takto:

1. Celková cena za provedení díla, dle čl. I této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a je navýšena o vícepráce dle soupisu víceprací, který je přílohou dodatku č.1.

Vícepráce – zasekání elektroinstalace do fasády, oprava dešťových svodů a oplechování boční obvodové zdi na objektu č.p. 18.

	Cena díla bez DPH	DPH 15 %	Cena včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	1 726 086,96 Kč	258 913,04 Kč	1 985 000,00 Kč
Dodatek č. 1 – vícepráce	+36 633,07 Kč	+ 5 494,96 Kč	+ 42 128,03 Kč
Nová celková cena SOD dle dodatku č.1	1 762 720,03 Kč	264 408,00 Kč	2 027 128,03 Kč

(slovy: Dvamilionydvacetsedmtisícstodvacetosm korun českých a 3 halěře s DPH)

Zhotovitel jako plátc DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Článek III. Doba plnění bod č.1 v části Ukončení díla se mění takto:

Ukončení díla: do 14.11.2022

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
- 5) Tento dodatek byl schválen na 1. schůzi Rady města Bílovec dne 25.10.2022 usnesením č. RM/13/1/2022.

V Bílovci dne 27.10.2022

V Bílovci dne 27.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Martin Holub
starosta města

Ing. Tomáš
jednatel sp

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava fasád na Slezském náměstí č.p. 18, 23 a 24 v Bílovci	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Vícepráce 23 - elektroinstalace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Bílovec	Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČ/DIČ: 27833062/CZ27833062
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 3
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 04.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas.	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	204,00			Ostatní	0,00
	Montáž	5 496,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suti		0,00				
ZRN celkem		5 700,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	5 700,00	DPH 15%	855,00	Celkem bez DPH	5 700,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	6 555,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava fasád na Slezském náměstí č.p. 18, 23 a 24 v Bílovci	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Vícepráce 23 - elektroinstalace	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Bílovec	Konec výstavby:	Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o
JKSO:	Zpracováno dne: 04.10.2022	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cena/soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		M22	Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky				204,00	3 816,00	4 020,00		0,34	
1		220261632R00	Zhmotvení drážky ve zdi cihlovém	m	20,00	140,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	RTS. I / 2022
2		220261664F00	Zedění drážky	m	20,00	61,00	204,00	1 016,00	1 220,00	0,02	0,34	RTS. I / 2022
		M65	Elektroinstalace				0,00	1 600,00	1 600,00		0,00	
3		650124641R00	Uložení kabelů Cu 3 x 1,5 mm ² pod omítku	m	40,00	42,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	RTS. I / 2022
Celkem:									5 700,00			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava fasád na Slezském náměstí č.p. 18, 23 a 24 v Bílovci	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Vícepráce 23 - elektroinstalace	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Bílovec	Konec výstavby:	Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o
Zpracoval:	Zpracováno dne: 04.10.2022	Zpracováno dne: 04.10.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	204,00	3 816,00	4 020,00	0,34
	M65	Elektroinstalace	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
Celkem:					5 700,00	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava fasád na Slezském náměstí č.p. 18, 23 a 24 v Bílovci	Objednatel:	Město Bílovec	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Vícepráce 18 - oplechování	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČ/DIČ:	27833062/CZ27833062
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Hana Graňáková	Datum:	19.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	874,65	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	2 800,35	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	7 799,03	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	19 150,97			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	308,07				
	ZRN celkem	30 933,07	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	4 639,96	Celkem bez DPH	30 933,07
Základ 15%	30 933,07	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	35 573,03
Základ 21%	0,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Oprava fasád na Slezském náměstí č.p. 18, 23 a 24 v Bílovci	Objednatel:	Město Bílovec
Druh stavby:	Vícepráce 18 - oplechování	Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
Zpracoval:	Ing. Hana Graňáková	Zpracováno dne:	19.10.2022

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
----	--------	-----	----------------	----	----------	-------------------

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava fasád na Slezském náměstí č.p. 18, 23 a 24 v Bílovci	Doba výstavby:	Objednatel: Město Bílovec
Druh stavby:	Vícepráce 18 - oplechování	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 19.10.2022	Zpracoval: Ing. Hana Graňáková

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	Mj	Množství	Cena/Mj (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1		629451112R00 764	Uprava povrchu vnějš Výrobní vrstva MC tlíky do 30 cm Konstrukce klempířské	m	35,00	105,00	374,65	2 000,35	3 675,00	0,02	0,74	RTS / 2021
2		764430810R00	Demontáž oplechování zdi, rš do 250 mm	m	35,00	50,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,05	RTS / 2021
3		764430220RT2 H764	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 330 mm Konstrukce klempířské	m	35,00	720,00	7 799,03	17 400,97	25 200,00	0,60	0,10	RTS / 2021
4		998764102R00	Přisun bntof pro klempířské konstr. výšky do 12 m	t	0,15	2 100,00	0,00	300,07	300,07	0,60	0,00	RTS / 2021
Celkem:									30 933,07			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava fasád na Slezském náměstí č.p. 18, 23 a 24 v Bílovci		Doba výstavby:	Objednatel: Město Bílovec			
Druh stavby: Vícepráce 18 - oplechování		Začátek výstavby:	Projektant:			
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s r o.			
Zpracoval: Ing. Hana Graňáková		Zpracováno dne: 19.10.2022	Zpracováno dne: 19.10.2022			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dotávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	82	Úprava povrchů vnější	874,65	2 800,35	3 675,00	0,74
	764	Konstrukce klempířské	7 799,03	19 150,97	26 950,00	0,15
	H784	Konstrukce klempířská	0,00	308,07	308,07	0,00
Celkem:					30 933,07	