

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to

„STAVEBNÍ ÚPRAVY A UDRŽOVACÍ PRÁCE BYTŮ č.7 a 8 – Na Splávku č.p. 824, UH“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
Bankovní spojení: xxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx,
IČ:27680657, DIČ: CZ27680657, se sídlem Uherské Hradiště, Studentské náměstí 1535, PSČ 686 01, zastoupené Ing. Liborem Karáskem – jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště, na základě Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019, v platném znění.
Tel.: xxx
E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **ZESS, a.s.**
Sídlo: Boršice, č.ev. 89, PSČ 687 09
IČ: 15547906
DIČ: CZ15547906
Bankovní ústav: Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB)
Číslo účtu: xxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva
Petr Gottwald, člen představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 462
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Prohlášení stran

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 31.08.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení díla „STAVEBNÍ ÚPRAVY A UDRŽOVACÍ PRÁCE BYTŮ č.7 a 8 – Na Splávku č.p. 824, UH“ (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku změny rozsahu prací v projektové dokumentaci nepředpokládaných, které nebylo možno při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Jedná se o méněpráce a vícepráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovými rozpočty zhotovitele.
2. Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění Smlouva následovně:

A) Mění se článek „V. CENA DÍLA“ odst. 1 a 2 smlouvy, a to následovně:

Cena díla bez DPH	2 211 186,57	Kč
Výše DPH 15%	331 677,99	Kč
Celková cena včetně 15% DPH	2 542 864,56	Kč

Cena víceprací a méněprací bez DPH	51 060,04	Kč
Výše DPH 15%	7 659,01	Kč
Celkem včetně 15% DPH	58 719,05	Kč

Cena včetně víceprací a méněprací bez DPH	2 262 246,61	Kč
Výše DPH 15%	339 337,00	Kč

Celková cena včetně víceprací a méněprací (včetně 15% DPH):
2 601 583,61 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: rozhodnutí o uzavření tohoto Dodatku smlouvy o dílo bylo svěřeno starostovi města na základě usnesení Rady města č. 1452/95/RM/20220/Veřejný ze dne 22.08.2022.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
V Uherském Hradišti dne 10.11.2022	V Boršicích dne
Otisk razítka	Otisk razítka
..... Ing. Stanislav Blaha – starosta města v.r. Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva v.r. Petr Gottwald, člen představenstva v.r.