

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 483/2021, ze dne 9.12.2021**

**I. Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**  
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice  
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty


osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kašper – referent OIÚR

IČO: 00231291  
DIČ: CZ00231291  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 27-2000922389/0800

a

- 2. Zhotovitel:** **GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.**  
se sídlem: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 2  
zastoupený: Ing. Marek Pavlík a Ing. Miroslav Lán, jednatelé společnosti  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Marek Pavlík, Ing. Miroslav Lán  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Dagmar Selicharová

IČO: 25076655  
DIČ: CZ25076655  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:

**II. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 483/2021 uzavřené dne 9.12.2021 na zajištění činnosti autorského dozoru „DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE, PRAHA-ČAKOVICE, ETAPA A“ (dále jen smlouva o dílo). Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem dohody o prodloužení termínu realizace a o změně ceny díla. Důvodem je prodloužení realizace vlastního díla stavby.

**III. Předmět dodatku**

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 článek IV. smlouvy o dílo – Termíny realizace, tak že předpokládaná doba trvání se prodlužuje na o 5 měsíců, tj. z 9 měsíců na 14 měsíců. Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. smlouvy o dílo – Cena projektových prací a inženýrské činnosti, následovně:

**Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:**

Celková cena dle SoD bez DPH	273 600,00 Kč
DPH	57 456,00 Kč
Celková cena dle SoD včetně DPH	331 056,00 Kč

---

Hodnota změny dle Dodatku č. 1 bez DPH	+152 000,00 Kč
Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH:	152 000,00 Kč
Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	425 600,00 Kč
DPH	89 376,00 Kč
Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH	514 976,00 Kč

---

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 481/2021 ze dne 9.12.2021 se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 2 výtisky.

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 19.10.2022, č. USN RM 010/2022

V Praze, dne: 10 -11- 2022

Za Objednatele:

Ing. Jiří Vintiška, starosta

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.  
1. Zástupce starosty

V Praze, dne: 10 -11- 2022

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Lán, jednatel

Ing. Marek Pavlík, jednatel