

DODATEK Č. 1 **K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 511/2021 ZE DNE 13.12.2021**

Smluvní strany

- 1. Příkazce:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty
- IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 27-2000922389/0800

a

- 2. Příkazník:** **Estaplan s.r.o.**
se sídlem: Jablonecká 322, 190 00 Praha 9
IČO: 04653009
DIČ: CZ04653009
Bankovní spojení : č.ú.: 4211029397/6800
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Robert Fischer, [REDACTED]
osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Robert Fischer, [REDACTED]

dále společně jen „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Příkazní smlouvy uzavřené dne 13.12.2021 na výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v rámci veřejné zakázky s názvem **„DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE, PRAHA – ČAKOVICE – ETAPA A“** (dále jen „Příkazní smlouva“). Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem dohody o prodloužení termínu plnění a na to navazující změny ceny plnění, kdy tato změna není aplikována dle dikce ust. § 222 ZZVZ, neboť se v daném případě jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.

2. Změny závazku; - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Smlouva o dílo č. 431/21 uzavřená dne 3.11.2021 s vybraným dodavatelem na realizaci shora označené veřejné stavební zakázky, v rámci které má příkazník vykonávat činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, byla uzavřena s termínem dokončení díla původně do 15.7.2022. Jelikož tato doba dokončení díla ze strany vybraného dodavatele byla následně prodloužena samostatnými dodatky ke smlouvě o dílo až do 24.2.2023, je nezbytné, aby příkazník svou činnost zasmluvněnou označenou příkazní smlouvou vykonával po celou dobu realizace díla – tedy až do 24.2.2023, tedy o více jak 7 měsíců déle než bylo původně zasmluvněno a předpokládáno, s tím, že i po tuto dobu je a bude činnost vykonávána ze strany příkazníka úplatně.

Vzhledem k dané skutečnosti je tak nezbytné prodloužit termín plnění a odměnu za plnění v rámci uzavřené příkazní smlouvy.

Tato změna závazků vznikla v důsledku okolností, které nemohl příkazce jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu jednající s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **dobu plnění**, a to tak, že doba plnění, po kterou bude příkazník vykonávat veškerou zasměněnou činnost TDS a koordinátora BOZP se prodlužuje **do 24.2.2023**.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **odměnu příkazníka**, a to tak, že **odměna původně sjednaná v čl. V. příkazní smlouvy se navyšuje celkem o částku 450.000,- Kč bez DPH, a je upravena takto:**

<i>Původní odměna dle příkazní smlouvy bez DPH</i>	<i>786 000,00 Kč</i>
<i>21% DPH</i>	<i>165 060,00 Kč</i>
<i>celková odměna dle příkazní smlouvy s DPH</i>	<i>951 060,00 Kč</i>

Hodnota změny dle Dodatku č. 1 bez DPH **450 000,00 Kč**

Přičemž z toho činí:

Odměna za činnost TDS bez DPH **420 000,00 Kč**

Odměna za činnost koordinátora BOZP **30 000,00 Kč**

Celkový nárůst odměny dle Dodatku č. 1 bez DPH: **450 000,00 Kč**

Celková odměna dle příkazní smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: **1 236 000,00 Kč**

21% DPH **259 560,00 Kč**

Celková odměna dle příkazní smlouva ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH: **1 495 560,00 Kč**

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání **příkazní smlouva ze dne 13.12.2021** se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstává v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Příkazce obdrží 2 výtisky, příkazník 2 výtisky.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 2.11.2022, č. USN RM 025/2022

V Praze dne 10.11.2022

V Praze dne 10.11.2022

PŘÍKAZCE



Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha Čakovice



Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
1. zástupce starosty

PŘÍKAZNÍK



Ing. Robert Fišer
jednatel Estaplan s.r.o.