



01124/2022

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 0171/2022
č. dodatku objednatele: 01124/2022

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



a

Zhotovitel VAŇKÁT provádění staveb s.r.o.
Spisová značka C 301159 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C
Sídlo Roháčova 222, Kolín III., 280 02
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 07444486
DIČ CZ07444486
Telefon
e-mail
ID datové schránky fp2ji7w
Bankovní spojení Money Bank Kolín
Číslo účtu 226768928/0600
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03.03.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0171/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „MŠ Bezručova 801, rekonstrukce páteřních elektrorozvodů a ústředního vytápění pavilonu č. 2“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu bouracích prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:
 - elektro silnoproudé přívody;

- vnitřní rozvody elektro;
- stavební přimocce pro provádění rozvodů el. energie a ústředního vytápění;
- zaměření prováděných prací mimo objekty.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o **295.435,24 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	1.945.940,24 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	408.647,45 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.354.587,69 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 03.10.2022, usnesení č. 6454/153/RM/2022.


V Kolíně dne



za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Kolíně dne



Ua

Změnový list č.		1	Smlouva č.:	171/2022	Datum:	29.08.2022	
Název akce:	MŠ Bezručova 801, rekonstrukce páteřních elektrorozvodů a ústředního vytápění pavilonu č. 2						
Objednatel	Město Kolín	Zhotovitel:	VAŇKÁT provádění staveb s.r.o.				
IČ:	00235440	IČ:	07444486				
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.	Jméno:	[REDAKOVANÉ]				
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ne	Počet foto:	0			
	Zápis v SD	ne	Počet listů:	0			
	Rozpočet	ano	Počet listů:	4			
	Zápis z KD	ne	Číslo KD:	0			
	Nákres	ne	Počet listů:	0			
	Geolog	ne	Počet listů:	0			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Nálezové situace / skutečné provedení stavby							
Změnový list řeší více a méně práce, které byly specifikovány s ohledem na nálezové situace při provádění stavebních prací. Jedná se zejména o následující více a méně práce:							
<ul style="list-style-type: none"> - elektro silnoproudé připojení - změnový list řeší více práce dle skutečného provedení s ohledem na technické požadavky provedení od připojovacího bodu určeného ze strany poskytovatele el. energie, do hlavního rozvaděče a připojovacích míst - více práce - vnitřní rozvody elektro - doplnění vnitřních rozvodů elektro, a to dle požadavku provozovatele a potřeb vzniklých při řešení nálezových situací - více práce - stavební přípomoc pro provácení rozvodů el. energie a ústředního vytápění s ohledem na skutečné potřeby objektu - tj. sanace povrchů po zásahu při provádění rozvodů - více práce - omezení dodávky provedení podlahové vytápění s ohledem na provozní požadavky objektu a potřeby provozovatele - méně práce 							
Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ (nepředvídaná změna po zahájení prací), změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.							
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					320 701,64		
Cena méněprací (-) bez DPH					-25 266,40		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	295 435,24	0,00	
Změna termínu dokončení díla:		bez dopadu do termínu dokončení díla					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:	[REDAKOVANÉ] 30.8.2022 Ml. JAMOSTATNE STANOVISKO Da						
Stanovisko projektanta stavby	[REDAKOVANÉ] Da						
Zmocněnec zhotovitele:	[REDAKOVANÉ] Da						
Zmocněnec objednatel:	[REDAKOVANÉ] Da						

Položkový rozpočet

Zakázka: MŠ Bezručova - Změnový list č. 1 součet ceny nad rámec SoD pro dodatek SoD číslo 1.

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: VAŇKÁT provádění staveb s.r.o. IČ: 07444486
Roháčova 222 DIČ: CZ07444486
28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem


VCP EL			121 743,00
VCP stavební			198 958,64
Měněpráce (práce které nefakturuje v SoD, po odsouhlasení dodatku, bude tato částka doúčtována do hodnoty SoD + hodnota dodatku - viz níže.)			-25 266,40
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady - sleva			
Celkem			295 435,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		295 435,24 CZK
Základní DPH	21 %		62 041,40 CZK
Zaokrouhlení			0,40 CZK


Cena celkem s DPH **357 476,64 CZK**

v _____ dne **22.09.2022**



Za objednatele

ZA




MŠ Bezručova - Elektroinstalace vícepráce

P.č. Díl	Číslo položky	Název položky PC rozvody	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						11 800,00
1						1 600,00
		Kabel UTP Cat.5e PVC drát šedá box 305m Solarix	m	200	8,00 Kč	
2		Montážní práce elektro	hod.	30	340,00 Kč	10 200,00
		domovní telefon				2 550,00
3		Trubka ohebná 16 šedá TURBO	m	170	7	1 190,00
4		Montážní práce elektro	hod.	4	340	1 360,00
		Elektroinstalace silnoproud				107 393,00
5		Kabel 1-AYKY-J 3x150+70	m	30	325,00 Kč	9 750,00
6						8 750,00
		Trubka zemní ohebná KOPOFLEX 90 červená 50m	m	175	50,00 Kč	
7		Kabel CYKY-J 4x10 buben	m	50	125,00 Kč	6 250,00
8		Výkopové práce, šíře 20 cm, hloubka 0,85m včetně zá	bm	40	330,00 Kč	13 200,00
9		Písek k zásypu	m3	1,75	600,00 Kč	1 050,00
10		Montážní práce elektro	hod.	18	340,00 Kč	6 120,00
11		Jistic 1p B 16A 6kA iC60N Acti9	ks	1	250,00 Kč	250,00
12		Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben	m	460	15,00 Kč	6 900,00
13		Kabel CYKY-J 3x2,5 kabel buben	m	120	25,00 Kč	3 000,00
14		Kabel CYKY-J 5x1,5 kabel buben	m	40	25,00 Kč	1 000,00
15		Montážní práce elektro	hod	48	340,00 Kč	16 320,00
16		Svorkovnice do rozvaděče RH pro napojení Kabel 1- CYKY-J 3x120+70 vč montáže	ks	4	1 920	7 680,00
17		Elektrický zámek vstupních dveří	ks	2	1 380	2 760,00
18		Rozvaděč MaR vč. montáže a zapojení	ks	1	9 863	9 863,00
19		Geodetické zaměření přívodních kabelů	ks	1	14 500	14 500,00

121 743,00

25566,03

147 309,03



MŠ Bezručova

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
S: Stavba						
Objekt						
Oddíl						
1	SP	611325403				198 959
2	SP	612325403	m2	25,000	334,00	8 350
3	SP	631311121	m2	43,000	286,00	12 298
5	SP	631312141	m3	4,800	5 370,00	25 776
6	SP	611321121	m3	2,200	5 660,00	12 452
7	SP	612321121	m2	19,600	316,00	6 194
			m2	42,300	270,00	11 421
Oddíl						
9	SP	967042712				45 771
10	SP	965042141	m2	12,600	544,00	6 854
			m3	6,200	3 590,00	22 258
11	SP	965049112	m3	6,200	1 580,00	9 796
12	SP	978011191	m2	19,600	130,00	2 548
13	SP	978013191	m2	42,300	102,00	4 315
Oddíl						
12	SP	997013609	t	20,138	1 560,00	65 788
14	SP	997013501	t	20,138	324,00	31 415
15	SP	997013152	t	20,138	1 200,00	6 525
17	SP	997013509	t	20,138	83,13	24 166
18	SP	997013219	t	20,138	99,70	1 674
Oddíl						
19	SP	781471922	kus	59,000	129,00	2 008
20	SP	781471925	kus	33,000	95,60	10 909
21	SP	998781102	t	0,210	684,00	7 611
						3 155
						143

Položkový rozpočet

S:	MŠ Bezručova - méněpráce
----	--------------------------

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Sanace podlah a stěn				25 266,40
1		Montáž elektrického podlahového vytápění, vč. elektroinstalačního materiálu (kabely, kabelové chráničky) - odhad	kpl	1	2 100 Kč	2 100 Kč
2		Úprava stávající betonové vrstvy podlahy	kpl	1	7 666,4	7 666 Kč
3		VOLITELNĚ : Web-server pro 4 přístroje RVS/LMS	ks	1	15 500,0	15 500 Kč
						25 266,40
						5305,944

