



Dodatek č. 310/2016/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
IČ: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelicou
(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
zastoupené starostou
Michalem Šmardou
(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 310/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 9. 2. 2016 (dále jen „*Smlouva*“)

tento Dodatek:

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění maximální částky finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2016 na akci „**Chodník Olešná, úsek A**“ – ISPROFOND **5617510094** a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy

Článek 4, odstavec 3 nově zní:

„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

434 000 Kč


(slovy: čtyřistatřicetčtyřitisícekorunčeských)

kteřá odpovídá **84,96 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 510 831,77 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 2 Dodatku č. 310/2016/1 (zatravnění, zkoušky pláně, vypracování skutečného provedení stavby a geometrických plánů, tabulky publicity, vícepráce nad rámec méněprací) ve výši 66 348,23 Kč vč. DPH z celkové ceny 577 180 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Ing. Josef Pitka ze dne 18. 12. 2015*, která je Přílohou č. 2 této Smlouvy, ve znění jejího *Dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2016*, který je Přílohou č. 1 Dodatku č. 310/2016/1. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).


Článek 4
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ze dne 10. 6. 2016, včetně položkového rozpočtu;
Příloha č. 2 - neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce.
3. Ruší se Příloha č. 3 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 2 Dodatku č. 310/2016/1. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne 19 -07- 2016


.....


Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI



Nové Město na Moravě
13. 07. 2016

V dne

.....

Michal Šmarda
starosta města





Dodatek č.1

**ke Smlouvě o dílo č. 09/2015 uzavřené dne 18.12.2015
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Ing. Josef Pitka

sídlo Lesní 273/30, 591 02 Žďár nad Sázavou

IČ 12705161

DIČ CZ5909131569

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 253544751/0100

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném živnostenským úřadem Žďár nad Sázavou

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl.14, odst.1 smlouvy o dílo č. 09/2015 ze dne 18.12.2015 tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Chodník Olešná, úsek A“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl.1 smlouvy o dílo a jejími přílohami následovně:

- částečně se snižuje rozsah podbetonování základů fary dle skutečného stavu zjištěného po vyhloubení výkopu

- mění se zatravnění části svahu mezi chodníkem a areálem fary v místě s jeho největším sklonem na kamennou rovinaninu

- mění se zatravnění úzké trojúhelníkové plochy mezi chodníkem a areálem fary na štěrkový zásyv

- doplňuje se dodávka a montáž vegetační jutové sítě v místech zatravnění s příkrým svahem pro lepší stabilizaci finální vrstvy zeminy a zatravnění ve svahu

- mění se tvar zakončení spodní části chodníku a upravuje se poloha místa pro přecházení dle skutečných prostorových poměrů

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto dodatku č.1, k němuž tvoří přílohu č.1.

2. V čl.4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši 468.083,-- Kč bez DPH,
(dále jen „cena“).*

K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.“

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši 477.009,-- Kč bez DPH,
(dále jen „cena“).*

K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.“

čl.II.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku č.1.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
5. Tento dodatek č.1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 16. schůzi dne 06.11.2015 pod č. usnesení 19/16/RM/2015.
6. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č.1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne 10. června 2016

ve Žďáře nad Sázavou
dne 10. června 2016

objednatel:



Stanislav Marek
místostarosta



zhotovitel:

Ing. Josef Pitka
Lesní 30, 581 01 Žďár nad Sáz.
Strojírenská 630
ICO: 113 071 123 tel: 563 231 569
tel: 563 232 740 fax: 563 230 638

Ing. Josef Pitka

Položkový rozpočet

Zakázka: 20806 Chodník Olešná, úsek A - změny

Objednatel: Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
59231 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900

Zhotovitel: Ing. Josef Pitka
Lesní 273/ 30
59102 Žďár nad Sázavou

IČ: 12705161
DIČ: CZ5909131569

Vypracoval: Ing. Josef Pitka

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 925,83
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	8 925,83

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 925,83 CZK
Základní DPH	21 %	1 874,00 CZK
Zaokrouhlení		0,17 CZK
Cena celkem s DPH		10 800,00 CZK

v Žďár nad Sázavou

dne

10.6.2016

Ing. Josef Pitka
Za zhotovitele

Stanislav Marek

Za objednatele



Položkový rozpočet

S: 20806 Chodník Olešná, úsek A - změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				9 205,73		-0,0008
1	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	4,90000	89,10	436,59	0	0
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	4,90000	34,00	166,60	0	0
3	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	4,90000	95,00	465,50	0	0
4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS	m3	4,90000	42,60	208,74	0	0
5	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	-16,00000	11,10	-177,60	0	0
6	181301103R00	Rozprostření omlice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	-16,00000	56,30	-900,80	0	0
7	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	-16,00000	1,75	-28,00	0	0
8	01	Uložení sypaniny na skládku vč. skládkovného	m3	4,90000	55,00	269,50	0	0
9	02	Zpevnění svahu síťovinou z juty	m2	100,00000	88,50	8 850,00	0	0
10	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	-0,80000	106,00	-84,80	0,001	-0,0008
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce				11 019,28		0
11	03	Provedení kamenného záhozu podél zdi řady, zásyp drtí	m3	3,04400	3 620,00	11 019,28	0	0
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				-15 625,00		0
12	04	Podbetonování základu o 90 cm, šířka 50 cm, vč. výkop, a zasypaní, odvoz a likvidace odpadu	m	-2,50000	6 250,00	-15 625,00	0	0
Díl: 5		Komunikace				3 375,00		8,26875
13	564851111R00	Podklad ze štěrku drtí po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	25,00000	135,00	3 375,00	0,33075	8,26875
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				950,82		0
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	8,26800	115,00	950,82	0	0

X
X
X
X
X

Příloha č. 2 Dodatku č. 310/2016/1

Číslo žádosti: **12**

Příjemce: **Město Nové Město na Moravě**

Název akce: **Chodník Olešná, úsek A**

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
15,17,18,21	zatravnění (po odečtu méněprací)	14 716,22	17 806,63
38-40,42,43	neuznatelné VRN	30 000,00	36 300,00
d 8	zatravněvací síťovina	8 850,00	10 708,50
	uznatelné vícepráce nad rámec méněprací	1 267,03	1 533,11
	Celkem neuznatelné náklady		66 348,23

C701 Podbetonování budovy fary je vyvolaná investice

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):

Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):

Celkové náklady (Kč):

Celkové uznatelné náklady (Kč):

Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):

Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):

Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):

Minimální vlastní podíl (Kč):

537 000,00
85%
577 180,00
510 831,77
434 000,00
84,96%
15,04%
76 831,77

Zpracoval: Ing. Stanislav Šlechta

Dne: 22.6.2016