


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1																						
		Datum změny: 17.10.2022																						
Název veř. zakázky: Výměna oken v objektu Osek 738																								
Zhotovitel: JEFRO, s.r.o.																								
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.																								
Název akce (majetku): Výměna oken	Charakter akce: I <u>N</u> IP NP	Číslo objektů: 738	Stavební díly:																					
<p>Při osazování oken na objektu č.p.738, bylo zjištěno, že stávající parapety vnější se nedají napojit na podparapetní profil nových oken z důvodu délky horní hrany parapetu cca.1cm</p> <p>Doporučujeme napojení na stávající vnější parapety provést pomocí pozínk profilu 20*40*10 rš.70mm</p>  <p>Genový rozpočet pro napojení parapetů:</p> <table border="1"> <tr> <td>Pozínk plech 20*40*10</td> <td>20bmx93,80Kč/bm</td> <td>1.876,00Kč</td> </tr> <tr> <td>Montáž plechů – napojované</td> <td>17,55bmx230,-Kč/bm</td> <td>4.036,50Kč</td> </tr> <tr> <td>Zasilikonování</td> <td>17,55bmx45,-Kč/bm</td> <td>789,80Kč</td> </tr> <tr> <td>Přepravné plechy a balné</td> <td>1ks x 330Kč</td> <td>330,00Kč</td> </tr> <tr> <td>Doprava na stavbu</td> <td>1ks x 500Kč</td> <td>500,00Kč</td> </tr> <tr> <td>Spojovací materiál</td> <td>90ks x 1,20</td> <td>108,00Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem za vícepráce bez DPH</td> <td></td> <td>7.640,30Kč</td> </tr> </table>				Pozínk plech 20*40*10	20bmx93,80Kč/bm	1.876,00Kč	Montáž plechů – napojované	17,55bmx230,-Kč/bm	4.036,50Kč	Zasilikonování	17,55bmx45,-Kč/bm	789,80Kč	Přepravné plechy a balné	1ks x 330Kč	330,00Kč	Doprava na stavbu	1ks x 500Kč	500,00Kč	Spojovací materiál	90ks x 1,20	108,00Kč	Celkem za vícepráce bez DPH		7.640,30Kč
Pozínk plech 20*40*10	20bmx93,80Kč/bm	1.876,00Kč																						
Montáž plechů – napojované	17,55bmx230,-Kč/bm	4.036,50Kč																						
Zasilikonování	17,55bmx45,-Kč/bm	789,80Kč																						
Přepravné plechy a balné	1ks x 330Kč	330,00Kč																						
Doprava na stavbu	1ks x 500Kč	500,00Kč																						
Spojovací materiál	90ks x 1,20	108,00Kč																						
Celkem za vícepráce bez DPH		7.640,30Kč																						
Zdůvodnění změny: Důvodem navýšení je montáž lišt k parapetům.																								
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:																					
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):																							
	do časového plánu (Ano/Ne):	Termín dokončení do:	15.11.2022																					

do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	Bilance: 7.640,3,- Kč bez DPH	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 7.640,30-Kč		
Konečná celková cena akce po změně			188.260,2,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			188.260,2,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	[REDACTED]		Datum: 18.10.2022	Pod [REDACTED]
Zástupce objednatele - jméno:	[REDACTED]		Datum: 18.10.2022	Pod [REDACTED]
Přílohy: písemná žádost zhotovitele				
Poznámka:				