

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2022/641 ze dne 14.10.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ALLKON s.r.o.

se sídlem Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČO: 25008196

DIČ: CZ25008196

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11031

zastoupená:

Antonín Hurt, jednatel

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 201490691/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Oprava LC Lomské údolí – K Lesovně**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

V rámci realizace stavby došlo k vytvoření odvodňovací drenáže v přílehlé svážnici a tím odvodu vody z lesní cesty, proto není nutné zřizovat propustek. Místo toho byl napočítán kryt z kameniva drceného v celkové ploše 250 m². Tímto vznikly méněpráce a vícepráce:

Původní cena:	497 565,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 16 500,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 18 000,00 Kč bez DPH
Nová cena:	496 065,00 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – rozpočet
 - Příloha č. 2 – změnový list

V Litvínově, dne:

Za objednatele:

V, dne:

Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....
Antonín Hurt
jednatel
ALLKON s.r.o.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.