

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo „Oborní plot Fláje 2022“ č. S946/2022/248
ze dne 3. 8. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

R-test s.r.o.

se sídlem Litvínov – Horní Litvínov, Mezibořská 764, PSČ 436 01

IČO: 287 05 734

DIČ: CZ28705734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27734

zastoupená Josefem Růžičkou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Litvínov
číslo účtu: 230968797/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Oborní plot Fláje 2022“ ze dne 3. 8. 2022 (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Oborní plot Fláje 2022“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/248 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba většího rozsahu prací (navýšení počtu nových zavětrovacích sloupků z důvodu stabilizace a většího zpevnění, navýšení počtu osazovaných sloupků a vzpěr) a dále byla zjištěna potřeba menšího rozsahu prací (ponížení počtu nových sloupů, které nebylo nutno měnit), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
3. Z důvodu vzniku víceprací je nezbytné též posunout termín plnění. Smluvní strany se dále dohodly z důvodu výše uvedených víceprací na posunutí termínu plnění nejpozději do 15. 11. 2022.
4. Změna závazku ze smlouvy bude administrována dle ustanovení § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena:	5 908 575,52 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 97 103,05 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 302 513,47 Kč bez DPH
Nová cena:	6 113 985,94 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. IV. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6 113 985,94 Kč bez DPH**, slovy šest milionů sto třináct tisíc devět set osmdesát pět korun českých devadesát čtyři haléřů bez DPH.“*

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III., odst. 4, věta první, který nově zní takto:

*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, **nejpozději do 15. 11. 2022.**“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – rozpočet – vícepráce, méněpráce
 - Příloha č. 2 – změnový list

V Litvínově, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Josef Růžička

jednatel

R-test s.r.o.