

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1529/2022/OI/VZ ze dne 16.5.2022

Smluvní strany


---


### Statutární město Ostrava


Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou


### JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice  
zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, MBA  
jednatelem

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 

IČO: 25855581  
DIČ: CZ25855581  
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

Číslo účtu: 

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

---

### Obsah dodatku

---

#### Čl.I.

##### Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1529/2022/OI/VZ ze dne 16. 5. 2022 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**Oprava komunikace ul. Vítězné v Ostravě**“ z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle změnového listu v příloze č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

#### Čl.II.

##### Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy odstavce 1. se doplňuje takto:

*Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vymezené v tomto odstavci vícepráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby a to v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy.*



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast: Činnost vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

2. V článku IV. . Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:  
*Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

|                          | <i>Cena bez DPH</i> |
|--------------------------|---------------------|
| <i>Původní cena díla</i> | <i>7 698 520,63</i> |
| <i>Vícepráce (ZL 01)</i> | <i>1 220 252,24</i> |
| <i>Cena díla celkem</i>  | <i>8 918 772,87</i> |

*DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.*

3. Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 Změnový list č. 1 vč. rozpočtu se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 5.

### Čl.III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00050/RM2226/2 ze dne 1.11.2022.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1529/2022/OI/VZ ze dne 16.5.2022 ve znění zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. rozpočtu (příloha č. 5 smlouvy)


#### Za objednatele

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci



#### Za zhotovitele

**Bc. Lukáš Janko, MBA**  
jednatel



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

## Evidenční list změny stavby č. 1

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Oprava komunikace ul. Vítězné v Ostravě | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br>- | Číslo změny stavby<br><br>01 |
|--|--|------------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.5.2022, číslo smlouvy objednatele: 1529/2022/OI/VZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., Štěpáňakova 714/31, 719 00, Ostrava Kunčice

Gen.projektant (autorský dohled): GePS - Geotechnik s.r.o., Starobělská 85, 700 30 Ostrava, IČO: 06704778

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Libor Hliseníkovský, Chladná 1848/4 710 00 Ostrava - Slezská, IČO : 60314117

| Popis a zdůvodnění změn:   | Celkově VCP:    | Celkově MP: | Celková bilance: |
|--|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Změna č.1</b> - jedná se o změnu projektu. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že stávající vodovod DN 250 v majetku města Ostravy je v havarijním stavu. bylo dohodnuto, že v rámci zemních prací budou provedeny zemní práce pro uložení vodovodního potrubí DN 250 včetně obsypu a zásypu. Potrubí vyměnila společnost OVAK a.s. na své náklady. | 817 897,24      | 0,00        | 817 897,24       |
| <b>Změna č.2</b> - jedná se o změnu projektu. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že je nutno provést sanaci pláně z důvodu nedostatečné únosnosti. Byla provedena výměna nevhodné zeminy za únosnější.  | 402 355,00      | 0,00        | 402 355,00       |
| <b>Cena celkem:</b>  | 1 220 252,24 Kč | 0,00 Kč     | 1 220 252,24 Kč  |
| časový vliv na plnění<br>SoD: nemá vliv na termín dokončení  |                 |             |                  |

### Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných<br>Víceprací řešeného ZL | Cena navrhovaných<br>Méněprací řešeného ZL | Hodnota změny<br>(VP+MP < 15% nebo 50%) | %     | Celkový cenový nárůst<br>(VP-MP < 30%) | %     |
|--|--|---|-------|--|-------|
| 1 220 252,24                               | 0,00                                       | menší než 50 %                          | 15,00 | 1 220 252,24                           | 15,00 |

#### Přílohy:

- 1) Rekapitulace stavby
- 2) Změnové rozpočty
- 3)
- 4)

#### Počet paré:

Příjemce :

- |     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 1 x | Zhotovitel                  |
| 1 x | Objednatel                  |
| 1 x | TDS                         |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

#### Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel: souhlasím      jméno [redacted]      datum 1.11.2022      podpis [redacted]

Objednatel: souhlasím      jméno [redacted]      datum 1.11.2022      podpis [redacted]

|   |           |       |                         |       |           |             |            |
|---|-----------|-------|-------------------------|-------|-----------|-------------|------------|
| Projektant (autorský dohled):   | souhlasím | jméno | [redacted]              | datum | 1.11.2022 | podpis      | [redacted] |
| TDS:  | souhlasím | jméno | Ing. Libor Hlisenkovský | datum | 1.11.2022 | podpis      | [redacted] |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací". |           |       |                         |       |           |             |            |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list   |           |       |                         |       |           | Číslo paré: | [redacted] |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220187vp2  
Stavba: Oprava vodovodního řadu DN 250 ul. Vítězná + sanace pláně

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Statutární město Ostrava

Zhotovitel:  
JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 12. 10. 2022

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

IČ: 25855581  
DIČ: CZ25855581

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |            |              |                     |
|-------------------------|------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |            |              | <b>1 220 252,24</b> |
| DPH základní            | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně           |
| snížená                 | 21,00%     | 1 220 252,24 | 256 252,97          |
|                         | 15,00%     | 0,00         | 0,00                |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |            |              | <b>1 476 505,21</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220187vp2

Stavba: Oprava vodovodního řadu DN 250 ul. Vítězná + sanace pláň

Místo: Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                      | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |  | <b>1 220 252,24</b> | <b>1 476 505,21</b> |
| 1                         | Oprava vodovodního řadu DN 250 ul. Vítězná | 817 897,24          | 989 655,66          |
| 2                         | Sanace pláň                                | 402 355,00          | 486 849,55          |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodovodního řadu DN 250 ul. Vítězná + sanace pláň

Objekt:

**1 - Oprava vodovodního řadu DN 250 ul. Vítězná**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 10. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**817 897,24**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 817 897,24  | 21,00%     | 171 758,42 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**989 655,66**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodovodního řadu DN 250 ul. Vítězná + sanace pláně

Objekt:

**1 - Oprava vodovodního řadu DN 250 ul. Vítězná**

Místo:

Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**817 897,24**

HSV - Práce a dodávky HSV

817 897,24

1 - Zemní práce

778 159,26

4 - Vodorovné konstrukce

39 737,98

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vodovodního řadu DN 250 ul. Vítězná + sanace pláně

Objekt:

**1 - Oprava vodovodního řadu DN 250 ul. Vítězná**

Místo:

Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

**817 897,24**

D HSV

Práce a dodávky HSV

817 897,24

D 1

Zemní práce

778 159,26

|    |   |           |   |    |         |        |            |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|
| 1  | K | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně  | m3 | 495,550 | 230,00 | 113 976,50 |
| 2  | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m  | m2 | 795,000 | 80,00  | 63 600,00  |
| 3  | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   | m2 | 795,000 | 60,00  | 47 700,00  |
| 4  | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 495,550 | 245,00 | 121 409,75 |
| 5  | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                | t  | 867,210 | 110,00 | 95 393,10  |
| 6  | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky   | m3 | 495,550 | 10,00  | 4 955,50   |
| 7  | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   | m3 | 278,200 | 115,00 | 31 993,00  |
| 8  | M | 58344197  | štěrkodrt' frakce 0/63- betonový recyklát   | t  | 486,850 | 385,00 | 187 437,25 |
| 9  | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m   | m3 | 174,900 | 162,73 | 28 461,48  |
| 10 | M | 58337303  | štěrkopísek frakce 0/B  | t  | 306,070 | 271,94 | 83 232,68  |



| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
|    | D   | 4         | Vodorovné konstrukce                          |    |          |              | 39 737,98         |
| 11 | K   | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | m3 | 43,720   | 908,92       | 39 737,98         |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodovodního řadu DN 250 ul. Vítězná + sanace pláně

Objekt:

**2 - Sanace pláně**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 10. 2022

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**402 355,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 402 355,00  | 21,00%     | 84 494,55 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**486 849,55**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodovodního řadu DN 250 ul. Vítězná + sanace pláň

Objekt:

**2 - Sanace pláň**

Místo:

Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**402 355,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

402 355,00

1 - Zemní práce

402 355,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vodovodního řadu DN 250 ul. Vítězná + sanace pláň

Objekt:

**2 - Sanace pláň**

Místo:

Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |    |           |              | <b>402 355,00</b> |
| D                             |     | HSV       | Práce a dodávky HSV  |    |           |              | 402 355,00        |
| D                             |     | 1         | Zemní práce  |    |           |              | 402 355,00        |
| 1                             | K   | 122452205 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně | m3 | 380,000   | 200,00       | 76 000,00         |
| 2                             | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 380,000   | 10,00        | 3 800,00          |
| 3                             | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním  | m3 | 380,000   | 115,00       | 43 700,00         |
| 4                             | M   | 58344197  | šterkodrť frakce 0/63- betonový recyklát   | t  | 665,000   | 385,00       | 256 025,00        |
| 5                             | K   | 181152302 | Úprava pláň pro silnice a dálnice v zářezech se zhuštěním  | m2 | 1 522,000 | 15,00        | 22 830,00         |