

## **Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07  
– Transfery, Obnova ohrožených památek v LK,**

**oblast podpory: 07 Kultura, památková péče a cestovní ruch č. OLP/1171/2020**

**„Celková obnova baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí“**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Květou Vinklátovou, náměstkyní hejtmána, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

### **Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí**

se sídlem: Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Mgr. Eduard Pavel Mayer, představený kláštera

IČO: 18383807

DIČ: CZ18383807

Číslo účtu: 20001-903503389/0800

evidence: -----

dále jen "příjemce"

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 06. 2020 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast

podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, č. OLP/1171/2020, jejímž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt s názvem „Celková obnova baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí“ (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu realizace projektu a změna termínu vyúčtování projektu.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

*„Termín zahájení realizace projektu je 5. 10. 2020 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2022.“,*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***„Termín zahájení realizace projektu je 5. 10. 2020 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 09. 2023.“***

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

*„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 02. 2023. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 20. 11. 2023. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě,***

*že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“*

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je soupis prací předložený příjemcem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 481/22/ZK ze dne 25. 10. 2022.

V Liberci dne .....

V Jablonném v Podještědí dne .....2022

.....  
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje

.....  
Mgr. Eduard Pavel Mayer, představený  
kláštera