



## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/073/Du, uzavřené dne 10.11.2021  
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:



**1. statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
Bc. Ivona Durstinová, referentka odboru investic  
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. UDI Morava s. r. o.**

sídlem: Havlíčkovo nábř.. 38, 702 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. Michal Kreutz, jednatel  
zástupce pověřený jednáním ve věcech reklamací:  
Ing. Michal Kreutz  
IČO: 25893076  
DIČ: CZ25893076  
Bankovní spojení: ČS Ostrava  
č. účtu:   
e-mail: 

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/073/Du, uzavřené dne 10.11.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.06.2022 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - 771**“.
2. S ohledem na aktuální vývoj, není projekční společnost schopna provést dopracování dokumentace v rámci termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Důvodem je řešení problematiky vedení plynovodního potrubí pod navrhovanými zpevněnými plochami.

Vzhledem ke snaze navrhnout optimální řešení vedení plynovodního potrubí a pokládky sítě společnosti Silesnet pod navrhovanými zpevněnými plochami byla projektantem z kapacitních důvodů zajištěná firma, pro kopané sondy, teprve až v průběhu července. V rámci projednávání PD byl upřesněn odborem ŽPaZ rozsah odstranění a kácení dřevin, sortiment výsadby a doplnění mobiliáře.

Projekční firma UDI Morava s. r. o., požádala o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení s propracováním do dokumentace pro výběr zhotovitele, a to do 15.12.2022. Prodloužením termínu nedojde k navýšení ceny.

## II. Změna smlouvy

1. V článku 3. „Doba plnění“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v termínu do 15.12.2022.

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/4042 ze dne 17.10.2022.

V Třinci ..... 21. 10. 2022

V OSTRAVĚ  
28. 10. 2022

Za objednatele:

R  
primátorka

Za zhotovitele:

UDI MORAVA s.r.o.  
dopravní inženýring