

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/051/Ku, uzavřené dne 27.07.2022

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:




1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
Andrea Kufová, referentka odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. ADAR ing s. r. o.

sídlem: Školní 70, 790 65 Žulová
zastoupena: Ing. Dominik Andrlé, jednatel
oprávněn jednat ve věcech:
- smluvních: Ing. Dominik Andrlé, jednatel
- technických a reklamací: Pavel Hájek, výrobní ředitel
IČO: 05931738
DIČ: CZ05931738
e-mail: 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2022/02/051/Ku, uzavřené dne 27.07.2022 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Hřbitov Oldřichovice – 3. etapa, 1. část**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 129.934 Kč bez DPH. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle ust. § 222 odst. 4 výše zmíněného zákona je změnou nezbytnou.
2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena celkem 8.389.130,84 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/4064 ze dne 31.10.2022.

V Třinci 03. 11. 2022

V 4. 11. 2022

RN
prin

Ing. D
jedna

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1 - 6

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o.		
Investor:	statutární město Třinec	Datum:	14.09.2022
Název akce:	Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa, 1. část		
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto dodatečné stavební práce:</p> <p>Na základě finanční náročnosti byla realizace rozšíření hřbitova rozdělena do více etap. Při předání staveniště bylo dohodnuto s budoucím provozovatelem, že stávající část hřbitova bude propojena chodníky již v této etapě, za účelem zajištění dobré přístupnosti pěších.</p> <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p>			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 238 595,34 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 238 595,34 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 0 dnů	
Cena dle SOD bez DPH: 8 259 196,85 Kč		Nová cena bez DPH: 8 497 792,19 Kč	
<i>schválil (Dodavatel):</i> Pavel Hájek		<i>podp.</i>	
<i>schválil (Objednatel):</i> Andrea Kufová		<i>podp.</i>	
<i>schválil (TDI):</i> Martin Madeja		<i>podp.</i>	

Změnový list č.01

Stavba:

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	1	238 595,34 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		238 595,34 Kč


ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		238 595,34 Kč
--	--	----------------------

Dodavatel: Pavel Hájek

Objednatel: Andrea Kuřová

TDI: Martin Madeja



Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa - SOD

Poř. Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
2921.1: Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa SO 08: Přípravné práce *: Nezařazeno 1: Zemní práce							
20	SP	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³	m ³			238 595
21	SP	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³			238 595
22	SP	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³			3 742
23	SP	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			23 153
24	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³			877
25	SP	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 200 mm	m ²			32 243
26	SP	59245212	dlažba zámiková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m ²			49 870
27	SP	596212213	Kladení dlažby z betonových zámikových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	m ²			48 510
28	SP	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m			25 502
29	SP	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			31 438
30	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			10 737
31	SP	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kus			1 000
32	SP	030001000	Zařízení staveniště	soub			1 000

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o.		
Investor:	statutární město Třinec	Datum:	21.09.2022
Název akce:	Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa, 1. část		
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto dodatečné stavební práce:</p> <p>Při odkopávání podloží a odvozu zeminy, nebylo možné, z důvodu deštivého počasí, v pracích pokračovat (nestabilní podloží). Bylo tedy nutné vybudovat v rámci zařízení staveniště provizorní šterkovou komunikaci pro pohyb a přístup těžké stavební techniky.</p> <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p>			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		98 989,50 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
98 989,50 Kč		0 dnů	
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
8 497 792,19 Kč		8 596 781,69 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Pavel Hájek	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>	Andrea Kuřová	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDI):</u>	Martin Madeja	<u>podpis:</u>	

Žměnový list č.02

Stavba:

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		1	98 989,50 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			98 989,50 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			98 989,50 Kč
--	--	--	---------------------

Dodavatel: Pavel Hájek

Objednatel: Andrea Kuřová

TDI: Martin Madeja



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 3	
Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o.		
Investor:	statutární město Třinec	Datum:	27.09.2022
Název akce:	Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa, 1. část		
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto dodatečné stavební práce:</p> <p>Pro lepší stabilitu nově budované příjezdové komunikace, bude skladba podkladních vrstev posílená o netkanou geotextilii 300g/m², která slouží k separaci štěrkového podloží a zeminy.</p> <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p>			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:	148 452,89 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	148 452,89 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	0 dnů
Cena dle SOD bez DPH:	8 596 781,69 Kč	Nová cena bez DPH:	8 745 234,58 Kč
<u>schválil (Dodavatel):</u>		Pavel Hájek	<u>podpis:</u>
<u>schválil (Objednatel):</u>		Andrea Kufová	<u>podpis:</u>
<u>schválil (TDI):</u>		Martin Madeja	<u>podpis:</u>

Změnový list č.03

Stavba:

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	1	148 452,89 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		148 452,89 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		148 452,89 Kč
-----------------------------------	--	---------------

Dodavatel: Pavel Hájek

Objednatel: Andrea Kuřová

TDI: Martin Madeja



Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		2921.1: Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa				148 453
	Objekt		SO 08: Přípravné práce				148 453
	Skupina		*: Nezařazeno				148 453
	Oddíl		9: <i>Ostatní konstrukce a práce, bourání</i>				148 453
21	SP	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m ²	m ²			148 358
22	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem diažděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			95

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 4	
Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o.		
Investor:	statutární město Třinec	Datum:	05.10.2022
Název akce:	Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa, 1. část		
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto dodatečné stavební práce:</p> <p>K odvedení povrchových vod v kopcovitém terénu, bylo nutné nad celým areálem hřbitova vybudovat odvodňovací žlab ústící do vsakovací jámky již v této etapě.</p> <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p>			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 131 984,81 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 131 984,81 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 0 dnů	
Cena dle SOD bez DPH: 8 745 234,57 Kč		Nová cena bez DPH: 8 877 219,38 Kč	
<i>schválil (Dodavatel):</i> Pavel Hájek		<i>podpis:</i>	
<i>schválil (Objednatel):</i> Andrea Kuřová		<i>podpis:</i>	
<i>schválil (TDI):</i> Martin Madeja		<i>podpis:</i>	

Změnový list č.04

Stavba:

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	1	131 984,81 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		131 984,81 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		131 984,81 Kč
--	--	----------------------

Dodavatel: Pavel Hájek

Objednatel: Andrea Kufová

TDI: Martin Madeja

Změnový list č.05

Stavba:

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč


ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
	1	- 601 753,04 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 601 753,04 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		- 601 753,04 Kč
--	--	------------------------

Dodavatel: Pavel Hájek

Objednatel: Andrea Kufová

TDI: Martin Madeja



Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
2921.1: Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa SO 08: Přípravné práce *: Nezařazeno 1: Zemní práce							
44	SP	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				- 601 753 - 601 753
45	SP	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				- 601 753 - 147 470
46	SP	966001.R2	D+M odpadkový koš	kl			- 169 803
47	SP	966001.R3	D+M malý kontejner plastový 1100l	kl			- 31 360
48	SP	966001.R4	D+M velkoobjemový ocelový kontejner 9 m3	kl			- 68 320
49	SP	966001.R5	D+M Mobilní WC	kl			- 114 800 - 70 000

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 6	
Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o.		
Investor:	statutární město Třinec	Datum:	18.10.2022
Název akce:	Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa, 1. část		
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto dodatečné stavební práce:</p> <p>V projektové dokumentaci, v části sadových úprav, byly projektantem špatně vyspecifikovány druhy dřevin určené k náhradní výsadbě. Jelikož toto nebylo rozpočtářem dodrženo, došlo k navýšení ceny daných výsadeb.</p> <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p>			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		113 664,50 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
113 664,50 Kč		0 dnů	
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
8 275 466,34 Kč		8 389 130,00 Kč	
schválil (Dodavatel): Pavel Hájek podpis:			
schválil (Objednatel): Andrea Kufová podpis:			
schválil (TDI): Martin Madeja podpis:			

Změnový list č.06

Stavba:

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	1	113 664,50 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		113 664,50 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		113 664,50 Kč
--	--	----------------------

Dodavatel: Pavel Hájek

Objednatel: Andrea Kufová

TDI: Martin Madeja

