

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2022

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel


Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Janou Vágnerovou, ředitelkou
se sídlem: Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov
IČO: 70843082
plátce DPH: Ne
zapsán v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES
bankovní spojení (číslo účtu): 
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Enlytech s.r.o.

zastoupený: Ing. Petrem Komínkem, jednatelem
se sídlem: Lidická 700/19, Veverří, 602 00 Brno
IČO: 05846609
DIČ: CZ05846609
plátce DPH: Ano
zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 98485
bankovní spojení (číslo účtu): 
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2022 ze dne 18. 7. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace - technologie pro nový zdroj tepla k zakázce „Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy“ a vykonání činností autorského dozoru (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem Dodatku je potřeba provedení změn spočívajících v neprovedení dílčích plnění B a C Smlouvy, jak je ujednáno dále.

2. V bodě 2. se bod 2.2 Smlouvy ruší a nahrazuje novým bodem 2.2, který zní:

*„Zhotovitel se zavazuje zhotovit a provést níže specifikovanou Projektovou dokumentaci akce - **technologie pro nový zdroj tepla k zakázce „Projektová dokumentace – oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy“.***

Předmětem je:

Projektová dokumentace technologie pro nový zdroj tepla, tepelná čerpadla (včetně strojovny a napojení na stávající systém) ve stupni DSP.

PD bude řešit návrh velikosti a umístění dvou tepelných čerpadel (TČ) voda/vzduch. Napojení TČ na stávající topný systém včetně úpravy stávající strojovny (kotelny) pro vytápění části objektu učebny, kanceláře.

Napojení TČ na stávající topný systém části objektu tělocvična, návrh vytápění prostor tělocvičny, řešení ohřevu a propojení TV.

Zhotovitel zajistí technické parametry pro vypracování hlukové studie a předloží nejméně dvě nabídky zhotovitelů hlukové studie. Objednatel na základě výběru náklady na hlukovou studii uhradí.

Velikost (výkon) TČ bude stanovena na základě výsledků dle výpočtu tepelných ztrát objektu.

*Veškeré výkresové i textové části PD budou zadavateli dodány v listinné podobě v osmi vyhotoveních, v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu *.dwg, *.doc, *.xls a vše i ve formátu *.pdf, rozpočty stavby a výkazy výměr v elektronické podobě v otevřeném formátu dle § 12 vyhlášky.*

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcími vyhláškami.“

3. V bodě 3. se bod 3.1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým bodem 3.1, který zní:

„Hotové dílo v rozsahu dle bodu I. bude předáno objednateli do 40 dní od objednávky a předání uvedených podkladů (co nastane později) v průběžném stavu s tím, že finální uvedené podklady musí být předány alespoň 14 dní před termínem plnění, jinak bude stanoven nový termín dohodou.“

4. V bodě 3. se bod 3.2 Smlouvy ruší bez náhrady.

5. V bodě 4. se bod 4.1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým bodem 4.1, který zní:

„Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních a činí 68 000 Kč bez DPH.“

<i>Předmět smlouvy</i>	<i>Cena v Kč včetně DPH</i>
<i>Projektová dokumentace technologie pro nový zdroj tepla, tepelná čerpadla (včetně strojovny a napojení na stáv. systém) ve stupni DSP (viz. bod 2.2)</i>	<i>82 280,-“</i>

6. V bodě 4. se bod 4.3 Smlouvy ruší a nahrazuje novým bodem 4.3, který zní:

„Provedené práce dle bodu 2.2 budou hrazeny po předání Díla ve výši 100 % na základě jediné a konečné faktury.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísňe, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepochopění.

Ve Vyškově

V Brně



**Mateřská škola, základní škola a střední škola
Vyškov, příspěvková organizace**

Enlytech s.r.o.

zastoupená Mgr. Janou Vágnerovou, ředitelkou

zastoupená Ing. Petrem Komínkem, jednatelem