

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-080 ze dne 18.10.2021
(SMVS: 107V082002146)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
 hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

za lokalitu Boletice

Ing. Jan Prem, tel.: [redacted] (technický dozor
objednatel)

Ing. Jan Prem, tel.: [redacted] (technický dozor
stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Ing. Ladislava Hemerková tel.: [redacted]
(vedoucí oddělení investic Pardubice)

za lokalitu Březina

Ing. arch. Natálie Baierová, tel.: [redacted]

e-mail: [redacted] (technický dozor objednatel)

Ing. Pavlína Rosáková, tel.: [redacted]
(technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Ing. Josef Kamenišťak, tel. [redacted]

e-mail: [redacted] (vedoucí oddělení investic Brno)

Ing. Lubomír Štopl, tel.: [redacted]

(vedoucí oddělení bezpečnostních investic NATO)

za lokalitu Hradiště

Tomáš Chlumecký, tel.: [redacted]

(technický dozor objednatel)

Petr Písařík, tel.: [redacted]

(technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Roman Prášek, tel.: [redacted]

(vedoucí oddělení investic Praha)

za lokalitu Libavá

Ing. arch. Natálie Baierová, tel.: [redacted]

e-mail: [redacted] (technický dozor objednatel)

Ing. Pavlína Rosáková, tel.: [redacted]

(technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Ing. Josef Kamenišťak, tel. [redacted]

e-mail: [redacted] (vedoucí oddělení investic Brno)

Ing. Lubomír Štopl ,tel.: [REDACTED]
(vedoucí oddělení bezpečnostních investic NATO)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Koordinátor přímého uživatele: mjr. Ing. Milan Vodička, tel.: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 256

Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČO: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zastoupená: Ing. Roman Vohradský, ředitelem

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Praha 1

Číslo účtu: 104137984/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: bjds93z

Adresa pro doručování: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-080, která nabyla účinnosti dne 18.10.2021 na zhotovení díla – stavby „**VVP Boletice, Březina, Hradiště, Libavá – výstavba BTA**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1

Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění 2. etapy díla z důvodu rozpadu dodavatelsko – odběratelských vztahů, nedostatku pracovníků a materiálu nezbytného k dokončení díla.

Článek 2

Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.4.** Termín dokončení 2. etapy díla: **nejpozději do 405 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy**“.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelům připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

**Tomáš
Urbánek** Digitálně podepsal
Tomáš Urbánek
Datum: 2022.11.10
16:19:00 +01'00'

Elektronický podpis - 09.11.2022
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Roman Vohradský
IČO: NTRCZ-00000205
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.09.2023

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

Ing. Roman Vohradský
ředitel

podepsáno elektronicky