

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. SML-00074-2022-249 (ev. č. zakázky S947/2022/538)****ze dne 30. 9. 2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted], na základě Podpisového řádu

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., LS Frýdlant v Čechách, Žitavská  
3276, 464 01 Frýdlant v Čechách

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**AHA KOMÍN s.r.o.**

se sídlem Zámecká 4076, 464 01 Frýdlant

IČO: 272 95 583

DIČ: CZ27295583

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23066

zastoupená:

Markem Hauerem, jednatelem

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

207172299/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00074-2022-249 (ev. č. zakázky S947/2022/538) ze dne 30. 9. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00074-2022-249 (ev. č. zakázky S947/2022/538), jejímž předmětem je oprava komínových těles v objektu Lovecká chata Tetřeví, LS Frýdlant v Čechách (dále jen „*smlouva*“).
2. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že současné kouřovody neodpovídají normám a bezpečnostním hlediskům stavby. Na základě tohoto zjištění byla dohodnuta změna rozsahu díla – dodání nových Fe silnostěnných kouřovodů včetně čistících dvířek. Tato změna byla provedena z důvodu zajištění požární bezpečnosti objektu a odsouhlasena objednatelem zápisem do stavebního deníku.
3. V rámci plnění díla byla dále provedena změna v podobě dohody o provedení jednorázového úklidu interiéru objektu, a to z důvodu charakteru prováděných stavebních prací, kdy nebylo možno zamezit úniku drobných prachových částic z komínových těles při frézování, vložkování či bouracích pracích.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na základě důvodů uvedených v čl. I. odst. 2 a 3 tohoto dodatku na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který zní nově takto:

*“Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **199 123,- Kč (slovy: jedno sto devadesát devět tisíc jedno sto dvacet tři korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.***

*Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
  - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V ....., dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

**Marek Hauer**

jednatel

AHA KOMÍN s.r.o.